REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ
NIT 891.800.466-4

ACTA No. 001 DE INICIO
CONTRATO 266 DE 2022

CONTRATISTA	CONYSER S.A.S.
NIT.	829.000.107-7
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR	$7.943.409.278.00 M/TE.
PLAZO	DOCE (12) MESES
INTERVENTORÍA	SI: CTO 278 DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA	JUNIO 06 DE 2022
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los seis (06) días del mes de junio del año 2022, se reunieron la Ing. CAROLINA HERNANDEZ ARIAS, Secretaria de Obras Públicas en calidad de supervisora Designada y la firma contratista CONYSER S.A.S., en representación legal JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRÁN como contratista, con el fin de dar inicio el objeto del contrato referenciado.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, el 06 de junio del año 2022.

CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
Supervisora Designada

CONYSER S.A.S.
NIT. 829.000.107-7
R/L JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
Contratista

Diana María Ortega

UNION TEMPORAL VÍAS URBANAS 2022
NIT. 901.592.121-0
R/L DIANA MARÍA ORTEGA DUAR
Contrato de Interventoría 278 de 2022

Elaboró: Amparo Correa M.

Original: Municipio
Copia: Contratista e Interventoría