ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.8

CO1.CTRMOD.8

Volver

x

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8278141
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3194894
Estado	Publicado
Tipo	Reactivar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	5 días de tiempo transcurrido *(10/05/2022 8:24:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando No 202215000046693 el Director de Mejoramiento de Barrios (E) Una vez analizada la conveniencia del mismo, ha considerado la necesidad de prolongar la suspensión y reiniciar el contrato por los argumentos establecidos de la siguiente manera: (I) Prolongar la Suspensión del contrato de prestación de servicios profesionales No. 099 de 2022, hasta el día 09 de mayo de 2022.(II). Reiniciar el contrato de prestación de servicios profesionales No. 099 de 2022, a partir del día 10 de mayo de 2022.(III) El término de suspensión aquí referido, determina que, una vez reiniciado la ejecución del contrato de prestación de servicios profesional No. 099 de 2022, la nueva fecha de terminación será el 17 de agosto de 2022. (IV) El contratista deberá ampliar las garantías constituidas de acuerdo con la presente modificación.