ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.8

Volver

x

Modificación

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3414644
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	22 horas de tiempo transcurrido *(31/05/2022 10:45:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando No 202217000052663 la Directora de Gestión Corporativa y CID Autoriza (I) Adicionar el valor inicialmente pactado dentro del Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales CVP-CTO-332-2022, en la suma SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 7.483.980), suma que se encuentra respaldada con el CDP No 536 del 27 de mayo de 2022 estableciéndose como nuevo valor total del contrato la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS M/CTE ($37.419.900).(II): Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato en un (1) MES, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del mismo, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2022.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Memeroando.pdf	Memeroando.pdf	(detalle)
Viabilidad FOR - 116 FIRMADA (1).pdf	Viabilidad FOR - 116 FIRMADA (1).pdf	(detalle)
PSMFormato_CDP0000272269.pdf	PSMFormato_CDP0000272269.pdf	(detalle)
Justificacion (1).pdf	Justificacion (1).pdf	(detalle)