ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica
CO1.CTRMOD.8
CO1.CTRMOD.8
CO1.CTRMOD.8

Volver

Imprimir Modificar

X

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☐

Estado de la fecha 4 días de tiempo transcurrido *(11/05/2022 5:36:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación Mediante memorando No 202217000047083 La Directora de Gestión Corporativa CID, de acuerdo a la necesidad de servicio requiere seguir contando con los servicios estipulados en el objeto del contrato y en las actividades propias de la gestión contractual en sus diferentes etapas de manera interrumpida, por tal razón se reinicia el contrato 107-2022 a partir del día 11 de mayo de 2022 dejando como nueva fecha de terminación el día 13 de septiembre 2022

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Reinicio 107-2022 .pdf	Reinicio 107-2022 .pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 11/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 13/09/2022 10:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 2
- El campo ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? de la modificación fue cambiado No.

Reconocido por el proveedor