ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.8

Volver

X

Modificación	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3475814
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	4 días de tiempo transcurrido *(27/05/2022 9:27:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando No: 202212000052063 la Directora Técnica de Reasentamiento requiere (I) Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No.385 de 2022, desde el día siguiente a la terminación del contrato, por un plazo de dos (2) meses, quedando como fecha de terminación el primero (01) de agosto de 2022.(II) Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios profesionales No.385 de 2022, en la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($10.456.190) M/CTE, quedando como valor total del contrato la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($31.368.570) M/CTE. (III) El contratista se obliga a ampliar la vigencia y el amparo de la garantía conforme a la modificación contemplada en este documento. (IV) Las demás clausulas y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.385 de 2022, continúan vigentes en todas sus partes mientras no contraríen lo señalado en este documento.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle