	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO: FR-GIH-07
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 9 / 2021
		VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	257 DE 2022	**FECHA DE INICIO:**	11/04/2022
OBJETO:	CONTRATAR BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA QUE COMPLEMENTE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA MEDIANTE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	25/04/2022
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$199.454.400,00	**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 257 DEL 2022**	
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS		
VALOR ANTICIPO (N/A):	N/A	**FECHA DE RECIBO FINAL:**	25/04/2022
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. R. LUIS HERNANDO SILVA PAEZ		
INTERVENTOR:	N/A	**VALOR ACTA RECIBO FINAL:**	$ 199.454.400,00
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	N/A	*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico	
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	25/04/2022

En el Municipio de Arauca, a los **25** días del mes de abril de 2022, se reunieron: el Señor LUIS HERNANDO SILVA PAEZ representante de INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S., en calidad de Contratista y el ingeniero CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO, Profesional de Apoyo SGSCD y Supervisor del contrato segun resolución 957 de 2022 y el señor EDGAR GUZMAN ROBLES como Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 257 DEL 2022**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo al informe final de la supervisión, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**V.TOTAL**
	Sector 1: VEREDA CLARINETERO – MUNICIPIO DE ARAUCA								
1,10	VOLQUETAS	DIA	7,00	$ 972.000,00	$ 6.804.000,00	7,00	$ 6.804.000,00	7,00	$ 6.804.000,00
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	128,00	$ 307.800,00	$ 39.398.400,00	128,00	$ 39.398.400,00	128,00	$ 39.398.400,00
1,30	BULLDOZER	HR	58,00	$ 279.450,00	$ 16.208.100,00	58,00	$ 16.208.100,00	58,00	$ 16.208.100,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	4,00	$ 2.025.000,00	$ 8.100.000,00	4,00	$ 8.100.000,00	4,00	$ 8.100.000,00
	Sector 2: VEREDA BOCAS DEL ARAUCA – ARAUCA – FUENTE								
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	70,00	$ 307.800,00	$ 21.546.000,00	70,00	$ 21.546.000,00	70,00	$ 21.546.000,00
1,30	BULLDOZER	HR	42,00	$ 279.450,00	$ 11.736.900,00	42,00	$ 11.736.900,00	42,00	$ 11.736.900,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	4,00	$ 2.025.000,00	$ 8.100.000,00	4,00	$ 8.100.000,00	4,00	$ 8.100.000,00
	Sector 3: VEREDA LOS PECHOS –SECTOR LA RODRIGUERA -								
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	70,00	$ 307.800,00	$ 21.546.000,00	70,00	$ 21.546.000,00	70,00	$ 21.546.000,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	2,00	$ 2.025.000,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 4.050.000,00
	Sector 4: VEREDA ARAUGUANEY – PUERTO JORDAN–								
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	100,00	$ 307.800,00	$ 30.780.000,00	100,00	$ 30.780.000,00	100,00	$ 30.780.000,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	2,00	$ 2.025.000,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 4.050.000,00
	Sector 5: VEREDA LA YUCA – FUENTE HÍDRICA RIO								
1,20	EXCAVADORAS DE ORUGA	HR	75,00	$ 307.800,00	$ 23.085.000,00	75,00	$ 23.085.000,00	75,00	$ 23.085.000,00
1,40	CAMABAJA	VIAJE	2,00	$ 2.025.000,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 4.050.000,00	2,00	$ 4.050.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 199.454.400,00**				
	VALORES TOTALES				**$ 199.454.400,00**		**$ 199.454.400,00**		**$ 199.454.400,00**

	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD	CODIGO: FR-GIH-07
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 9 / 2021
		VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	257 DE 2022
OBJETO:	CONTRATAR BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA QUE COMPLEMENTE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA MEDIANTE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$199.454.400,00
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS
VALOR ANTICIPO (N/A):	N/A
CONTRATISTA:	INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. R. LUIS HERNANDO SILVA PAEZ
INTERVENTOR:	N/A
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	N/A
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	11/04/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25/04/2022
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 257 DEL 2022	
FECHA DE RECIBO FINAL:	25/04/2022
VALOR ACTA RECIBO FINAL:	$ 199.454.400,00
*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico	
FECHA DE TERMINACION FINAL:	25/04/2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	199.454.400,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	199.454.400,00
VALOR DEL ANTICIPO (N/A)	N/A	
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	$	-
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	199.454.400,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$	-
VALOR PRESENTE ACTA	$	199.454.400,00
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	N/A	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	199.454.400,00

% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:	%	100%
% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:	%	0%

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA (EN LETRAS): CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 199.454.400,00)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 25/04/2022.

Firma Luis Hernando Silva P

LUIS HERNANDO SILVA PAEZ
R.INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Contratista

Firma

EDGAR GUZMÁN ROBLES
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciuadadana

Firma

Ing. CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO
Supervisor
Resolución 957 del 7 de abril de 2022