DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 5

Dependencia Responsable: OPERATIVA		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: 3480028 FONDANE	**Fecha Firma Contrato:** 28/01/2022	**Tipo de contrato:** Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión
Contratista: JUAN CARLOS RUA PARRA		**Plazo Inicial:** El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por cuatro (4) meses sin exceder el 31 de julio del año 2022.
Valor Inicial: $ 6.189.452		**Fecha de Inicio: 09/02/2022**
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 08/06/2022

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)	Disminución(es) del Valor	Prórroga(s) del Plazo*	Reducción(es) del Plazo
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A			
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A			

Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A	N/A		N/A
N/A	N/A			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN	*MODIFICACIÓN No. 01*		
Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo
N/A	N/A	Plazo de la prorroga: 14 días	N/A
N/A	N/A	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 22/06/2022	N/A
N/A			

Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A		

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. <u>OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:</u> N/A

V. JUSTIFICACIÓN

Como delegada de la supervisión, control y vigilancia del presente contrato N°. 3480028, suscrito entre **FONDANE y JUAN CARLOS RUA PARRA** me permito solicitar modificación de contrato por prorroga, de acuerdo a oficio emitido por la contratista donde solicita una prorroga en tiempo de 14 días del contrato con fecha de finalización 22/06/2022,, con el fin de cumplir con el objeto contractual CONV_ENTIC_21_2022_EMPRESAS_LOG_TH_TU_IINT Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar los procesos operativos de asistencia en la captura de la información a las fuentes, critica, digitación y codificación de la información de la Encuesta Tecnologías de la Información y la Comunicación en empresas – ENTIC EMPRESAS del periodo estadístico correspondiente, esto debido a que las empresas están siendo rehaces a brindar la información y para cumplir a satisfacción con la carga.

En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor
CLAUDIA NATALIA VILLA MARIN
Profesional Universitaria



V° B° Ordenador de Gasto
DIANA MILENA PINZÓN PULIDO
Directora Territorial Noroccidente (E)