Gobernación del Atlántico

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS No. 04 EN EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION.

Barranquilla 11-05-2022

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS No. 04

Periodo 12-04-2022 a 11-05-2022

Informe de actividades desarrolladas en el periodo de diciembre como APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA, por **ALBERTO MARIO JARMA GOMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No **1.140.874.011** de Barranquilla.

Actividades desarrolladas:

Obligación Contractual	Producto
➢ Apoyo a la supervisión y control de actividades de interventorías de obras a cargo de la Subsecretaría de Vías y Construcción.	• Seguimiento y control en la ejecución de las obras de remodelación realizadas por el contratista en piso 5, piso 11 y desmonte de ventanearía antigua del edificio de la gobernación del Atlántico.
➢ Apoyo en el seguimiento al cronograma, debidamente asignados.	• Seguimiento y control en la ejecución de las actividades de remodelación realizadas por el contratista en el piso 5, piso 11 y desmonte de ventanearía antigua del edificio de la gobernación del Atlántico.
➢ Seguimiento al personal, instalaciones, equipos y demás componentes de las interventorías.	• Seguimiento y control en las actividades del piso 5, piso 11 y desmonte de ventanearía antigua del edificio de la gobernación del Atlántico.
➢ Apoyo en la revisión de actas de interventoría de obras civiles, cumplimiento de normas ambientales, de seguridad social y demás exigidas para la adecuada ejecución del contrato	• Seguimiento y control de las actividades aprobadas en la remodelación de piso 5, piso 11 y desmonte de ventanearía antigua del edificio de la gobernación del Atlántico.
➢ Asistencia a las reuniones programadas en virtud de los contratos a los cuales se realiza el seguimiento y supervisión.	• Participación de reuniones presenciales y virtuales en las instalaciones de la gobernación en la Secretaria de Infraestructura para el seguimiento de avances en la remodelación del piso 5, piso 11 y desmonte de ventanearía antigua del edificio.

➢ Seguimiento al plan financiero de la obra.	• Seguimiento y control en el presupuesto de las actividades de remodelación realizadas por el contratista en el piso 5, piso 11 y desmonte de ventanearía antigua del edificio de la gobernación del Atlántico.

Observacion general

En las instalaciones de la gobernacion del Atlántico fui atendido por los ingenieros Alex Torres y Dayanna Galvis donde realizamos supervision y seguimiento a la ejecucion de la obra de remodelacion en el piso 11 (Gobernación del Atlántico).

Resumen

P11: Se observo la culminacion de varias actividades como levante de mamposteria, muros livianos, puntos electricos normales, regulados, datos , voz entre otros para darle incio a la obra blanca. Tambien se le solicito al contratista cotizar las divisiones de los baños en diferentes tipos de materiales, mesones para lavamanos y puerta de bajantes para darle la aprobacion por parte de la Secretaria de Infraestructura.

- **Ver registro fotografico.**

1. **PISO 11:** Inicio de obra blanca





Fig. 1, Tubería sanitaria y de aires.





Fig. 2, Escarificación de enchape.





Fig. 3, Instalación platinas.





Fig. 4, Muro curvo en Drywall.





Fig. 5, Preparación de marmolina para instalación de piso.





Fig. 6, brillado de piso.





Fig. 7, Estructura de cielo raso.





Fig. 8, Inicio de acabados cielo raso.





Fig. 9, Fundida piso granito baños.

ALBERTO MARIO JARMA GOMEZ
Ingeniero Civil
Gobernación del Atlántico- Sec. De Infraestructura
C.C 1.140.874.011