	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-SUBAR

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 05 Año: 2022

CONTRATO N°. 032-00-A-COFAC-GOCOP-2022.

CONTRATISTA: A & A INGENIERIA S A S

VALOR DEL CONTRATO: $677.066.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así:

Se realizarán dos pagos así:

Se pagará previo recibo de acta de satisfacción del 100% de la facturación prevista con abono a la cuenta con plazo de pago de factura a 60 días.

FECHA FIRMA: Día 04 Mes 05 Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo del Contrato será desde la firma y perfeccionamiento hasta el 15 de Octubre de 2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 12,7 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizó el acta de inicio con fecha, 11 de mayo de 2022

Se Solicitó al contratista el envío de los formularios de estudios de seguridad personal para el personal que va realizar trabajos en las UMA.

Se realizó reunión a través de la plataforma teams el 18 de mayo de 2022 a las 17:00H con los Comandantes de Grupo de CACOM 1, 2, 3, 4 y 6 y se definieron los puntos a instalar los detectores de movimiento terrestre en cada Unidad con el aval del señor TC LUIS ENRIQUE RINCON TORRES director de seguridad de acuerdo a lo sustentado por cada Comandante de GRUSE donde se definió lo siguiente:

1. Definir UMA y cantidad de detectores a instalar por cada sitio
2. Se definió sitios de instalación de las Bases Cacom 6 y Cacom 4
3. Se determinó que para el Cacom 6 es indispensable una visita física por parte del contratista para determinar factibilidad de instalación del detector de movimiento.
4. Se determina por parte del Contratista revisar si la carga generada por el panel solar soporta la alimentación del detector de movimiento y la cámara de

video vigilancia.
5. Se determinaron los siguientes sitios y cantidades a instalar:
CACOM 1 01 DETECTOR
CACOM 2 01 DETECTOR
CACOM 3 01 DETECTOR
CACOM 4 01 DETECTOR
CACOM 6 01 DETECTOR
6. Se autoriza al contratista a iniciar actividades de instalación en el Cacom 4.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

No se ha realizado pago a la fecha, se encuentra programado para el PAC de Diciembre del 2022

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Solicitar los ESP a JEINA del personal que va realizar los trabajos en las UMA.
- Realizar reunión con cada Unidad para verificar información técnica a tener en cuenta para la ejecución e instalación de los detectores de movimiento
- Ingresarlos al Almacén General COFAC, ubicado en la Base Aérea "BG (H) CAMILO DAZA ÁLVAREZ, donde opera CATAM, anexo al Aeropuerto El Dorado, Bogotá, D.C.
- Instalación y puesta en servicio de los equipos en las Unidades Militares Aéreas en las UMA de acuerdo al análisis de riesgo efectuado por la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. CÉSAR AUGUSTO YARA

FIRMA:



C.C. No. 2.236.652

DEPENDENCIA: CODAF-JESED