N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambio del régimen de contratación o normas que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	2	2	4	Bajo	Entidad estatal - contratista	Permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos dando aplicación de las medidas obligatorias a que haya lugar. Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato sin que medie negociación alguna con el contratista.	2	1	3	Bajo	No	Entidad estatal - contratista	A partir de la fecha en la que entre en vigencia la nueva norma	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Seguimiento de la normatividad vigente	Durante ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en las propuestas presentadas y/o en los documentos requeridos en los pliegos de condiciones.	Retrasos en el inicio del contrato por la presentación de propuestas con errores subsanables o propuestas rechazadas.	2	3	5	Medio	Proponente	Participar en la audiencia de riesgos del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos en los pliegos de condiciones. Seguimiento a la publicación de información en el secop de modo que sea clara para el contratista.	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Inicio del proceso de contratación	Si la propuesta tiene errores subsanables hasta el plazo para subsanar.	Presentación de observaciones al proyecto y pliego de condiciones definitivo. Revisión de las propuestas Aplicación de la lista de chequeo de documentos y requisitos	Desde la Proyecto de pliego de condiciones hasta el término de traslado del informe de evaluación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Iliquidez, quiebra y problemas financieros del contratista. Retraso, incumplimiento o abandono del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento del contrato, declaratoria de incumplimiento o caducidad. Retrasos en el cronograma de ejecución. Sobrecostos. Necesidad de un nuevo proceso de contratación	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Verificación interna por parte del contratista, a su situación financiera y adopción de medidas para mantener sus indicadores financieros en los mismos términos de la contratación inicial, o mínimamente en las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la apertura del proceso de selección	El plazo de ejecución del contrato	Seguimiento interno del contratista a su situación financiera.	Durante todo el contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando el ministerio entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	No satisfacción de la necesidad	3	4	7	Alto	Contratante y contratista	Canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demas personas que manejan información a fin de canalizar	De acuerdo con el plazo de ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por uso o información errada. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	Incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y realizando revisiones periódicas al cumplimiento de las obligaciones del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	De acuerdo al plazo de ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Factores externos al desarrollo del proyecto se materializa cuando en la zona de trabajo en territorio existen condiciones de orden público, de salubridad publica o limitación en la movilidad que alteren el normal desarrollo de las obligaciones contractuales. Incluye disposiciones gubernamentales adoptadas por los gobiernos nacional, departamental o municipal, que limiten la movilidad o normal desarrollo de las actividades en los territorios, a causa de orden público o salubridad.	No satisfacción de la necesidad o parte de ella, interrupción de acciones de manera tacita	4	5	9	Catastrófico	Contratista y contratante	Estipulación en contrato que avizoré el riesgo, lo otorgue a las partes y en caso de incumplimiento por estas razones, considerar la exoneración de culpa por no cumplimiento, debido a imposibilidad de ejecución del contrato, salvo que una de las partes se encuentre en mora en el momento de ocurrencia del riesgo. Igualmente, las partes se compromete a suscripción de suspensión contractual, en el evento de ocurrencia del riesgo sin reconocimientos pecuniarios.	4	2	6	Menor	Si	Ordenador del gasto en estructuración contractual. Supervisión del contrato ordenador del gasto y contratista, en ejecución del contrato.	Desde la estructuración de las condiciones del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de la supervisión del contrato, reuniones de seguimiento e informes parciales	De acuerdo al plazo del proyecto (mensual)

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio COVID 19	Incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista y contratante	Reducir las consecuencias a través de la atención de todas las medidas implementadas por el gobierno nacional durante el período de emergencia sanitaria	3	3	5	Medio	Si	MEN /contratista	Desde la estructuración de las condiciones del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través de la supervisión del contrato, reuniones de seguimiento e informes parciales	De acuerdo al plazo del proyecto (mensual)