GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	*4600008831*
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	*01/11/2018*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			*14/11/2018*

OBJETO: *SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (Lotes 1 Y 9: Variable Fotometría Espectrofotómetro. Calibración y Variable PH-metria y Conductividad. Calibración)*

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		*CM Y COMPAÑIA LIMITADA*	
	NIT		*830.037.210-1*	
VALOR [$]:	INICIAL:		***CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS M.L ($ 4.914.700)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		No.	N.A	N.A
	VALOR TOTAL:		***CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS M.L ($ 4.914.700)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			*N.A*	
PLAZO:	INICIAL		***DOS (2)*** *MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2018*	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			14/11/2018	*14/12/2018*
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	*N.A*	*N.A*
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	*N.A*	*N.A*
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		*N.A*

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	*4200010184*
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	*29/10/2018*
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP		***8828***

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*HERNÁN DARIO JARAMILLO CIRO*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	*N.A*
% DE EJECUCION FISICA		***100,00 %***

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P3-014 Versión: 09 Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

% DE EJECUCION DE RECURSOS	***100,00 %***

CONSIDERANDO

1. Que entre el ***DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*** y ***CM Y COMPAÑIA LIMITADA.*** se celebró el contrato N° ***4600008831,*** cuyo objeto es ***"SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (Lotes 1 Y 9: Variable Fotometría Espectrofotómetro. Calibración y Variable PH-metria y Conductividad. Calibración)"*** y cuya fecha de terminación fue el ***14/12/2018.***

2. **Re-evaluación de los proveedores**:

   Las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

   Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

3. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.

4. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos:

PAGO/DESEMBOLSO No.	FECHA DEL PAGO – COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1 - FACT. N° 7971	25/01/2019	$ ***4.914.700***
VALOR TOTAL		$ ***4.914.700***

5. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ ***4.914.700***
Valor adiciones	**$ 0**
Valor Total del contrato	$ ***4.914.700***
Valor pagado a la fecha	$ ***4.914.700***
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$ 0**
Valor no ejecutado	**$ 0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$ 0**

6. **Observaciones:** Ninguna

7. **Anexos:** Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. ***4600008831***, al que se refiere el presente documento.
- El contratista garantizará la calidad del suministro y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.

Para constancia se firma a los: 07 FEB. 2019

IVÁN CORREA CALDERÓN
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
CONTRATANTE

LUZ NELLY GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CM Y COMPAÑIA LIMITADA
CONTRATISTA

Elaborado por: *Hernán Darío Jaramillo Ciro*

Abogado del Proceso: Adriana María Tamayo M.