INFORME DE SUPERVISIÓN - PRORROGA

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO COM003 DE 2022, PROCESO DE COMPRA MC013 DE 2022

NOMBRE CONTRATISTA: TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.

OBJETO CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN**: 15 DÍAS CALENDARIO

3. **PRÓROGAS:** SI: __X__ NO: ___

El contratista **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.** solicita mediante oficio con fecha 08 de junio de 2022, prorroga de 15 días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

"Yo, **TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.066.733.952 de Planeta Rica, actuando como representante legal de la empresa **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEA S. A.S** con NIT. 900208747-2, solicito formalmente a **RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA** una ampliación de tiempo para el contrato COM003 DE 2022 por Quince (15) días calendario, la razón por la cual se solicita la prórroga de tiempo es porque el proveedor de sillas del contratista, se encuentra en espera del desembarque de un contenedor que contiene unas piezas que hacen parte del kit completo de uno de los elementos a entregar, exactamente el descrito como **SILLA OPERATIVA**." Dicha prorroga no afectará el cumplimiento ni la calidad de los insumos a suministrar.

Que en mi condición de supervisor del contrato COM003 de 2022 avalo esta **PRORROGA** por las consideraciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

4. **ADICIONES:** SI: __X__ NO: ____

   El valor que se adiciono es la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($24.230.643) incluidos** impuestos, el cual está soportado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 4622, 4722 por la unidad ejecutora 02 Y 7422 por la unidad ejecutora 08 con fecha 29/04/2022. expedido por el Área de Presupuesto.

5. **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 11 DE JUNIO DE 2022

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $48.461.286,00

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $72.691.929,00

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X

9. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	$72.691.929,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$72.691.929,00
VALOR A LIBERAR	0

Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de junio de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ___MAYRA GARCES GONZALEZ___

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS



FIRMA DEL SUPERVISOR: _____