ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02

CONTRATO No.:					039 DE 2022			
No. PROCESO EN EL SECOP:					SI-CM-018-2021			
OBJETO:					INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.			
N° DE RP Y FECHA					3180 07DE MARZO DE 2022			
VALOR DE RP					$ 788.914.318			
RP AFECTADOS PARA EL PAGO					3180			
FUNTES DE FINANCIACION					2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273 DEPORTE Y RECREACIÓN FOMENTO...			
VALOR A PAGAR POR FUENTE					$92.827.728,00			
VALOR INICIAL:					$788.914.318			
VALOR ADICIONAL:					N/A			
PLAZO INICIAL:					10 MESES			
PLAZO ADICIONAL:					N/A			
CONTRATISTA:					GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S NIT: 901.383.717-3			
SUPERVISOR:					DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR			
INTERVENTOR CONTRATO:					N/A			
ANTICIPO (%)					N/A			
FECHA DE INICIACIÓN:					28 DE MARZO DE 2022			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°01**	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°01**	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN:					27 DE ENERO DE 2023			
MUNICIPIO:					BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:					SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
PERIODO DEL ACTA:					28 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE MAYO DE 2022			

En Bucaramanga a los seis (06) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022), **DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR,** en calidad de Supervisor y/o Interventor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, **JORGE GOMEZ FALLA** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ", **GNG SERVICIOS DE INTERVENTORIA S.A.S**",

Scanned with CamScanner

como Contratista, del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo Nº 2, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor y/o Interventor.

Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.

Balance:

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ 78.006.494,00
VALOR IVA	**$ 14.821.234,00**
VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL	$ 92.827.728,00

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($ 92.827.728,00).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Municipio de Bucaramanga
SUPERVISOR

JORGE GOMEZ FALLA
Gng Servicios de Ingeniería S.A.S
CONTRATISTA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
AL FECHA: 09-06-22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Código y fecha
Versión: 0.0

ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 039 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	039 DEL 03 DE MAZO DE 2022	FECHA DE INICIO:	28/03/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	27/01/2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO I	FECHA SUSPENSIÓN:	N.A	AMPLIACION SUSPENSIÓN	N.A
		FECHA DE REINICIO:	N.A	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	N.A
PLAZO INICIAL:	10 MESES	PLAZO ADICIONAL:	N.A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N.A
INTERVENTOR:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	VALOR INICIAL (Incl. A e IVA) :	$ 788.914.318,00	ADICIONAL VALOR:	N.A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR	VALOR ANTICIPO:	N.A	FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:	N.A
		VR. TOTAL ACUMULADO (Incl. A e IVA) :	$ 788.914.318,00	PORCENTAJE EJECUTADO:	24%

En Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de Junio de 2022, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR Supervisor y JORGE GOMEZ FALLA, Representante Lega de GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS, en calidad de Contratista, para dejar constancia por medio de la presenta Acta de Pago Parcial No. 02 de las actividades dentro del contrato según las condiciones que se detallan a continuación:

		CONDICIONES ORIGINALES				CONSULTORÍA EJECUTADA											
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DEL 28 DE MARZO DE 2022				PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 (DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2022)			PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2022)			TOTAL ACUMULADO		
CANT	CARGO/OFICIO	TARIFA BASICA	DEDICACION	DURACIÓN TOTAL (mes)	VALOR PARCIAL	DEDIC.	CANT.	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR	CANT.	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR	CANT.	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR	CANT.	DURACIÓN TOTAL (MESES)	VALOR
1	Profesional 1. Director de Interventoria	$ 5.905.400,00	100%	10	$ 59.054.000,00	100%	1,00	10	$ 59.054.000,00	1,00	1	$ 5.905.400,00	1,00	1	$ 5.905.400,00	1,00	2	$ 11.810.800,00
1	Profesional 2. Residente de Interventoria	$ 4.088.350,00	100%	10	$ 40.883.500,00	100%	1,00	10	$ 40.883.500,00	1,00	1	$ 4.088.350,00	1,00	1	$ 4.088.350,00	1,00	2	$ 8.176.700,00
1	Profesional 3. Residente de Interventoria	$ 4.088.350,00	100%	6	$ 24.530.100,00	100%	1,00	6	$ 24.530.100,00	1,00	1	$ 4.088.350,00	1,00	1	$ 4.088.350,00	1,00	2	$ 8.176.700,00
1	Profesional 4. Profesional HSEQ	$ 2.725.550,00	100%	10	$ 27.255.500,00	100%	1,00	10	$ 27.255.500,00	1,00	1	$ 2.725.550,00	1,00	1	$ 2.725.550,00	1,00	2	$ 5.451.100,00
1	Profesional 5. Profesional HSEQ	$ 2.725.550,00	100%	6	$ 16.353.300,00	100%	1,00	6	$ 16.353.300,00	1,00	1	$ 2.725.550,00	1,00	1	$ 2.725.550,00	1,00	2	$ 5.451.100,00
1	Profesional 6. Profesional Social	$ 2.725.550,00	100%	10	$ 27.255.500,00	100%	1,00	10	$ 27.255.500,00	1,00	1	$ 2.725.550,00	1,00	1	$ 2.725.550,00	1,00	2	$ 5.451.100,00
1	Especialista Estructural	$ 4.542.600,00	100%	6	$ 27.255.600,00	35%	1,00	6	$ 9.539.460,00	1,00	1	$ 1.589.910,00	1,00	1	$ 1.589.910,00	1,00	2	$ 3.179.820,00
1	Residente Electricista	$ 4.088.350,00	50%	10	$ 20.441.750,00	30%	1,00	10	$ 12.265.050,00	1,00	1	$ 1.226.505,00	1,00	1	$ 1.226.505,00	1,00	2	$ 2.453.010,00
1	Residente Hidrosanitario	$ 4.088.350,00	50%	5	$ 10.220.875,00	30%	1,00	5	$ 6.132.525,00	0,00	0	$ -	0,00	1	$ -	0,00	0	$ -
	PERSONAL TÉCNICO, TECNÓLOGO Y AUXILIAR																	
1	Topografo	$ 2.271.300,00	100%	3	$ 6.813.900,00	100%	1,00	5	$ 11.356.500,00	1,00	1	$ 2.271.300,00	1,00	1	$ 2.271.300,00	1,00	2	$ 4.542.600,00
2	Cadenero 1	$ 1.362.750,00	100%	3	$ 8.176.500,00	100%	1,00	5	$ 6.813.750,00	1,00	1	$ 1.362.750,00	1,00	1	$ 1.362.750,00	1,00	2	$ 2.725.500,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOR DE PERSONAL				$ 268.240.525,00				$ 241.439.185,00			$ 28.709.215,00			$ 28.709.215,00			$ 57.418.430,00
	FACTOR MULTIPLICADOR:				2,00				2,00			2,00			2,00			2,00
	A=TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				$ 536.481.050,00				$ 482.878.370,00			$ 57.418.430,00			$ 57.418.430,00			$ 114.836.860,00
CANT	CONCEPTO	Incidencia (mes)	DURACIÓN (MES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANT.	DURACIÓN (MES)	VALOR	CANT.	DURACIÓN (MES)	VALOR	CANT.	DURACIÓN (MES)	VALOR	CANT.	DURACIÓN (MES)	VALOR
	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND																
1	Arriendo de oficina	Según comprobante por mes	10	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00		1	10	$ 10.000.000,00	1,00	1	$ 1.000.000,00	1,00	1	$ 700.000,00	1,00	2	$ 1.700.000,00
3	Equipos de computo	Según comprobante por mes	10	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00		3	10	$ 15.000.000,00	3,00	1	$ 1.500.000,00	3,00	1	$ 1.500.000,00	3,00	2	$ 3.000.000,00
1	Papelaria	Según comprobante por mes	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00		1	10	$ 2.000.000,00	1,00	1	$ 200.000,00	1,00	1	$ 200.000,00	1,00	2	$ 400.000,00
1	servicios publicos y comunicaciones	Según comprobante por mes	10	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00		1	10	$ 1.500.000,00	0,00	0	$ -	1,00	1	$ 3.036,00	1,00	1	$ 3.036,00
1	Equipos de topografia	Según comprobante por mes	3	$ 3.500.000,00	$ 10.500.000,00		1	5	$ 17.500.000,00	1,00	1	$ 3.500.000,00	1,00	1	$ 3.500.000,00	1,00	2	$ 7.000.000,00
1	Ensayos de laboratorio de suelos y concretos	Según comprobante por mes	4	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00		1	10	$ 2.500.000,00	0,00	0	$ -	0,00	0	$ -	0,00	0	$ -

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

CODIGO: F-GES-INTERV-
Versión: 0.0
Página 1 de 1

ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 039 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	039 DEL 03 DE MAZO DE 2022	FECHA DE INICIO:	28/03/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	27/01/2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- GRUPO I	FECHA SUSPENSIÓN:	N.A	AMPLIACION SUSPENSIÓN	N.A
		FECHA DE REINICIO:	N.A	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	N.A
PLAZO INICIAL:	10 MESES	PLAZO ADICIONAL:	N.A	FECHA DE TERMINACIÓN:	N.A
		VALOR INICIAL (Incl. A e IVA) :	$ 788.914.318,00	ADICIONAL VALOR:	N.A
INTERVENTOR:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	VALOR ANTICIPO:	N.A	FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:	N.A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR	VR. TOTAL ACUMULADO (Incl. A e IVA) :	$ 788.914.318,00	PORCENTAJE EJECUTADO:	24%

En Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de Junio de 2022, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR Supervisor y JORGE GOMEZ FALLA, Representante Legal de GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS, en calidad de Contratista, para dejar constancia por medio de la presenta Acta de Pago Parcial No. 02 de las actividades dentro del contrato según las condiciones que se detallan a continuación:

1	Vehiculo modelo no inferior a 2010 (Inc. Conductor)	Según comprobante por mes		$ 4.510.268,00			1	10	$ 45.102.680,00	1,00	1	$ 4.510.268,00	1,00	1	$ 4.510.268,00	1,00	2	$ 9.020.536,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS: $				$ 40.000.000,00				$ 93.602.680,00			$ 10.710.268,00			$ 10.413.304,00			$ 21.123.572,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS: $				$ 576.481.050,00				$ 576.481.050,00			$ 68.128.698,00			$ 67.831.734,00			$ 135.960.432,00
	Administracion (15%)				$ 86.472.158,00				$ 86.472.158,00			$ 10.219.305,00			$ 10.174.760,00			$ 20.394.066,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS: $				$ 662.953.208,00				$ 662.953.208,00			$ 78.348.003,00			$ 78.006.494,00			$ 156.354.498,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Contrato Inicial					$ 662.953.208,00				$ 662.953.208,00			$ 78.348.003,00			$ 78.006.494,00			$ 156.354.497,00
IVA			19%		$ 125.961.110,00				$ 125.961.110,00			$ 14.886.121,00			$ 14.821.234,00			$ 29.707.355,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 788.914.318,00				$ 788.914.318,00			$ 93.234.124,00			$ 92.827.728,00			$ 186.061.852,00

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2 (a cancelar)	$92.827.728,00
VALORES INCLUYEN AIU	
COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL MAS ADICIONAL:	$788.914.318,00
SALDO COSTO DIRECTO CANTIDADES ACUMULADAS:	$186.061.852,00
SALDO A FAVOR MUNICIPIO	$602.852.466,00
SALDO ACUMULADO EJECUTADO:	$186.061.852,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS POR EJECUTAR:	$602.852.466,00

NOTA:
1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA
R/L GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

Firma:
Nombre: DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
SUPERVISOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 09-06-22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Original: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Copias: Contratista, Supervisor

Scanned with CamScanner