ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS 2020 - 2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1.

CONTRATO DE OBRA No. 1969-2022

ACTA DE MODIFICACIÓN No1.

CONDICIONES ACTUALES						(+/-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL				CANT.	Vr. PARCIAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1,402.30	$ 3,400.00	$ 4,767,820.00	-	- 491.06	-$ 1,669,604.00	911.24	$ 3,098,216.00
2.1	CORTE DE PAVIMENTO	ML	587.40	$ 4,200.00	$ 2,467,080.00	-	- 515.90	-$ 2,166,780.00	71.50	$ 300,300.00
2.2	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	1,402.30	$ 21,000.00	$ 29,448,300.00	-	- 490.99	-$ 10,310,790.00	911.31	$ 19,137,510.00
2.3	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	280.46	$ 12,000.00	$ 3,365,520.00	+	181.15	$ 2,173,800.00	461.61	$ 5,539,320.00
3.1	INSTALACION DE BASE GRANULAR PARA MANTENIMIENTO	M3	140.23	$ 132,000.00	$ 18,510,360.00	+	72.51	$ 9,571,813.00	212.74	$ 28,082,173.00
4.1	IMPRIMACION DE RIEGO DE LIGA	M2	1,402.30	$ 2,800.00	$ 3,926,440.00	-	- 1,402.30	-$ 3,926,440.00	-	$ -
4.2	IMPRIMACION DE EMULSION	M2	1,402.30	$ 3,900.00	$ 5,468,970.00	-	- 490.99	-$ 1,914,861.00	911.31	$ 3,554,109.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MDC-19	M3	140.23	$ 675,000.00	$ 94,655,250.00	-	- 49.10	-$ 33,142,500.00	91.13	$ 61,512,750.00
4.4	SELLO DE GRIETAS ASFALTO	ML	33.00	$ 10,000.00	$ 330,000.00		- 33.00	-$ 330,000.00	-	$ -
5.1	DEMARCACION VIAL LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA	ML	86.70	$ 2,900.00	$ 251,430.00	-	- 86.70	-$ 251,430.00	-	$ -
5.2	DEMARCACION VIAL, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS	M2	61.52	$ 30,500.00	$ 1,876,360.00	-	- 61.52	-$ 1,876,360.00	-	$ -
6.1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	280.46	$ 30,000.00	$ 8,413,800.00	+	320.99	$ 9,629,700.00	601.45	$ 18,043,500.00
ANEXO COMPONENTE	COMPONENTE SST	GLB	1.00	$ 6,404,000.00	$ 6,404,000.00	-	-	$ -	1.00	$ 6,404,000.00
ANEXO COMPONENTE	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	1.00	$ 3,826,480.00	$ 3,826,480.00	-	-	$ -	1.00	$ 3,826,480.00
	COMPONENTE SIG	GLB	1.00	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00	-	-	$ -	1.00	$ 2,100,000.00
	PLAN DE MASNEJO DE TRANSITO	GLB	1.00	$ 4,162,851.00	$ 4,162,851.00	-	-	$ -	1.00	$ 4,162,851.00
INP-1	SUB BASE GRANULAR	M3	0.00	$ 123,760.00	$ -	+	276.45	$ 34,213,452.00	276.45	$ 34,213,452.00
COSTO TOTAL					**$ 189,974,661.00**			**$0.00**		**$ 189,974,661.00**
				TOTAL PRESUPUESTO	**$ 189,974,661.00**			**$0.00**		**$ 189,974,661.00**

Valor inicial del contrato inicial	**$**	**189,974,661.00**
Valor final del contrato a ejecutar	**$**	**189,974,661.00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA CÚCUTA

AUMENTAN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
2.3	Excavación mecánica sin clasificar	M3	181.15	$ 12,000.00	$ 2,173,800.00
3.1	Instalación de base granular para mantenimiento	M3	72.51	$ 132,000.00	$ 9,571,813.00
6.1	Retiro de escombros	M3	320.99	$ 30,000.00	$ 9,629,700.00
				TOTAL COSTO	**$ 21,375,313.00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA CÚCUTA

DISMINNUYEN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	491.06	$ 3,400	$ 1,669,604.00
2,1	CORTE DE PAVIMENTO	ML	515.90	$ 4,200	$ 2,166,780.00
2,2	DEMOLICION DE PAVIMENTO	M2	490.99	$ 21,000	$ 10,310,790.00
4.2	IMPRIMACION DE EMULSION	M2	490.99	$ 3,900	$ 1,914,861.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MDC-19	M3	49.10	$ 675,000	$ 33,142,500.00
				TOTAL COSTO	**$ 49,204,535.00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:



SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA CÚCUTA

ELIMINAN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
5.1	DEMARCACION VIAL LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA	ML	86.70	$ 2,900.00	$ 251,430.00
5.2	DEMARCACION VIAL, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS	M2	61.52	$ 30,500.00	$ 1,876,360.00
4.1	IMPRIMACION DE RIEGO DE LIGA	m2	1,402.30	$ 2,800.00	$ 3,926,440.00
4.4	SELLO DE GRIETAS ASFALTO		33.00	$ 10,000.00	$ 330,000.00
				TOTAL COSTO	**$ 6,384,230.00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:



SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA CÚCUTA

NUEVOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
					$ 0.00
INP-1	SUB BASE GRANULAR	M3	276.45	$ 123,760.00	$ 34,213,452.00
					$ 0.00
					$ 0.00
					$ 0.00
					$ 0.00
				TOTAL COSTO	**$ 34,213,452.00**

PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:



SAID ARIAS PICON
B&A CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA CÚCUT

BALANCE		
VALOR INICIAL	**$ 189,974,661.00**	
AUMENTA	$ 21,375,313.00	
DISMINUYE		$ 49,204,535.00
ELIMINA		$ 6,384,230.00
NUEVOS	$ 34,213,452.00	
SUMAS	**$ 55,588,765.00**	**$ 55,588,765.00**
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	**$ 189,974,661.00**	
B&A CONSTRUCCIONES SAS		**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
SAID ARIAS PICON		GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
CONTRATISTA		SUPERVISOR