GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

CONTRATO No.	CONTRATISTA		IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	OBJETO CONTRACTUAL	
442-2022	CONSTRUCTORA GEMELAR SAS		NIT. 901,325,183-3		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PRORR	PLAZO INICIAL		
08 ABRIL DE 2022	02 DE MAYO DE 2022	N/A	TRES (03) MESES		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO DE LAS ACACIAS AL SITIO EL RIO EN EL SECTOR POTREROS VEREDA BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 773 DE 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE REGISTRO
8	04	2022	2022001288

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DEL PRESENTE PAGO	FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	GI209242424022 02125889003524 020428372.3.2.0.1.01.0	$ 71.493.754,45	820019 - CONV ICCU 773 DE 2021 AUN ESF TEC ADM Y FRO MJTO VIA ST ACACIAS STI RIOS VDA

BALANCE FINANCIERO						DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
PAGO			1	BANCO	84404772444	No. DE EGRESO PAGO ANTERIOR	N/A	N/A
TIPO DE CUENTA	AH	CT	No. DE CUENTA	63418847000		INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	30/05/2022	1
PERIODO A PAGAR			02 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2022			CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/02/2022	2022000757
VALOR CONTRATO	$ 96.101.003,00		VALORES CANCELADOS			INFORME DE SUPERVISIÓN	09/06/2022	1
VALOR ADICIÓN			VALOR PRESENTE PAGO	$ 71.493.754,45		CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	09/06/2022	CG-14
VALOR TOTAL	$ 96.101.003		SALDO	$ 24.607.249		PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/05/2022	CERTIFICACION

SUPERVISIÓN

NOMBRE	ING. FERNANDO FORERO TORRES SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA	