DATOS DEL CONTRATO/ CONVENIO			
DEPENDENCIA	*Oficina Asesora de Planeación y de Ordenamiento Territorial*		
ACTA No.	*01 (ANTICIPO)*		
FECHA DEL ACTA	*07 DE JUNIO DE 2022*		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	092 DEL 28 DE ENERO DE 2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	"CONVENION SOLIDARIO"		
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAGA		
OBJETO	"MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED TERCIARIA EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS VEREDAS Y SECTORES: BARZAL PARTE BAJA, CALICHAL BUCARECHE, CALICHAL LA PLANTA, TIERRA BLANCA ALTA, TIERRA BLANCA BAJA, PESCADERO POTRERITOS, PESCADERITO PEÑITAS Y PANTANO HONDO DEL MUNICIPIO DE MÀLAGA SANTANDER"		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE MALAGA "ASOJUNTAS"	
	NIT	900.249.076-4	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ	
	C.C	2.175.200 DE SAN MIGUEL	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES	
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL	
	C.C	13.924.612 DE MALAGA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	ALBA YANETH GALEANO CAMPOS	
	C.C	63.392.892 DE MÁLAGA	
VALOR DEL CONVENIO	$ 146.558.000	APORTE MUNICIPIO	*$ 145.092.420*
		APORTE CONVENIDO	*$ 1.465.580*
VALOR ADICIONADO		APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*

		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO DESEMBOLSO CONVENIO (50%)	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 72.546.210,00).		
CDP	NÚMERO: 01-129-22		
	FECHA: del 28 de Enero de 2022		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: N/A		
	FECHA: N/A		
RP	NÚMERO: 01-145-22		
	FECHA: del 28 de Enero de 2022		
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A		
	FECHA: N/A		
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	07 de Junio de 2022	
	Fecha de Finalización:	06 de Mayo de 2022	
	Nueva fecha de terminación:	N/A	
	Duración:	Sesenta (60) días	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	N/A			
Prórrogas	N/A			
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	N/A			
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A			

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	Estabilidad y calidad de la obra	400-47-9940 00084988	Tres (03) meses contados a partir de la fecha de recibo final		$14.655.800
	Cumplimiento del Contrato		06/06/2022	06/11/2022	$14.655.800
	Pago de salarios y prestaciones sociales		06/06/2022	06/07/2025	$7.327.900
	Pago anticipado		06/06/2022	06/11/2022	$72.546.210

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	06 de Junio de 2022
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO	
PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	N/A
	N/A
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO (Convenio)	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 72.546.210,00).

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	19/04/2022	77835310551	1.000.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SALUD TOTAL EPS	N.A	POSITIVA
$ 40.000	N.A	$ 5.300

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Málaga, se reunieron ALBA YANETH GALEANO CAMPOS quien actúa en calidad de Jefe Oficina Asesora de Planeación Y O.T, y a la vez como supervisor, y por la otra Belarmino Márquez Hernández quien actúa en calidad de Representante legal de ASOJUNTAS, con el fin de realizar acta de pago de anticipo del 50%.

2. BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ en calidad de Representante legal de ASOJUNTAS acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada **77835310551**

3. ASOJUNTAS ha cumplido con las condiciones establecidas en el Convenio Solidario 092 del 28 de Enero del 2022 para el pago del anticipo del 50% del aporte del municipio, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor ALBA YANETH GALEANO CAMPOS Jefe Oficina Asesora de Planeación Y O.T.

4. El Supervisor ALBA YANETH GALEANO CAMPOS autoriza el pago del anticipo del 50% del aporte del municipio correspondiente al Convenio Solidario 092 de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor de la presente acta:	$ 72.546.210,00
Valor IVA:	----------
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	----------
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	$ 72.546.210,00

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
N. A	N. A	N. A

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga – Santander a los Siete (07) días del mes de Junio del Dos Mil Veintidós (2022).

Supervisor y/o Interventor

ALBA YANETH GALEANO CAMPOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación Y. OT

Contratista y/o Convenido

BELARMINO MARQUEZ HERNANDEZ
R.L. ASOJUNTAS