Barranquilla, Mayo 06 de 2022







Doctor:
**ENRIQUE BUENDÍA CERTAIN**
Asesor de Despacho
Supervisor del Contrato


**ASUNTO**: Informe de actividades desarrolladas en el período Abril 07 de 2022 a Mayo 06 de 2022.

Respetado Doctor:

Durante el periodo relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 202201615. Estas son:

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| • Informarse continuamente de las incidencias del desarrollo del Contrato, sobre aspectos específicos técnicos, administrativos y/o financieros.<br><br>• Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en las reuniones de coordinación de obra, de rutina y/o especiales, manteniendo un seguimiento eficaz a los temas acordados en tales reuniones.<br><br>• Apoyar en la revisión de los controles y el cumplimiento en cada uno de los frentes de obra, de las especificaciones técnicas en todas sus partes, de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional y de la gestión ambiental.<br><br>• Apoyar en la atención de consultas del contratista e interventoría, sobre la correcta interpretación de los planos o especificaciones.<br><br>• Apoyar en la supervisión del control sobre los materiales de construcción y sus procesos de elaboración, de acuerdo con exámenes, análisis o ensayos que fueren del caso y apoyar en las actividades para comprobar que se obtenga la calidad requerida según los planos y | Supervisión al proyecto en ejecución del hospital Juan Domínguez Romero del Municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Contrato 202201615:<br><br>• Revisión, control y seguimiento permanentemente del desarrollo de las actividades ejecutadas en obra del proyecto HJDR.<br><br>• El proyecto en ejecución del HJDR, lleva un avance real físico ejecutado del 41.08%.<br><br>• Asistencia y participación en los comités de obra semanales la cual se suscribieron las actas Nª 40 y 41 del HJDR.<br><br>• Verificación de actividades para el cumplimiento de obras contratadas.<br><br>• Supervisión técnica y control de la ejecución de los trabajos de campo.<br><br>• Seguimiento al contratista a fin de que se cumplan con las normas técnicas de calidad y normas ambientales.<br><br>• Seguimiento a la Interventoría en los diferentes frentes de trabajo, incluyendo; control en los procesos constructivos, en la ejecución de las actividades, control sobre los materiales y en la calidad, seguridad y estabilidad de la obra.<br><br>En este periodo se visualiza una producción multidisciplinaria en el avance en actividades de mampostería interior, pañetes, redes eléctricas en muros, redes hidrosanitarias, ducterías y tuberías de refrigeración de aires acondicionados, gases medicinales, pisos y la presentación de un espacio organizado en piso 2 como un modelo de estandarización para los acabados de los espacios de la zona de hospitalización del proyecto.<br><br>A su vez se vuelve preponderante la apertura de otras actividades como acabados sobre muros, cielos rasos en áreas donde las redes descolgadas lo permitan, así como empezar a ejecutar actividades de redes que generen impacto sobre la ejecución del proyecto como instalación de equipos especiales tales como ascensores, equipos de bombeo, plantilla de cubierta, impermeabilización, avance y terminación |

| | |
|---|---|
| especificaciones.<br><br>• Apoyar en la verificación de que el contratista emplee personal técnico capacitado.<br><br>• Apoyar en la supervisión del estricto cumplimiento del programa aprobado por la Gobernación | de cubiertas arquitectónicas, retoma de actividades de mampostería de fachada, etc.<br><br>Hay unos temas por resolver de la cual estamos a la espera de que el consorcio no de respuesta para así avanzar en los diferentes frentes las cuales son:<br>1. SEGUIMIENTO A TRATAMIENTO DE FISURAS EN PLACA DE CUBIERTA O NIVEL +71,90.<br>2. DEFINICIÓN RESPECTO A TEMA DE CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE BOX CULVERT DE AGUAS LLUVIAS.<br>3. DEFINICION SOBRE PLANTEAMIENTO PARA PLANTILLA DE CUBIERTA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.<br>4. RETOMA DE ACTIVIDADES DE GASES MEDICINALES.<br>5. ENTREGA DE DETALLES DE CONEXIONES DE CERCHAS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.<br>6. PRESENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA DE ACTIVIDADES ATRASADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN<br><br>REGISTRO DE FOTOS Y ACTIVIDADES<br> <br> <br> <br> |



Cordialmente,

**Firma:** _____

**Nombre del Contratista:** Luz Milena Redondo Otero
**Documento de Identificación:** CC Nº 22.463.916 de Barranquilla
**Dirección:** Calle 65 Nº 47-114 Apto. 4B
**Correo Electrónico:** luzmilenaredondo@hotmail.com luzmyredo21@gmail.com
**Teléfono Celular:** 3238160479