DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 77310db4a451318f37066f530b48c7f319d7a13b1714171bfc07ce5c1bb0e9caa886513efb8798be912026e48f4958f5

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 01/06/2022
Fecha de Vencimiento: 01/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN|13
Nombre Comercial: ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN
Nit del Emisor: 75086879
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CR 9 A 3 6 P 2 BRR PABLO VI
Teléfono / Móvil: 3148630113
Correo: enierfabian@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891200461
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CR 19 CL 10 ESQ BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3104980165
Correo: alcaldia@puertoasis-putumayo.gov

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	SUBTOTAL DIRECTO PERSONAL	94	1,00	$ 8.800.000,00							$ 8.800.000,00
2	02	SUBTOTAL COSTO CONSULTORIA	94	1,00	$ 3.280.560,00			$ 623.306,40	19.00			$ 3.280.560,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-01 11:03:20
Documento generado el: 2022-06-01 11:03:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.080.560,00
Total Bruto Factura		3.280.560,00
IVA		623.306,40
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		623.306,40
Total neto factura (=)		12.703.866,40
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.703.866,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764029320037 Rango desde: 2 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-11-25

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2022000096

Fecha 2022-01-05 **Identificacion** 99999999999-0

Tercero VARIOS

Dirección **Telefono**

Detalle MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION AULA DOCENTES INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE TECNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO D PUERTO ASIS, DEPARTAMNETO DEL PUTUMAYO

Codigo		Nombre	Doc	Valor
2	CCPET	Gastos	0	0.00
2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	0	0.00
2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	0	0.00
2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	0	0.00
2.3.2.02.02.005	CCPET	Servicios de la construcción	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023	Auxiliares	Construcción, adecuacion y/o mejoramiento de infraestructura física en los establecimientos educativos del municipio	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16	Unidad Ejecutora	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00	Fuentes	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1		CON SITUACION DE FONDOS	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22	Sectores	Educación	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22.2201	Programa	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, prescolar, basica y media	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22.2201.2201052		Infraestructura educativa mejorada	0	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22.2201.2201052.1	Proyecto	Construcción, adecuacion y/o mejoramiento de infraestructura física en los establecimientos educativos del municipio	0	12,773,084.00

TOTAL 12,773,084.00

Aprobó

Monica Anali Lenemberger Madroñero
Elaboró

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2022000190

Fecha 2022-01-25 **Identificacion** 75086879

Tercero ZEMANATE ENIER FABIAN

Dirección CL 5 2-25 BRR EL DORADO **Telefono** 3148630113

Detalle MEJORAMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO ADECUACION AULA DOCENTES INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE TECNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO D PUERTO ASIS, DEPARTAMNETO DEL PUTUMAYO

Codigo		Nombre	Doc	Valor
2	CCPET	Gastos	2022000096	0.00
2.3	CCPET	Inversión	2022000096	0.00
2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	2022000096	0.00
2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	2022000096	0.00
2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005	CCPET	Servicios de la construcción	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023	Auxiliares	Construcción, adecuacion y/o mejoramiento de infraestructura física en los establecimientos educativos del municipio	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16	Unidad Ejecutora	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00	Fuentes	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1		CON SITUACION DE FONDOS	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22	Sectores	Educación	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22.2201	Programa	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la EDUCACION inicial, prescolar, basica y media	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22.2201.2201052		Infraestructura educativa mejorada	2022000096	0.00
2.3.2.02.02.005.023.16.1.2.1.0.00.1.22.2201.2201052.2021865680152	Proyecto	Construcción, adecuacion y/o mejoramiento de infraestructura física en los establecimientos educativos del municipio	2022000096	12,703,866.40

TOTAL 12,703,866.40

Aprobó

Monica Anali Lenemberger Madroñero
Elaboró

Certificado
Bancario

Domingo, 9 de enero de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO identificado(a) con CC 75086879, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45114704869	2013/10/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
¡El verdadero cambio está en tus manos!

ACEPTACION DE OFERTA No. 001 DEL 24 DE ENERO DE 2022
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA MIC-001-202

Señor (a):
EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
C.C. No. 75.086.879 de Manizales
Carrera 9ª 3 6 Barrio Pablo VI
Mocoa – Putumayo

REF.: Aceptación de oferta en el proceso de mínima cuantía MIC-001-2022

Respetado señor:

Me es grato comunicarle, que por reunir su oferta los requisitos exigidos en la invitación la cual presentó el **20 de Enero de 2022**, **HA SIDO ACEPTADA**, en consecuencia, le solicito el desarrollo del objeto contractual, bajo las condiciones señaladas en la misma:

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en particular las que le confieren los artículos 315 y 211 de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Decreto 1222 de 1986, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015.

ACEPTACIÓN LA OFERTA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

DATOS GENERALES DEL PROCESO:

1. NÚMERO DEL PROCESO: MIC-001-2022.

2. FUNDAMENTO LEGAL: Proceso de Mínima Cuantía art. 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Aceptación del contrato según art. 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 6 del decreto 1082 de 2015.

3. OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

3.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR:

El Municipio requiere el servicio de una interventoría, a fin de realizar supervisión y controla al **PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA (ACTIVIDADES A SUPERVISAR)-

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1,1	Localización y replanteo general	M2	475,85

2	CUBIERTA		
2,10	Pintura epóxica sobre cubierta, incluye lavado.	M2	475,85
2,20	Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar	M2	475,85
2,30	Suministro e instalación de teja Eternit No. 7	UND	20,00
3	CARPINTERIA METALICA		
3,1	Suministro e instalación de puertas en lamina calibre 18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad	M2	22,91
3,2	Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm	M2	60,00
4	MUROS Y PAÑETES		
4,1	Muros en Ladrillo común	M2	4,70
4,2	Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.	M2	75,70
4,3	Alistado de piso e= 5cm	M2	398,90
5	ENCHAPES		
5,1	Suministro e instalación de Piso en cerámica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar	M2	410,00
5,2	Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, sección 30x60 cm, o similar	M2	32,70
5,3	Suministro e Instalación de Enchape de baños en cerámica antideslizante, sección 30x30, o similar	M2	14,08
5,4	Suministro e instalación de Guarda escobas en cerámica h=8cm.	ML	138,70
6	PINTURA		
6,1	Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).	M2	304,74
6,2	Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)	M2	144,25
7	INSTALACIONES SANITARIAS		
7,1	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, color blanco o similar	UND	4,00
7,2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco o similar	UND	4,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8,1	Suministro e instalación de luminaria led de aplique o similar	UND	24,00
8,2	Suministro e instalación de tomacorriente doble punto eléctrico	UND	4,00
8,3	Acometida general eléctrica.	UND	1,00
9	VARIOS		
9,1	Limpieza de canales de aguas lluvias	ML	52,00
9,2	Limpieza general	UND	1,00

CONDICIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS EXIGIDAS:

Para la adecuada realización de la Interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras del proyecto, el interventor deberá desarrollar entre otras las siguientes actividades:

1. Revisión y análisis de documentación;
2. Revisión de cronograma y reuniones preliminares.
3. Ajuste de estudios, diseños y planos (cuando el proyecto lo requiera).
4. Visita inicial de la obra.
5. Iniciación de la obra;
   - Suscripción del acta de inicio del proyecto.

6. Desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato.
7. realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidación.

Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de obra, el Interventor deberá tener en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades y responsabilidades:

1. Bitácora de Obra;
2. Señalización;
3. Replanteo;
4. Control de calidad;
5. Control de recursos físicos y humanos;
6. Control del avance del contrato;
7. Modificaciones;
8. Actas de Obra;
9. Documentación e informes.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

4.1. TIPO DE CONTRATO: Por la naturaleza de la necesidad y el objeto a contratar, el tipo de contrato a celebrar es: **INTERVENTORIA.**

4.2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

Se estima por parte de la Coordinación Ejecutora que la actividad objeto de la necesidad de contratación se desarrollará en un plazo de **DOS (02) MESES**, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO previo perfeccionamiento del contrato una vez se hayan cumplido los requisitos para su ejecución, es decir se cuente con registro presupuestal, pago de impuestos y aprobación de garantías.

El lugar de ejecución del Contrato es en el casco urbano del Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo.

4.3. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION: El Municipio cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato que pretende celebrar el cual se pagara con cargo a recursos de funcionamiento:

No. de CDP	2022000096	**F/Expedición**	2022-01-05

4.4. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato asciende a la suma **DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,04 M/CTE)**, incluido IVA, y todos los gastos de impuestos, las deducciones realizadas por la entidad.

5. DATOS DE LA OFERTA ACEPTADA:

EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
C.C. No. 75.086.879 de Manizales
Carrera 9ª 3 6 Barrio Pablo VI

Mocoa – Putumayo

5.1. VALOR DE LA OFERTA: DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,04 M/CTE)

6. FORMA DE PAGO:

El Municipio se Compromete a pagar al Contratista el Valor del Contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: el valor total del contrato una vez se haya ejecutado el 100% de las actividades descritas en el contrato , previa radicación de: 1) la respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada; 2) acta de entrega y recibo final del objeto del contrato por parte del supervisor; 3) informe de ejecución del contrato suscrito por el contratista (incluye registro fotográfico) 4) informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes Documentales y Fotográficos 5) acta de liquidación del Contrato, junto con la certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales, o soportes de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la correspondiente factura o cuenta de cobro, previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes legalmente exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva.

Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste.

Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.

PARAGRAFO 1: La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios.

PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

7. GARANTIAS: Las garantías no serán obligatorias en los contratos de mínima cuantía, pero teniendo en cuenta, la naturaleza del objeto a contratar se hace necesario que el contratista asuma el siguiente amparo:

El contratista presentarla respectiva póliza dentro de los dos (02) días siguientes a la aceptación de la oferta, entre otros documentos considerados indispensables para la legalización del mismo una póliza de garantía única, debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas. Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y teniendo como base las siguientes reglas:

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	10% del valor total del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5% del valor total del contrato.

utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato		
Calidad del Servicio	Cinco (5) años* contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	10% del valor total del contrato

NOTA: De igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.

8. SUPERVISION DEL CONTRATO:

Cargo
A quien el Ordenador del Gasto designe

El supervisor ejercerá sus funciones con base en la Constitución, la Ley y el Manual de contratación. El Supervisor está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas. Serán funciones de quienes ejerzan el control de ejecución, las tendientes a asegurar que las partes cumplan con las obligaciones pactadas en la invitación y en la ley, para la correcta ejecución de su objeto.

9. DETALLE DE LA PROPUESTA:

PROPUESTA ECONOMICA

COSTOS CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA

	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Residente de interventoria	$ 2.000.000,00		1	2	$ 4.000.000,00
			SUBTOTAL DE COSTOS DE PERSONAL			$ 4.000.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR			2,2
			COSTOS DIRECTO PERSONAL			$ 8.800.000,00

OTROS COSTOS					
ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DURACIÓN	VALOR TOTAL
1.2 COSTOS LICITACION					
ELABORACION PROPUESTA	mes	$ 10.000,00	1	N/A	$ 10.000,00
1.3 GASTOS DE INTERVENTORIA					
TRANSPORTE	mes	$ 100.000,00	1	2	$ 200.000,00
PAPELERIA	mes	$ 200.000,00	1	2	$ 400.000,00
OFICINA	mes	$ 220.000,00	1	2	$ 440.000,00
1.3 IMPUESTOS DE INTERVENTORIA					
ESTAMPILLAS E IMPUESTOS	mes	$ 2.170.560,00	1	N/A	$ 2.170.560,00
GARANTIAS	mes	$ 60.000,00	1	N/A	$ 60.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS			$ 3.280.560,00

SUBTOTAL DIRECTO PERSONAL	$	8.800.000,00
SUBTOTAL COSTO CONSULTORIA	$	3.280.560,00
IVA (SI APLICA 19%)	$	623.306,40
TOTAL COSTOS CONSULTORIA	$	12.703.866,40

10. OBLIGACIONES: Tanto el Contratante como el Contratista tienen derechos y deberes que cumplir con la suscripción de un contrato, según lo establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.

10.1. DEL MUNICIPIO:

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
6. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

10.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Descripción detallada de los servicios requeridos, resultados y/o productos esperados (Obligaciones)

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de condiciones, del contrato y/o convenio, de las especificaciones de construcción, propuesta del CONTRATISTA, cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el CONTRATISTA, verificar su disponibilidad y exigir el cambio que con fundamento técnico, fuere necesario.

3. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en general del plazo del contrato.

4. Someter a consideración del MUNICIPIO el respectivo visto bueno, previo, a las modificaciones de los diseños, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del contrato como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la respectiva justificación técnica y económica.

5. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA, analizando su incidencia en el valor del contrato.

6. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el CONTRATISTA cumpla con las especificaciones previstas en el

contrato.

7. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer, si es del caso, los incumplimientos del CONTRATISTA y solicitar la aplicación de las sanciones a que hubiera lugar, todo con la debida sustentación y antelación.

8. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones exigidas en el respectivo contrato.

9. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan las especificaciones o condiciones; labor que comprenderá los análisis de laboratorio que sean necesarios.

10. Solicitar con la debida anticipación, autorización para incrementar las cantidades de obra no previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico y solicitando visto bueno ante la entidad contratante respectiva, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre lo correspondiente a nuevos precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA, analizando su incidencia en el valor del contrato.

11. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales correspondientes.

12. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las entidades que regulan la construcción en Colombia.

13. Velar por que durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la entidad contratante.

14. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones públicas o privadas que permitan desarrollar sin oposición las obras requeridas, notificando a quien corresponda sobre los problemas que al respecto detecte antes de ordenar el inicio de las obras.

15. Solicitar a la dependencia técnica o jurídica correspondiente la colaboración o asesoría de profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requiera.

16. Exigir el mantenimiento y conservación de las obras durante la construcción de las mismas.

17. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del CONTRATISTA, resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que no le competen al MUNICIPIO, adjuntando su concepto y fijando y sustentando la posición de la interventoría en relación con el tema.

18. Exigir al CONTRATISTA de las obras, el mantenimiento en el sitio de trabajo de un Ingeniero Residente de Obra con el personal técnico necesario. Así mismo analizar las aptitudes y ética del personal al servicio del CONTRATISTA, para si es del caso, exigir su remoción cuando a su juicio perjudique el normal desarrollo de la obra.

19. Impartir instrucciones sobre trabajos topográficos, sistemas de construcción, prioridades en los trabajos y demás observaciones que juzgue pertinentes.

20. Coordinar la recopilación de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construcción, entre otros, para lo cual podrá requerir al CONTRATISTA información completa y detallada sobre el número, clasificación, salarios o sueldos del personal empleados, costos de materiales, herramientas, equipos e instrumentos usados en la obra, así como rendimiento de mano de obra, materiales y equipo.

21. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecución de los cálculos necesarios para cuantificar la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para efectos de pago y elaborar su memoria.

22. Realizar la inspección técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o suministros, elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

23. Prestar la colaboración necesaria al Supervisor designado por el MUNICIPIO, así como también a las enviadas por las entidades financieras autorizadas por el Contratante, y suministrarles todos los datos e información que ellos demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informaciones se encuentren sometidos. Elaborar los informes específicos que le soliciten; si fuese procedente.

24. Comunicar a la entidad contratante y en forma inmediata, todas las determinaciones tomadas en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al CONTRATISTA;

25. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA todas las normas legales y contractuales sobre impacto ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigación y en general todo lo concerniente al cumplimiento de la legislación ambiental que se requiera en desarrollo de la ejecución del contrato;

26. Exigir al CONTRATISTA de las obras el respectivo aporte de seguridad social de todo el equipo de trabajo de la obra.

27. Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución, sometiendo a consideración y aprobación o visto bueno del MUNICIPIO:

a) Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones que considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso.

b) Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con treinta (30) días hábiles de antelación a la fecha inicial de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, debidamente sustentadas y con la justificación técnico – económica, según el caso.

c) Remover y retirar a nombre del contratante las obras o materiales rechazados en caso de que el CONTRATISTA haya rehusado hacerlo y, ejecutar los trabajos ordenados por escrito, en el caso de que el CONTRATISTA haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los plazos previstos. Los costos que se originen serán cargados al CONTRATISTA;

d) Rendir informes mensuales al MUNICIPIO, sobre la ejecución y avance de las obras, estudios y diseños en los formatos que para tal efecto disponga el MUNICIPIO en formato impreso y digital.

11. CESIONES: El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

12. SUSPENSIONES: El contrato podrá suspenderse de mutuo acuerdo por causas que impidan temporalmente ejecutarlo.

13. SUBCONTRATOS: El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa del Municipio, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. El Municipio podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

14. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y para su ejecución se requiere la aprobación de garantía por parte del Municipio de Puerto Asis - Putumayo, expedición del registro presupuestal, aceptación de la oferta, pago de las estampillas conforme a lo previsto en la Ordenanza 021 del 05 de diciembre de 2017, designación de supervisor y suscripción de acta de inicio.

15. INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de los subcontratistas o dependientes.

16. MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, entendido como la mora o el cumplimiento defectuoso, el Municipio previa aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y manual de contratación, podrá dentro del plazo de ejecución imponer multas sucesivas del 1% del valor del contrato, sin que ellas excedan del 10% del valor total del mismo y ejecutarlas directamente mediante descuento de los pagos al contratista.

17. CLÁUSULA PENAL: EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, hará efectiva al contratista, en caso de incumplimiento del contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, una cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al Municipio de Puerto Asis-Putumayo. Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan a la gobernación, para el cobro de los valores totales de los perjuicios ocasionados y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro judicial. Es entendido que por el pago de la cláusula penal la obligación principal no queda extinguida.

18. PERSONAL DEL CONTRATISTA: El contratista es el único responsable de las obligaciones patronales tales salarios, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, así como los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, del personal que vincule para coadyuvar la ejecución del contrato.

19. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA GOBERNACION declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo

5° de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que LA GOBERNACION decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la GOBERNACION contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

20. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

Dada en el Municipio de Puerto Asís – Putumayo, a los 24 días del mes de Enero de 2022.

Aprobó:
JOSÉ FERNANDO CASTILLO RUIZ CON
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO

Aprobó:
EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
CONTRATISTA

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3388375
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(24/01/2022 9:18:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MIC-001-2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(7/02/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/04/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO

COLOMBIA, Puerto Asís

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Enier Fabian Zemanate

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 75085879

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Enier Fabián Zemanate Dorado	Bancolombia	Ahorros	45114704869

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Enier Fabián Zemanate Dorado* *Fecha de aprobación:* *25/01/2022 8:21:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ* *Fecha de aprobación:* *25/01/2022 9:16:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3388375_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MIC-001-2022
Título de la oferta	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO
Cuantía del contrato	12.703.866,4 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(24/01/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(24/01/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/03/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(24/01/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(25/01/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 horas de tiempo transcurrido *(7/02/2022 10:39:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8752956	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.351.933,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	23/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Co[illegible]ración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3388375
Proveedor Enier Fabián Zemanate Dorado
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Ubicación CO-PUT-86568 - Puerto Asís
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Puerto Asís
Dirección Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO ASIS	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3388375

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	12.773.084,00	12.703.866,40

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	12.773.084,00	12.703.866,40	12.773.084,00	12.703.866,40

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	12.703.866,4
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12.703.866,4

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 12.773.084 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
2022000190	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.703.866,4 COP	12.703.866,4 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.703.866,4 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.703.866,4 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC-001-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
INTERVENTORÍA	EINER FABIAN ZEMANTE DORADO. C.C: 75.086.879 de Manizales – Caldas
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
PLAZO	DOS (2) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ENTRE LAS PARTES DEL ACTA DE INICIO.
VALOR	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)
FECHA DE INICIO	7 DE FEBRERO 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE ABRIL 2022

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los siete (07) días del mes de febrero del año 2022, se reunieron el ingeniero CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura Municipal; el Ingeniero EINER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas, contratista de interventoría. Con el fin de celebrar la presenta Acta de Inicio del contrato de interventoría MIC-001-2022.

La presente Acta se firma en consideración a dar Inicio al contrato MIC-001-2022. cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Para constancia se firma en Puerto Asís, por quienes en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de febrero de 2022.

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
Contratista de Interventoría

Proyecto: Javier Meneses
Apoyo técnico secretaria de Infraestructura.

ACTA DE SUSPENSION No. 01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC 001-2022

CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA MIC 001-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
INTERVENTORÍA	ING ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
PLAZO	DOS (2) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ENTRE LAS PARTES DEL ACTA DE INICIO.
VALOR CONTRATO INICIAL:	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)
FECHA DE INICIO	7 DE FEBRERO 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE ABRIL 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	25 DE MARZO DE 2022

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2022, se reunieron el ingeniero CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura Municipal; el Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas, contratista de interventoría. Con el fin de celebrar la presenta Acta de suspensión del contrato de interventoría MIC-001-2022, previo las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDO:

1. Que a los treintas y un (31) días de diciembre de 2021 se suscribió el contrato de interventoría MIC-001-2022 entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y el ING ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO.

2. Que el día siete (07) de febrero de 2022 se suscribió acta de inicio entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y el ING ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO.

3. Que el día veinte cuatro (24) de marzo de 2022 se realizó comité técnico No. 02, en el cual se detalla la situación expuesta por el contratista respecto a las condiciones climáticas.

4. Que las partes reconocen que la suspensión acordada, no causa ninguna clase de perjuicio ni para el municipio, ni para el contratista.

ACTA DE SUSPENSION No. 01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC 001-2022

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR SE ACUERDA:

a) Suspender la ejecución del contrato de interventoría MIC 001-2022 por el término de veinte (20) días a partir de la presente acta o hasta que se dirima la situación.

b) Que la fecha de reinicio se proyecta para el 30 de abril de 2022 o hasta que se dirima la situación.

c) Que la nueva fecha prevista para finalizar el contrato de interventoría es el 26 de abril de 2022.
Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto anteriormente o antes, si se superan las causales que dieron origen a la presente suspensión No. 1.

d) Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, NO modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

e) Poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite.

f) Sin perjuicio de las expresiones de fuerza mayor y suspensión temporal del plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista, y además el municipio no aplicara el incumplimiento del contrato, tampoco su caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Puerto Asís (Putumayo), a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021.

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
Contratista de Interventoría

Proyecto: Javier Meneses
Apoyo técnico secretaria de infraestructura.

ACTA DE REINICIO No. 01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC 001-2022

CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA MIC 001-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
INTERVENTORÍA	ING ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
PLAZO	DOS (2) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ENTRE LAS PARTES DEL ACTA DE INICIO.
VALOR CONTRATO INICIAL:	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)
FECHA DE INICIO	7 DE FEBRERO 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN 01	6 DE ABRIL 2022
FECHA DE SUSPENSION	25 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	30 DE ABRIL 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ABRIL DE 2022

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los dieciocho (18) días del mes de abril del año 2022, se reunieron el ingeniero CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura Municipal; el Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas, contratista de interventoría. Con el fin de celebrar la presenta Acta de reinicio del contrato de interventoría MIC-001-2022, previo las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDO:

1. Que a los treintas y un (31) días de diciembre de 2021 se suscribió el contrato de interventoría MIC-001-2022 entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y el ING ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO.

2. Que el día siete (07) de febrero de 2022 se suscribió acta de inicio entre EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS y el ING ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO.

3. Que el día veinte cuatro (24) de marzo de 2022 se realizó comité técnico No. 02, en el cual se detalla la situación expuesta por el contratista respecto a las condiciones climáticas.

ACTA DE REINICIO No. 01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC 001-2022

4. Que los motivos para acordar la suspensión del contrato de INTERVENTORIA MIC-001-2022 ya fueron superados, por tanto, la administración municipal solicita al contratista reiniciar las actividades de contrato en mención.

5. Que el interventor ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO, se encuentra de acuerdo con el reinicio y se compromete a disponer de todo el equipo técnico necesario para ejecutar las actividades estipuladas en el contrato.

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR SE ACUERDA:

a) Reiniciar la ejecución del contrato de interventoría MIC 001-2022 a partir de la presenta acta.

b) Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

c) Poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite.

d) Sin perjuicio de las expresiones de fuerza mayor y suspensión temporal del plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista, y además el municipio no aplicara el incumplimiento del contrato, tampoco su caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Puerto Asís (Putumayo), a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2022.

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
Contratista de Interventoría

Proyecto: Javier Meneses
Apoyo técnico secretaria de infraestructura.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14753031179

(415)7707212489984(8020) 000001475303117 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 5 0 8 6 8 7 9	9	Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis	4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	75086879	1 9 9 6 0 5 1 5

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ZEMANATE	DORADO	ENIER	FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal: CR 9 A 3 6 P 2 BRR PABLO VI

42. Correo electrónico: enierfabian@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 6 3 0 1 1 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 0 2 0 7 3 0	4 1 1 2	2 0 1 1 0 8 1 1	4 2 1 0	4 2 2 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código	1 6	2 2	4 8	5 2																						

16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 19 / 11 : 43: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

*Que el ingeniero **ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO**, identificado con cedula de ciudadanía N° **75.086.879**, ha dado cumplimiento completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social cuando ha habido lugar, en cuanto ha sido el caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, y que a la fecha se encuentra a **paz y salvo** con los aportes de seguridad social.*

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2002.

Dada en Mocoa, Putumayo a los Treintaiún (23) días del mes de MAYO del 2022.

EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ
Contador Público T.P. 60.352 – T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

60352-T



EVER HAROLD
ZAMBRANO PEREZ
C.C. 18125600
RES. INSCRIPCION 82 DEL 16/07/1998
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

275090 67635

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 6 C B 5 4 3 6 5 F E A B F D F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18125600 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 60352-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.125.600
APELLIDOS ZAMBRANO PEREZ
NOMBRES EVER HAROLD
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 10-NOV-1970
PUERTO CAICEDO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-MAY-1989 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-6400100-00125788-M-0018125600-20081107 0005482632A 1 25638945

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:49:15 AM horas del 01/06/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **18125600**

Apellidos y Nombres: **ZAMBRANO PEREZ EVER HAROLD**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de junio de 2022, a las 11:50:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	18125600
Código de Verificación	18125600220601115026

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 197621502

WEB
11:51:20

Bogotá DC, 01 de junio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18125600:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/06/2022 11:52:43 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **18125600** y Nombre: **EVER HAROLD ZAMBRANO PEREZ**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **34276727** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	75088879
ÓN SOCIAL:			ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO ZEMANATE DORADO
PIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
	BARRIO INDUSTRIALES	TELÉFONO:	4201007
E:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
ENTACIÓN:	ÚNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7824318699	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1464797651

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
									$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
												$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 6.000	$ 0	$ 6.000
		$ 6.000	$ 0	$ 6.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EFE/SIN TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ZAMANATE DORADO ENIER FABIAN	INDEPEND		$ 1.000.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	30	$ 0		$ 0

PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1.000.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 291.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	75086879
N SOCIAL:			ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO ZEMANATE DORADO
PIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
	BARRIO INDUSTRIALES	TELÉFONO:	4201007
E:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
ENTACIÓN:	ÚNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7838784491	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1464803745

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
									$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
												$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 6.000	$ 0	$ 6.000
		$ 6.000	$ 0	$ 6.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
JANATE RADO ER SAN	INDEPEND		$ 1.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000			$ 0		$ 0	30	1.000.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 291.000

planilla Pagada SOI Planilla Pagada

[redacted]ANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	75086879
ON SOCIAL:			ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO ZEMANATE DORADO
PIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
	BARRIO INDUSTRIALES	TELÉFONO:	4201007
E:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
ENTACIÓN:	ÚNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7838784536	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1464807588

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
									$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
												$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 6.000	$ 0	$ 6.000
		$ 6.000	$ 0	$ 6.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: INO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ZAMANATE DORADO ZEMANATE ENIER FABIAN	INDEPEND		$ 1.000.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	30	$ 0		$ 0

PARAFISCALES: DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	1.000.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 291.000

Planilla Pagada

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.01.25 11:41:39 -05:00

Código de Seguridad: /nEkVAv8vgGaVUiHr3hbIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34224652	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/01/2022	24:00 Horas Del	23/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN	**No. DOC. IDENTIDAD**	75.086.879
DIRECCIÓN	CR 9 A 3 6 P2 BRR PABLO VI	**TELÉFONO**	3148630113
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. MIC-001-2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

NOTA ACLARATORIA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/07/2022	2.540.773,40	11.277,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/03/2025	1.270.386,70	6.025,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/07/2022	24:00 Horas Del 23/07/2027	2.540.773,40	22.879,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 6.351.933,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	40.181,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	40.181,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.584,00
TOTAL A PAGAR	$	53.765,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/01/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: /nEkVAv8vgGaVUiHr3hbIg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000859-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34224652	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/01/2022	24:00 Horas Del	23/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN	**No. DOC. IDENTIDAD**	75.086.879
DIRECCIÓN	CR 9 A 3 6 P2 BRR PABLO VI	**TELÉFONO**	3148630113
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. MIC-001-2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

NOTA ACLARATORIA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/07/2022	2.540.773,40	11.277,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/03/2025	1.270.386,70	6.025,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/07/2022	24:00 Horas Del 23/07/2027	2.540.773,40	22.879,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 6.351.933,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	40.181,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	40.181,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.584,00
TOTAL A PAGAR	$	53.765,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/01/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Patricia Munar Martinez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COM'UN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.04.18 17:29:40 -05:00

Código de Seguridad: koHvh0xvIwA/Eyhzqm71yw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU52R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34235311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/01/2022	24:00 Horas Del	23/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN	No. DOC. IDENTIDAD	75.086.879
DIRECCIÓN	CR 9 A 3 6 P2 BRR PABLO VI	TELÉFONO	3148630113
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	TELÉFONO	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	TELÉFONO	4221640

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 34224652
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. MIC-001-2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/07/2022	-2.540.773,40	-11.277,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/03/2025	-1.270.386,70	-6.025,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/07/2022	24:00 Horas Del 23/07/2027	-2.540.773,40	-22.879,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -6.351.933,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-40.181,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-40.181,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-8.584,00
TOTAL A PAGAR	$	-53.765,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/01/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: koHvhOxvIwA/Eyhzqm71yw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34235311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/01/2022	24:00 Horas Del	23/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN	**No. DOC. IDENTIDAD**	75.086.879
DIRECCIÓN	CR 9 A 3 6 P2 BRR PABLO VI	**TELÉFONO**	3148630113
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	**TELÉFONO**	4221640

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 34224652
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. MIC-001-2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/07/2022	-2.540.773,40	-11.277,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/01/2022	24:00 Horas Del 23/03/2025	-1.270.386,70	-6.025,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/07/2022	24:00 Horas Del 23/07/2027	-2.540.773,40	-22.879,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -6.351.933,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-40.181,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-40.181,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-8.584,00
TOTAL A PAGAR	$	-53.765,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/01/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Patricia Munar Martinez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34235311	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	24/01/2022	24:00 Horas Del	23/07/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE ENTREGA DE LA INTERVENTORIA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100059383** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS / ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS** , expedida por la Compañía en **18/04/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **18** días del mes **ABRIL** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COM'UN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.04.18 17:28:42 -05:00

Código de Seguridad: WvINwTqIHH6kfssmcbHzeA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34235312	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/02/2022	24:00 Horas Del	06/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN	No. DOC. IDENTIDAD	75.086.879
DIRECCIÓN	CR 9 A 3 6 P2 BRR PABLO VI	TELÉFONO	3148630113
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	TELÉFONO	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	TELÉFONO	4221640

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO (07/02/2022) DEL CONTRATO NO.MIC-001-2022
LAS DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA NO SE MODIFICAN Y PERMANECEN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MIC-001-2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/02/2022	24:00 Horas Del 06/08/2022	2.540.773,40	11.277,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/02/2022	24:00 Horas Del 06/04/2025	1.270.386,70	6.025,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 06/08/2022	24:00 Horas Del 06/08/2027	2.540.773,40	22.879,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 6.351.933,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	40.181,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	40.181,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.584,00
TOTAL A PAGAR	$	53.765,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: WvINwTqIHH6kfssmcbHzeA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000859-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34235312	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/02/2022	24:00 Horas Del	06/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN	No. DOC. IDENTIDAD	75.086.879
DIRECCIÓN	CR 9 A 3 6 P2 BRR PABLO VI	TELÉFONO	3148630113
ASEGURADO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	TELÉFONO	4221640
BENEFICIARIO	ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS	No. DOC. IDENTIDAD	891.200.461-3
DIRECCIÓN	CARRERA 19 CALLE 10 ESQUINA	TELÉFONO	4221640

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO (07/02/2022) DEL CONTRATO NO.MIC-001-2022
LAS DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA NO SE MODIFICAN Y PERMANECEN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MIC-001-2022 , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/02/2022	24:00 Horas Del 06/08/2022	2.540.773,40	11.277,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/02/2022	24:00 Horas Del 06/04/2025	1.270.386,70	6.025,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 06/08/2022	24:00 Horas Del 06/08/2027	2.540.773,40	22.879,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 6.351.933,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	40.181,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	40.181,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.584,00
TOTAL A PAGAR	$	53.765,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/04/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Patricia Munar Martinez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100059383	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34235312	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/04/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/02/2022	24:00 Horas Del	06/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 05 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DE ENTREGA DE LA INTERVENTORIA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A SEGUROS MUNDIAL.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100059383** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **ZEMANATE DORADO, ENIER FABIAN** Asegurado o Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS / ALCALDIA MUNICIPIO PUERTO ASIS** , expedida por la Compañía en **18/04/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **18** días del mes **ABRIL** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

RESOLUCIÓN No 325
(08 de febrero de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA

El alcalde municipal de Puerto Asís (Putumayo)

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el inciso segundo del art. 41 de la ley 80 de 1993 y el art. 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el municipio de Puerto Asís Putumayo, suscribió el contrato de **MINIMA CUANTIA N° 001-2022 con EINER FABIAN ZEMANANTE DORADO** con CC No 75.086.879 Cuyo Objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

1. Que la ley 1150 de 2007, en su artículo 7º establece que: "Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seguridad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legales autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expiran por falta de pago de prima o por revocatoria unilateral.

2. Que el Decreto 1082 de 2015, establece que las entidades para evaluar la suficiencia de la garantía aplicarán las siguientes reglas: en el artículo 2.2.1.2.3.1.12° Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En el artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la 1474 de 2011. En su articulo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV (...). La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

3. Que dentro del contrato de **MINIMA CUANTIA No 001-2022**, se estableció en las siguientes GARANTÍAS: El contratista deberá suministrar póliza de garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas en Colombia o en garantía Bancaria y aceptada por El Municipio de Puerto Asís Putumayo la cual cubrirá:

DEFINICIÓN	PORCENTAJE	VIGENCIAS
Cumplimiento general	20%	duración del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Plazo del contrato y tres (3) años más.
Calidad de bienes y servicios	20%	duración del contrato y seis (6) meses más.

4. Que para dar cumplimiento al contrato de **MINIMA CUANTIA No 001-2022**, suscrito entre las partes el día veinticinco (25) de enero de 2022, EL CONTRATISTA presentó las siguientes Pólizas:

   - **Pólizas de Garantía Única de Cumplimiento** en favor de entidades estatales No. NV 100059383 Anexo 0 expedida el día 25 de febrero de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los siguientes amparos y vigencias:

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada $
Cumplimiento	24/02/2022	23/07/2022	$ 2.540.773.40
Prestaciones sociales	24/01/2022	23/03/2025	$ 1.270.386.70
Calidad del servicio	23/07/2022	23/07/2027	$ 2.540.773.40

5. Que el artículo 41 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, señala que para la ejecución de los contratos Estatales se requerirá de la aprobación de la garantía por parte de la entidad contratante.

Que en virtud y cumplimiento de lo anterior:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales 100059383 Anexo 0 expedida el día 25 de febrero de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los amparos, vigencias y sumas aseguradas descritas en el considerando quinto (5°) de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en el municipio de Puerto Asís Putumayo, a los ocho (08) días de febrero de 2022.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ
Alcalde Municipal de Puerto Asís

Proyecto:	Yensy Cayapu	*Apoyo Oficina Jurídica*	
Reviso:	Leidy Katherine Pantoja	*Adtva. Oficina Jurídica*	
Aprobó:	Jorge Armando Zúñiga	*Jefe Oficina Jurídica*	

ALCALDIA 2020 - 2023

EL VERDADERO CAMBIO ESTA EN TUS MANOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
OFICINA JURIDICA

OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL
Alcaldía Puerto Asís

RESOLUCIÓN No 648
(18 de abril de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA

El alcalde municipal de Puerto Asís (Putumayo)

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el inciso segundo del art. 41 de la ley 80 de 1993 y el art. 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

1. Que el municipio de Puerto Asís Putumayo, suscribió el contrato de **MINIMA CUANTIA N° 001-2022** con **EINER FABIAN ZEMANANTE DORADO con CC No 75.086.879** Cuyo Objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

2. Que la ley 1150 de 2007, en su artículo 7º establece que: "Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seguridad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legales autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expiran por falta de pago de prima o por revocatoria unilateral.

3. Que el Decreto 1082 de 2015, establece que las entidades para evaluar la suficiencia de la garantía aplicarán las siguientes reglas: en el artículo 2.2.1.2.3.1.12° Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En el artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la 1474 de 2011. En su artículo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV (…). La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

4. Que dentro del contrato de **MINIMA CUANTIA No 001-2022**, se estableció en las siguientes GARANTÍAS: El contratista deberá suministrar póliza de garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas en Colombia o en garantía Bancaria y aceptada por El Municipio de Puerto Asís Putumayo la cual cubrirá:

DEFINICIÓN	PORCENTAJE	VIGENCIAS
Cumplimiento general	20%	duración del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Plazo del contrato y tres (3) años más.
Calidad de bienes y servicios	20%	duración del contrato y seis (6) meses más.

5. Que para dar cumplimiento al contrato de **MINIMA CUANTIA No 001-2022**, suscrito entre las partes el día veinticinco (25) de enero de 2022, EL CONTRATISTA presentó las siguientes Pólizas:

   - **Pólizas de Garantía Única de Cumplimiento** en favor de entidades estatales No. NV 100059383 Anexo 1 expedida el día 18 de abril de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los siguientes amparos y vigencias:

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada $
Cumplimiento	24/01/2022	23/07/2022	$ 2.540.773.40
Prestaciones sociales	24/01/2022	23/03/2025	$ 1.270.386.70
Calidad del servicio	23/07/2022	23/07/2027	$ 2.540.773.40

6. Que el artículo 41 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, señala que para la ejecución de los contratos Estatales se requerirá de la aprobación de la garantía por parte de la entidad contratante.

Que en virtud y cumplimiento de lo anterior:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales NV 100059383 Anexo 1 expedida el día 18 de abril de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los amparos, vigencias y sumas aseguradas descritas en el considerando quinto (5°) de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en el municipio de Puerto Asís Putumayo, a los dieciocho (18) días de abril de 2022.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

JOEGE ARMANDO ZUÑIGA JIMENEZ
Alcalde Municipal de Puerto Asís

ALCALDÍA 2020 - 2023

EL VERDADERO CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS!

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
OFICINA JURIDICA

OFICINA JURÍDICA MUNICIPAL
Alcaldía Puerto Asís

RESOLUCIÓN No 658
(18 de abril de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA

El alcalde municipal de Puerto Asís (Putumayo)

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el inciso segundo del art. 41 de la ley 80 de 1993 y el art. 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

1. Que el municipio de Puerto Asis Putumayo, suscribió el contrato de **MINIMA CUANTIA N° 001-2022** con **EINER FABIAN ZEMANANTE DORADO con CC No 75.086.879** Cuyo Objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

2. Que la ley 1150 de 2007, en su artículo 7° establece que: "Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seguridad de los ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legales autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expiran por falta de pago de prima o por revocatoria unilateral.

3. Que el Decreto 1082 de 2015, establece que las entidades para evaluar la suficiencia de la garantía aplicarán las siguientes reglas: en el artículo 2.2.1.2.3.1.12° Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En el artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la 1474 de 2011. En su artículo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV (...). La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.

4. Que dentro del contrato de **MINIMA CUANTIA No 001-2022**, se estableció en las siguientes GARANTÍAS: El contratista deberá suministrar póliza de garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato expedidas por Compañías de Seguros legalmente autorizadas en Colombia o en garantía Bancaria y aceptada por El Municipio de Puerto Asís Putumayo la cual cubrirá:

DEFINICIÓN	PORCENTAJE	VIGENCIAS
Cumplimiento general	20%	duración del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Plazo del contrato y tres (3) años más.
Calidad de bienes y servicios	20%	duración del contrato y seis (6) meses más.

5. Que para dar cumplimiento al contrato de **MINIMA CUANTIA No 001-2022**, suscrito entre las partes el día veinticinco (25) de enero de 2022, EL CONTRATISTA presentó las siguientes Pólizas:

   - **Pólizas de Garantía Única de Cumplimiento** en favor de entidades estatales No. NV 100059383 Anexo 2 expedida el día 18 de abril de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los siguientes amparos y vigencias:

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada $
Cumplimiento	07/02/2022	06/08/2022	$ 2.540.773.40
Prestaciones sociales	07/02/2022	06/04/2025	$ 1.270.386.70
Calidad del servicio	06/08/2022	06/08/2027	$ 2.540.773.40

6. Que el artículo 41 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, señala que para la ejecución de los contratos Estatales se requerirá de la aprobación de la garantia por parte de la entidad contratante.

Que en virtud y cumplimiento de lo anterior:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de entidades estatales NV 100059383 Anexo 2 expedida el día 18 de abril de 2022, expedida por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT 860.037.013-6, con los amparos, vigencias y sumas aseguradas descritas en el considerando quinto (5°) de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en el municipio de Puerto Asís Putumayo, a los dieciocho (18) días de abril de 2022.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

JOEGE ARMANDO ZUÑIGA JIMENEZ
Alcalde Municipal de Puerto Asís

INFORME FINAL INTERVENTORÍA
ABRIL DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC 001-2022
SUSCRITO ENTRE **EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO**

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a las actividades ejecutadas hasta el día 25 de febrero de 2022, correspondiente al INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) Y el ingeniero ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO, que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Para ejercer las labores de interventoría al CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS y UNIÓN TEMPORAL PUERTO ASÍS 2021, El cual tiene por objeto: "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

En el presente informe se analizan las diferentes actividades realizadas en el proyecto y sus alcances dentro de los aspectos Administrativos, Técnicos y financieros durante el periodo comprendido entre el 07 de febrero de 2022 hasta el 20 de abril de 2022; correspondiente a la ejecución final del contrato de obra.

El acta de inicio se firma el día 07 de febrero de 2021. El plazo total de ejecución es de un (1) mes. Se firma un acta de modificación de cantidades, creación de nuevos ítems y prórroga por 20 días, el día 22 de marzo de 2021. Finalmente, el acta de recibo final de obra se firma el día 4 de marzo de 2022.

1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las obras a ejecutar se encuentran localizadas en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.





Imagen 1. Ubicación del departamento del Putumayo y el municipio de Puerto Asís. (Imagen tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_As%C3%ADs#/media/Archivo:Colombia_-_Putumayo_-_Puerto_As%C3%ADs.svg

1.1.1 UBICACIÓN DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO.

En la Institución Educativa San Francisco de Asís, Sede Técnico Industrial, está proyectada la adecuación de aula docentes. Se anexa ubicación.





2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA N0. 025-2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 R/L. ING CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
OBJETO	"ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
PLAZO	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ENTRE LAS PARTES DEL ACTA DE INICIO.
VALOR CONTRATO INICIAL:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($179.553.600).
VALOR ADICION:	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUADRO PESOS ($36.867.974) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($216.421.574) M/CTE
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	07 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	06 DE MARZO DE 2022
PRORROGA 1	20 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	26 MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	24 DE MARZO DE 2022

FECHA DE REINICIO	18 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	20 DE ABRIL 2022
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO REPORTADO	100%
FECHA DEL PRESENTE INFORME	22 DE ABRIL DE 2022

2.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

La Interventoría hace un acompañamiento, teniendo en cuenta que las actividades provenientes de la necesidad de las adecuaciones de aula docentes sede San Francisco en el Municipio de Puerto Asís, cabe resaltar que el inicio de las actividades contractuales ha contado con la respectiva socialización con todos los actores involucrados en la ejecución del contrato de obra y han sido supervisadas por el Municipio de Puerto Asís.

Dentro de esta ejecución y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales con el Municipio de Puerto Asís, se realiza el informe mensual de interventoría con el objetivo de plasmar el control de las actividades y ejecución de las obras.

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS:

La Interventoría Técnica, realiza un seguimiento permanente a la ejecución de las obras colaborando con el control de calidad requerido, en compañía con la administración Municipal de Puerto Asís, se hace un acompañamiento para garantizar la correcta ejecución de las obras y recursos asignados para esta importante infraestructura.

2.2.1 INSPECCIÓN DE OBRAS Y DE CALIDAD DEL MATERIAL:

Las obras por tratarse de una obra existente, se supervisa que todos los materiales sean de primera calidad, evidenciando esto también con los ensayos y fichas técnicas de las estructuras instaladas.

2.2.2 CONTROL A LAS CANTIDADES DE MATERIALES:

Las actividades desarrolladas por el contratista de obra, han cumplido con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato de obra, supervisadas por la interventoría, siendo avaladas las mismas.

Las cantidades ejecutadas durante el periodo del presente informe se consignan en un acta parcial proyectada.

2.3 CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS.

Las cantidades de obra y su respectivo precio unitario del contrato de obra son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT CONTRATADA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 993.575
1,1	Localización y replanteo general	M2	475,85	$ 2.088,00	$ 993.575
2	CUBIERTA				$ 44.991.480
2,10	Pintura epóxica sobre cubierta, incluye lavado.	M2	475,85	$ 16.410,00	$ 7.808.699
2,20	Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar	M2	475,85	$ 75.778,00	$ 36.058.961
2,30	Suministro e instalación de teja Eternit No. 7	UND	20,00	$ 56.191,00	$ 1.123.820
3	CARPINTERIA METALICA				$ 25.987.784
3,1	Suministro e instalación de puertas en lamina calibre 18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad	M2	22,91	$ 293.486,00	$ 6.723.764
3,2	Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm	M2	60,00	$ 321.067,00	$ 19.264.020
4	MUROS Y PAÑETES				$ 15.675.491
4,1	Muros en Ladrillo común	M2	4,70	$ 48.027,00	$ 225.727
4,2	Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.	M2	75,70	$ 26.347,00	$ 1.994.468
4,3	Alistado de piso e= 5cm	M2	398,90	$ 33.731,00	$ 13.455.296
5	ENCHAPES				$ 38.925.381
5,1	Suministro e instalación de Piso en cerámica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar	M2	410,00	$ 82.672,00	$ 33.895.520
5,2	Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, sección 30x60 cm, o similar	M2	32,70	$ 76.483,00	$ 2.500.994
5,3	Suministro e Instalación de Enchape de baños en cerámica antideslizante, sección 30x30, o similar	M2	14,08	$ 59.998,00	$ 844.772
5,4	Suministro e instalación de Guarda escobas en cerámica h=8cm.	ML	138,70	$ 12.142,00	$ 1.684.095
6	PINTURA				$ 4.428.383
6,1	Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).	M2	304,74	$ 9.614,00	$ 2.929.770
6,2	Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)	M2	144,25	$ 10.389,00	$ 1.498.613
7	INSTALACIONES SANITARIAS				$ 2.977.416
7,1	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, color blanco o similar	UND	4,00	$ 509.668,00	$ 2.038.672

7,2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco o similar	UND	4,00	$ 234.686,00	$ 938.744
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 3.014.796**
8,1	Suministro e instalación de luminaria led de aplique o similar	UND	24,00	$ 43.274,00	$ 1.038.576
8,2	Suministro e instalación de tomacorriente doble punto eléctrico	UND	4,00	$ 26.532,00	$ 106.128
8,3	Acometida general eléctrica.	UND	1,00	$ 1.870.092,00	$ 1.870.092
9	**VARIOS**				**$ 1.123.847**
9,1	Limpieza de canales de aguas lluvias	ML	52,00	$ 11.956,00	$ 621.712
9,2	Limpieza general	UND	1,00	$ 502.135,00	$ 502.135
	COSTO DIRECTO				**$ 138.118.154**
	ADMINISTRACION	23%			$ 31.767.175
	IMPREVISTOS	2%			$ 2.762.363
	UTILIDAD	5%			$ 6.905.908
	COSTO INDIRECTO				$ 41.435.446

VALOR TOTAL DE OBRA.	**$ 179.553.600**

2.4 CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN EL ACTA DE MODIFICACIÓN 01.

Durante la ejecución del contrato de obra se encuentra la urgente necesidad de hacer una modificación de mayores y menores cantidades de obra. También se requiere la creación de tres nuevos ítems, que son los siguientes:

10	**CONCRETO**		
10,1	Mesón en concreto de 3000 psi (incluye acero)	m2	6,45
10,2	Concreto de 3000 psi para placa de base para tanque de agua (incluye malla electrosoldada)	m2	2,70
11	**ESTUCO**		
11,1	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores.	m2	561,98
11,2	Figuras en yeso para columnas	und	21,00
12	**TANQUE**		
12,1	Suministro instalación de tanque 500 litros (incluye cometida)	und	1,00
12,2	construcción de aljibe	und	1,00
13	**ENCHAPES**		
13,1	Suministro instalación de enchape para mesón	m2	4,47
13,2	Suministro e instalación de enchape de pared para mesón	m2	1,58
14	**METALICA**		
14,1	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado (1,5 * 2,6 m)	und	2,00
14,2	limpieza y pintura perfil perimetral	ml	95,60
14,3	suministro e instalación división de baño	und	2,00

Se elabora el ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y CREACIÓN DE NUEVOS ÍTEMS No. 1. Las nuevas cantidades actualizadas son las siguientes:

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO						VALOR MODIFICATORIO		$	36.867.974,00
						CANTIDADES MODIFICADAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
						MODIFICATORIO 1			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT CONTRATADA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT OBRA +/-	CANT MODIFICADA	CANT	VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 993.575				$ 993.575
1,1	Localización y replanteo general	M2	475,85	$ 2.088,00	$ 993.575	0	0,00	475,85	$ 993.575
2	CUBIERTA				$ 44.991.480				$ 44.991.480
2,10	Pintura epóxica sobre cubierta, incluye lavado.	M2	475,85	$ 16.410,00	$ 7.808.699	0	0,00	475,85	$ 7.808.699
2,20	Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar	M2	475,85	$ 75.778,00	$ 36.058.961	0	0,00	475,85	$ 36.058.961
2,30	Suministro e instalación de teja Eternit No. 7	UND	20,00	$ 56.191,00	$ 1.123.820	0	0,00	20,00	$ 1.123.820
3	CARPINTERIA METALICA				$ 25.987.784				$ 21.556.146
3,1	Suministro e instalación de puertas en lamina calibre 18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad	M2	22,91	$ 293.486,00	$ 6.723.764	-	-15,10	7,81	$ 2.292.126
3,2	Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm	M2	60,00	$ 321.067,00	$ 19.264.020	0	0,00	60,00	$ 19.264.020
4	MUROS Y PAÑETES				$ 15.675.491				$ 19.091.404
4,1	Muros en Ladrillo comun	M2	4,70	$ 48.027,00	$ 225.727	+	11,72	16,42	$ 788.603
4,2	Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.	M2	75,70	$ 26.347,00	$ 1.994.468	+	42,20	117,90	$ 3.106.311
4,3	Alistado de piso e= 5cm	M2	398,90	$ 33.731,00	$ 13.455.296	+	51,62	450,52	$ 15.196.490
							0,00	0,00	
5	ENCHAPES				$ 38.925.381				$ 41.991.746
5,1	Suministro e instalación de Piso en ceramica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar	M2	410,00	$ 82.672,00	$ 33.895.520	+	35,60	445,60	$ 36.838.643

5,2	Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, sección 30x60 cm, o similar	M2	32,70	$ 76.483,00	$ 2.500.994	0	0,00	32,70	$ 2.500.994
5,3	Suministro e Instalación de Enchape de baños en cerámica antideslizante, sección 30x30, o similar	M2	14,08	$ 59.998,00	$ 844.772	0	0,00	14,08	$ 844.772
5,4	Suministro e instalación de Guarda escobas en cerámica h=8cm.	ML	138,70	$ 12.142,00	$ 1.684.095	+	10,15	148,85	$ 1.807.337
6	PINTURA				$ 4.428.383				$ 5.673.010
6,1	Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).	M2	304,74	$ 9.614,00	$ 2.929.770	-	-91,32	213,42	$ 2.051.820
6,2	Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)	M2	144,25	$ 10.389,00	$ 1.498.613	+	204,31	348,56	$ 3.621.190
7	INSTALACIONES SANITARIAS				$ 2.977.416				$ 1.488.708
7,1	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, color blanco o similar	UND	4,00	$ 509.668,00	$ 2.038.672	-	-2,00	2,00	$ 1.019.336
7,2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco o similar	UND	4,00	$ 234.686,00	$ 938.744	-	-2,00	2,00	$ 469.372
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 3.014.796				$ 3.841.402
8,1	Suministro e instalación de luminaria led de aplique o similar	UND	24,00	$ 43.274,00	$ 1.038.576	+	5,00	29,00	$ 1.254.946
8,2	Suministro e instalación de tomacorriente doble punto eléctrico	UND	4,00	$ 26.532,00	$ 106.128	+	23,00	27,00	$ 716.364
8,3	Acometida general eléctrica.	UND	1,00	$ 1.870.092,00	$ 1.870.092	0	0,00	1	$ 1.870.092
9	VARIOS				$ 1.123.847				$ 502.135
9,1	Limpieza de canales de aguas lluvias	ML	52,00	$ 11.956,00	$ 621.712	0	0,00	0,00	$ -
9,2	Limpieza general	UND	1,00	$ 502.135,00	$ 502.135	0	0,00	1,00	$ 502.135
	ITEM NO PREVISTOS								
10	CONCRETO								$ 1.574.343,57
10,1	Meson en cocreto de 3000 pss (incluye acero)	m2	0,0	$ 129.061,80		+	6,45	6,45	$ 832.448,61
10,2	Concreto de 3000 psi para placa de base para tanque de agua (incluye malla electrosoldada)	m2	0,0	$ 274.775,91		+	2,70	2,70	$ 741.894,96

11	ESTUCO								$ 10.935.318,45
11,1	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores.	m2	0,0	$ 16.327,50		+	561,98	561,98	$ 9.175.728,45
11,2	Figuras en yeso para columnas	und	0,0	$ 83.790,00		+	21,00	21,00	$ 1.759.590,00
12	TANQUE								$ 4.071.060,11
12,1	Suministro instalación de tanque 500 litros (incluye cometida)	und	0,0	$ 1.499.610,11		+	1	1	$ 1.499.610,11
12,2	construcción de aljibe	und	0,0	$ 2.571.450,00		+	1	1	$ 2.571.450,00
13	ENCHAPES								$ 512.886,00
13,1	Suministro instalación de enchape para mesón	m2	0,0	$ 84.226,22		+	4,47	4,47	$ 376.491
13,2	Suministro e instalación de enchape de pared para mesón	m2	0,0	$ 86.326		+	1,58	1,58	$ 136.395
14	METALICA								$ 9.254.919,00
14,1	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado (1,5 * 2,6 m)	und	0,0	$ 3.025.000		+	2,00	2	$ 6.050.000
14,2	limpieza y pintura perfil perimetral	ml	0,0	$ 17.073		+	95,60	95,60	$ 1.632.179
14,3	suministro e instalación división de baño	und	0,0	$ 786.370		+	2,00	2,00	$ 1.572.740
COSTO DIRECTO					$ 138.118.154				$ 166.478.133
ADMINISTRACION		23%			$ 31.767.175				$ 38.289.971
IMPREVISTOS		2%			$ 2.762.363				$ 3.329.563
UTILIDAD		5%			$ 6.905.908				$ 8.323.907
COSTO INDIRECTO					$ 41.435.446				$ 49.943.441
VALOR TOTAL DE OBRA.					$ 179.553.600				$ 216.421.574

2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La obra se ejecutado en el plazo asignado y se ejecuta el 100% de las cantidades actualizadas obtenidas en el ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y CREACIÓN DE NUEVOS ÍTEMS No. 1. Las cantidades ejecutadas hacen parte del acta de recibo final firmada el día 20 de abril de 2022. Las cantidades ejecutadas totales consignadas en el acta de recibo final son:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT CONTRATADA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	EJECUTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 993.575**		
1,1	Localización y replanteo general	M2	475,85	$ 2.088	$ 993.575	**475,85**	$ 993.574,80
2	**CUBIERTA**				**$ 44.991.480**		
2,10	Pintura epóxica sobre cubierta, incluye lavado.	M2	475,85	$ 16.410	$ 7.808.699	**475,85**	$ 7.808.698,50
2,20	Suministro e instalación de cielo raso tipo PVC, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar	M2	475,85	$ 75.778	$ 36.058.961	**475,85**	$ 36.058.961,30
2,30	Suministro e instalación de teja Eternit No. 7	UND	20,00	$ 56.191	$ 1.123.820	**20,00**	$ 1.123.820,00
3	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 21.556.146**		
3,1	Suministro e instalación de puertas en lamina calibre 18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad	M2	7,81	$ 293.486	$ 2.292.126	**7,81**	$ 2.292.125,66
3,2	Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm	M2	60,00	$ 321.067	$ 19.264.020	**60,00**	$ 19.264.020,00
4	**MUROS Y PAÑETES**				**$ 19.091.404**		
4,1	Muros en Ladrillo común	M2	16,42	$ 48.027	$ 788.603	**16,42**	$ 788.603,34
4,2	Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.	M2	117,90	$ 26.347	$ 3.106.311	**117,90**	$ 3.106.311,30
4,3	Alistado de piso e= 5cm	M2	450,52	$ 33.731	$ 15.196.490	**450,52**	$ 15.196.490,12
5	**ENCHAPES**				**$ 41.991.746**		

5,1	Suministro e instalación de Piso en cerámica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar	M2	445,60	$ 82.672	$ 36.838.643	**445,60**	$ 36.838.643,20
5,2	Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, sección 30x60 cm, o similar	M2	32,70	$ 76.483	$ 2.500.994	**32,70**	$ 2.500.994,10
5,3	Suministro e Instalación de Enchape de baños en cerámica antideslizante, sección 30x30, o similar	M2	14,08	$ 59.998	$ 844.772	**14,08**	$ 844.771,84
5,4	Suministro e instalación de Guarda escobas en cerámica h=8cm.	ML	148,85	$ 12.142	$ 1.807.337	**148,85**	$ 1.807.336,70
6	**PINTURA**				**$ 5.673.011**		
6,1	Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).	M2	213,42	$ 9.614	$ 2.051.820	**213,42**	$ 2.051.819,88
6,2	Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)	M2	348,56	$ 10.389	$ 3.621.190	**348,56**	$ 3.621.189,84
7	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 1.488.708**		
7,1	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, color blanco o similar	UND	2,00	$ 509.668	$ 1.019.336	**2,00**	$ 1.019.336,00
7,2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco o similar	UND	2,00	$ 234.686	$ 469.372	**2,00**	$ 469.372,00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 3.841.402**		
8,1	Suministro e instalación de luminaria led de aplique o similar	UND	29,00	$ 43.274	$ 1.254.946	**29,00**	$ 1.254.946,00
8,2	Suministro e instalación de tomacorriente doble punto eléctrico	UND	27,00	$ 26.532	$ 716.364	**27,00**	$ 716.364,00
8,3	Acometida general eléctrica.	UND	1,00	$ 1.870.092	$ 1.870.092	**1,00**	$ 1.870.092,00
9	**VARIOS**				**$ 502.135**		
9,1	Limpieza general	UND	1,00	$ 502.135	$ 502.135	**1,00**	$ 502.135,00
10	**CONCRETO**				**$ 1.574.345**		
10,1	Mesón en concreto de 3000 psis (incluye acero)	m2	6,45	$ 129.062	$ 832.450	**6,45**	$ 832.449,90
10,2	Concreto de 3000 psi para placa de base para tanque de agua (incluye malla electrosoldada)	m2	2,70	$ 274.776	$ 741.895	**2,70**	$ 741.895,20

11	**ESTUCO**				**$ 10.935.317**		
11,1	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores.	m2	561,98	$ 16.328	$ 9.175.727	**561,98**	$ 9.175.727,00
11,2	Figuras en yeso para columnas	und	21,00	$ 83.790	$ 1.759.590	**21,00**	$ 1.759.590,00
12	**TANQUE**				**$ 4.071.060**		
12,1	Suministro instalación de tanque 500 litros (incluye cometida)	und	1,00	$ 1.499.610	$ 1.499.610	**1,00**	$ 1.499.610,00
12,2	construcción de aljibe	und	1,00	$ 2.571.450	$ 2.571.450	**1,00**	$ 2.571.450,00
13	**ENCHAPES**				**$ 512.885**		
13,1	Suministro instalación de enchape para mesón	m2	4,47	$ 84.226	$ 376.490	**4,47**	$ 376.490,22
13,2	Suministro e instalación de enchape de pared para meson	m2	1,58	$ 86.326	$ 136.395	**1,58**	$ 136.395,08
14	**METALICA**				**$ 9.254.919**		
14,1	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado (1,5 * 2,6 m)	und	2,00	$ 3.025.000	$ 6.050.000	**2,00**	$ 6.050.000,00
14,2	limpieza y pintura perfil perimetral	ml	95,60	$ 17.073	$ 1.632.179	**95,60**	$ 1.632.178,80
14,3	suministro e instalación división de baño	und	2,00	$ 786.370	$ 1.572.740	**2,00**	$ 1.572.740,00
COSTO DIRECTO					**$ 166.478.133**		**$ 166.478.133,00**
ADMINISTRACION		23%			$ 38.289.971		$ 38.289.970,59
IMPREVISTOS		2%			$ 3.329.563		$ 3.329.562,66
UTILIDAD		5%			$ 8.323.907		$ 8.323.906,65
COSTO INDIRECTO					**$ 49.943.441**		**$ 49.943.439,90**
VALOR TOTAL DE OBRA.					**$ 216.421.574**		**$ 216.421.574**

2.6 EQUIPO EN OBRA

Durante los trabajos ejecutados en las 3 semanas se cuenta con el siguiente equipo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN	ESTADO
Herramienta menor	1	Tiempo total	óptimo

2.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Se verifica que el contratista cumple con el personal propuesto para la obra de acuerdo a los términos de referencia. A continuación, se resume el promedio mensual del personal presente en la obra:

NOMBRE	CARGO	Cedula ciudadanía
Enrique Pico Merchán	Director De Obra	91.242.948
Rogelio Martínez España	Residente De Obra	1.053.766.156
Luz Karina Chamorro Bravo	Profesional SISO	69.006.588
Jeiner Lojas Cerquera	Oficial	1.123.317.597
Willer Felipe Lojas Cerquera	Ayudante	1.006.815.260

Durante la ejecución de las obras del proyecto, se contó con el personal técnicamente calificado para asumir la Dirección de Obra, así como los técnicos en construcción y oficiales de obra en mano de Obra calificada para la construcción de objeto contractual. Igualmente se empleó personal de la región, de esta manera generando empleo en la zona.

Durante la Ejecución se Realizaron los Siguientes procedimientos en aras de mejorar la seguridad de cada uno de los trabajadores que consistió en lo siguiente:

- PRACTICAS DE SEGURIDAD: A los trabajadores se les entregaron equipos de protección personal (EPP) adecuados (Guantes, Mono gafas), de acuerdo a las actividades y riesgos presentados en el trascurso de la obra.

- PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: Se realizó demarcación de sitios específicos dentro de la obra con el fin de minimizar los riesgos que se pudieren llegar a presentar, señalándolos y protegiéndolos con cinta preventiva de peligro.

En conclusión, se puede observar que se cumplió con la totalidad del reglamento de Higiene y seguridad Industrial, planteada en los documentos del proyecto.
Dentro de la Obra se implementó el Programa de Salud Ocupacional que fue concebido entre el contratista y la interventoría al inicio de los trabajos en donde se propendió por lo siguiente:

"La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos."

Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente informe se procuró por cumplir las directrices planteadas en el programa de salud Ocupacional; cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos legales planteados dentro del Marco legal en el que se planteó que la integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una preocupación de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares (Ley 9/79).

2.8 CONTROL ADMINISTRATIVO

Cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Ley 100 de 1993, se verifica que el contratista de obra cumpla con lo referente a la Afiliación a EPS, ARP y PENSIONES del personal empleado en esta obra. Así mismo, el personal ha contado con la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos. Seguridad industrial y salud ocupacional.

En este aspecto, la interventoría vela porque se cumplan todas las normativas vigentes sobre seguridad industrial, y exigir al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo, durante el desarrollo de la obra.

Se supervisó la prevención de accidentes en cuanto a: Riesgo y prevención, utilización de implementos personales de seguridad: casco, guantes, botas, etc.

2.9 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**
VALOR INICIAL	**$ 179.553.600**	
VALOR ADICIONAL	**$ 36.867.974**	
VALOR TOTAL	**$ 216.421.574**	**100,0%**

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 216.421.574,0**
VALOR ACTA PARCIAL # 1	**$ 134.349.660.0**
VALOR ACTA FINAL	**$ 82.072.382,0**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 216.421.574,0**
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**
SALDO POR AMORTIZAR	$0,0

Se firma el acta parcial de obra con una ejecución del 100% de la obra.

2.10 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relacionan los datos de las pólizas que amparan el CONTRATO DE OBRA, Expedida por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A

Póliza de cumplimiento. ANEXO 0

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	03/02/2022	03/07/2022	$17,955,360.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	03/02/2022	03/03/2025	$8,977,680.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	ESTABILIDAD DELA OBRA	5 años		$17,955,360.00

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 0

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-40-101067126	PREDIOS LOBRES OPERACIONALES	03/02/2022	03/03/2022	$200,000,000.00

Póliza de cumplimiento. ANEXO 1

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	03/02/2022	23/07/2022	$ 21.380.668.50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	03/02/2022	23/03/2025	$ 10.690.334.25
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	ESTABILIDAD DELA OBRA	5 años		$ 21.380.668.50

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 1

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-40-101067126	PREDIOS LOBRES OPERACIONALES	03/02/2022	23/03/2022	$200,000,000.00

Póliza de cumplimiento. ANEXO 2

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	03/02/2022	02/09/2022	$ 21.380.668.50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	03/02/2022	03/05/2025	$ 10.690.334.25
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101258966	ESTABILIDAD DELA OBRA	5 años		$ 21.380.668.50

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual ANEXO 2

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-40-101067126	PREDIOS LOBRES OPERACIONALES	03/02/2022	20/04/2022	$200,000,000.00

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MIC – 001 - 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
CONTRATISTA	ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	07 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	24 DE MARZO DE 2022
FECHA DE REINICIO	18 DE ABRIL DE 2022

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron:

- Seguimiento administrativo, técnico y financiero al CONTRATO DE OBRA No. 025 DE 2021.
- Análisis y revisión de la documentación recibida del contratista.
- Revisión y aprobación de cumplimiento de las normas de seguridad.
- Revisión a la afiliación del personal al sistema de seguridad social.
- Diligenciamiento de Actas.
- Revisión de diseños y procedimientos.
- Verificación del equipo a utilizar.
- Verificación y seguimientos a la calidad de las actividades ejecutadas.

3.3 PERSONAL DE INTERVENTORÍA EN OBRA

Se verifica que el contratista cumpla con el personal propuesto para la obra de acuerdo a los términos de referencia. Y a continuación se resume el personal presente en la obra durante la ejecución de la obra.

CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
Ingeniero Residente	1	Tiempo Parcial

3.4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$12.703.866.4**	**100,0%**
ANTICIPO	**$0,0**	**0,0%**
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$12.703.866.4**
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$12.703.866.4**
PORCENTAJE EJECUTADO		**100%**
ANTICIPOS ENTREGADOS		$0,0
AMORTIZACIONES DE ANTICIPO		$0,0
SALDO POR AMORTIZAR		$0,0

El contrato de obra se pagará mediante actas parciales, y el de interventoría solo se cobra el acta final con un avance total del 100% de ejecución del contrato.

3.5 CONTROL DE PÓLIZAS.

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC-001-2022. Expedida por SEGUROS MUNDIAL.

ANEXO 0

NOMBRE	No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ESTADO
Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. CUMPLIMIENTO					
Cumplimiento del contrato	NV-100059383	$ 2.540.773,40	24/01/2022	23/07/2022	Vigente
Prestaciones sociales	NV-100059383	$ 1.270.386,70	24/01/2022	23/03/2025	Vigente
Calidad del servicio	NV-100059383	$ 2.540.77.40	23/07/2022	23/07/2027	Vigente

ANEXO 1

NOMBRE	No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ESTADO
Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. CUMPLIMIENTO					
Cumplimiento del contrato	NV-100059383	$ 2.540.773,40	24/01/2022	23/07/2022	Vigente

Prestaciones sociales	NV-100059383	$ 1.270.386,70	24/01/2022	23/03/2025	Vigente
Calidad del servicio	NV-100059383	$ 2.540.77.40	23/07/2022	23/07/2027	Vigente

ANEXO 2

NOMBRE	No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	ESTADO
Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. CUMPLIMIENTO					
Cumplimiento del contrato	NV-100059383	$ 2.540.773,40	07/02/2022	06/08/222	Vigente
Prestaciones sociales	NV-100059383	$ 1.270.386,70	07/02/2022	06/04/2025	Vigente
Calidad del servicio	NV-100059383	$ 2.540.77.40	06/08/2022	06/08/2027	Vigente

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Durante la ejecución de las obras se puede concluir:


- Se ejecuta el 100% del contrato de obra y de interventoría.
- Las obras ejecutan de acuerdo cronograma
- Se ha cumplido con las normas técnicas de construcción que hacen parte del presente proyecto.
- Durante el último mes se firma el ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y CREACIÓN DE NUEVOS ÍTEMS No. 1. A partir de los cálculos y ajustes hechos durante la ejecución del contrato.

ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO
INTERVENTOR


ANEXO FOTOGRÁFICO


Se ejecuta el 100% del contrato de obra:





1. ITEM. 2 CUBIERTAS
   Pintura epóxica sobre cubierta, incluye lavado.






2. ITEM 2. CUBIERTAS


2.2 Suministro e instalación de cielo raso tipo PVC, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar







ITEM 2. CUBIERTAS


2.3 Suministro instalación de teja eternit No. 7






3. 3. CARPINTERIA METALICA.
   3.1 Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm
   3.2 Suministro e instalación puertas en lamina calibre 18 incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad.





4. 4. MUROS Y PAÑETES
   - 4.1 Muros en Ladrillo común.
   - 4.2 Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.
   - 4.3 Alistado de piso e= 5cm.






5. ITEM 5. ENCHAPES

5.1 Suministro e instalación de Piso en cerámica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar.

5.4 suministro e instalación de guarda escobas en cerámica h: 8cm



5. **ITEM 5. ENCHAPES**

5.2 Suministro e instalación de cerámica enchape pared baños, sección 30x60 o similar.




ITEM 5. ENCHAPES

5.2 Suministro e instalación de cerámica enchape de baños, en cerámica antideslizante sección 30x30 o similar.



ITEM 6. PINTURA

6.1 Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).



6. **ITEM 6. PINTURA**

6.2 Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)




ITEM. 7 INSTALACIONES SANITARIAS

7.1 Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, color blanco o similar




7. **ITEM. 7 INSTALACIONES SANITARIAS**


7.2 Suministro e instalación de inodoro, color blanco o similar





8. **ITEM. 8 INSTALACIONES ELECTRICAS.**





9. **ITEM. 9 LIMPIEZA GENERAL.**



10.1 Mesón en concreto



10. **ITEM. 10 CONCRETO**


10.2 concreto 3000 psi para placa de base para tanque de agua







11. ITEM. 11 ESTUCO.





12. **ITEM. 12 TANQUE.**





13. **ITEM. 13 ENCHAPES.**







14. ITEM. 14 METALICA



Socialización



Entrega a satisfacción



Entrega a satisfacción



Entrega a satisfacción

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** 7/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCION

1. Localicion, replanteo y limpieza ,
2. nivelacion de piso con mortero e= 5 cm

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:** Seco	**Tarde:** Lluvias moderadas		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si [ ]	no [x]	
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si [x]	no [ ]	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	2
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Despues de hacer el respectivo replanteo se allo que las cantidades en obra son mayores a las contratadas en el contrato de obra 025-2021

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:** 8/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. nivelacion de piso con mortero e= 5 cm
2. se inicia con la estructura para la instalacion de cielo razo

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Lluvias moderadas **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	1
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** 9/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. nivelacion de piso con mortero e= 5 cm
2. se continua con la estructura para la instalacion de cielo razo
3. se inicia con el encha de piso en en salon de profesores

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	Mañana:	Soleada	Tarde:	Soleada
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos		si [ ]	no [x]
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial		si [x]	no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** 10/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. se continua con la estructura para la instalacion de cielo razo
2. se continua con la estructura para la instalacion de cielo razo
3. se continua con el encha de piso en en salon de profesores

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	Lluvias moderadas

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT(** 11/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. se continua con la estructura para la instalacion de cielo razo
2. se continua con el encha de piso en el corredor

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	Mañana:	Lluvias moderadas	Tarde :	Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicenc
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 12/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. se continua con la estructura para la instalacion de cielo razo
2. se continua con el encha de piso en el corredor

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	Mañana:	Soleada	Tarde:	Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si		no	x

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicenc
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 14/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de estructura metalica para cielo razo en pvc
2. instalacion de ceramica antideslizante

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Lluvias moderadas **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

NG. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTC** 15/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nrc MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de estructura metalica para cielo razo en pvc
2. instalacion de ceramica antideslizante

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

NG. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 16/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de estructura metalica para cielo razo en pvc
2. instalacion de ceramica antideslizante

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Lluvias moderadas **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad

1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [x]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [x] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 17/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de estructura metalica para cielo razo en pvc
2. instalacion de ceramica antideslizante

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Lluvias moderadas

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 18/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de estructura metalica para cielo razo en pvc
2. instalacion de ceramica antideslizante

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Lluvias moderadas **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

NG. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 19/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. instalacion de ceramica antideslizante

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** 21/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. instalacion de ceramica antideslizante
2. se inicia el lavado de la cubierta
3. muros en ladriilo comun
4. Instalacion de guarda escobas

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

NG. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC 1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 22/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de guarda escobas
2. lavado de la cubierta
3. pañetes sobre muros

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	Soleada		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos		si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial		si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

NG. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 23/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de guarda escobas
2. lavado de la cubierta
3. pañetes sobre muros
4. acometida elctrica

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	Soleada		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos		si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial		si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 24/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de guarda escobas
2. lavado de la cubierta
3. pañetes sobre muros
4. acometida elctrica
5. doblado y figurado de ventanas metalicas

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad

1. Estación de lavado de manos	si		no	x
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** 25/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Instalacion de guarda escobas
2. lavado de la cubierta
3. instalcion de tomacorrientes
4. acometida elctrica
5. doblado y figurado de ventanas metalicas

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Lluvias moderadas **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC 1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO** 26/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. lavado de la cubierta
2. instalcion de tomacorrientes
3. doblado y figurado de ventanas metalicas

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 28/02/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar

2. Suministro e instalación de teja eternit No. 7

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 1/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar
2. Suministro e instalación de teja eternit No. 7
3. Suministro e instalación de puertas en lamina calibre 18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. Mañana: Soleada Tarde: Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	X
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	X	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 2/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm
2. Muros en Ladrillo comun
3. Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	Soleada		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si [ ]	no [x]	
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si [x]	no [ ]	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

NG. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 3/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Alistado de piso e= 5cm

2. Suministro e instalación de Piso en ceramica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar

3. Suministro e instalación de teja eternit No. 7

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	lluvias		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si		no x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si x		no

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 4/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Suministro e instalación de Piso en ceramica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar

2. Suministro e instalación de Piso en ceramica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar

3. Suministro e instalación de teja eternit No. 7

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** lluvias moderadas **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 7/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar

2. Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, seccion 30x60 cm, o similar

3. Suministro e Instalacion de Enchape de baños en ceramica antideslizante, sección 30x30, o similar

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad

1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [x]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [x] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 8/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Suministro e instalación de Guardaescobas en cerámica h=8cm.

2. Suministro e instalacion de lavamanos de incrustar, color blanco o similar

3. Suministro e instalacion de inodoro, color blanco o simimilar

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	lluvias	**Tarde:**	lluvias		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si		no X
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si X		no

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 9/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Suministro e instalacion de inodoro, color blanco o simimilar

2. Suministro e instalacion de lavamanos de incrustar, color blanco o similar

3. Suministro e instalación de Guardaescobas en cerámica h=8cm.

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	X
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	X	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 10/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Suministro e Instalacion de Enchape de baños en ceramica antideslizante, sección 30x30, o similar
2. Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, seccion 30x60 cm, o similar
3. Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, seccion 30x60 cm, o similar

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	lluvias moderadas	
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos		si [ ]	no [X]	
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial		si [X]	no [ ]	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 11/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar

2.Suministro e instalacion de lavamanos de incrustar, color blanco o similar

3. Suministro e instalacion de inodoro, color blanco o simimilar

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** Soleada **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad
1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [x]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [x] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL
PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 14/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).

2.Suministro e instalacion de luminaria led de aplique o similar

3. Suministro e instalacion de tomacorriente doble punto elèctrico

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos 2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. Mañana: seco Tarde: Soleada

Protocolos de Bioseguridad
1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [x]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [x] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 15/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1.Meson en cocreto de 3000 pss (incluye acero)

2. Concreto de 3000 psi para placa de base para tanque de agua (incluye malla electrosoldad

3. Estuco Plastico para muros interiores y exteriores

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. Mañana: Soleada Tarde: humedo

Protocolos de Bioseguridad
1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [X]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [X] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 16/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Fijuras en yeso para columnas
2. Suministro instalacion de tanque 500 litros (incluye cometida)
3. construccion de aljibe

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** lluvias **Tarde:** Soleada

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 17/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Suministro instalacion de enchape para meson
2. Suministro e instalacion de enchape de pared para meson
3. construccion de aljibe

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	Soleada		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 18/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Suministro instalacion de enchape para meson
2. Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).
3. Suministro e instalacion de luminaria led de aplique o similar

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	Mañana:	lluvias	Tarde:	lluvias		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si		no	X
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si	X	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 21/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)
2. Estuco Plastico para muros interiores y exteriores.Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. Mañana: Soleada Tarde: lluvias

Protocolos de Bioseguridad
1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [x]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [x] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 22/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Estuco Plastico para muros interiores y exteriores.
2. Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	Soleada	**Tarde:**	lluvias		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si		no	X
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si	X	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 23/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado (1,5 * 2,6 m))

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. Mañana: Soleada Tarde: lluvias

Protocolos de Bioseguridad
1. Estación de lavado de manos — si [ ] no [x]
2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial — si [x] no [ ]

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 24/03/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. suministro e instalacion divison de baño
2. Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado (1,5 * 2,6 m)
3. limpieza y pintura perfil perimetral

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP

1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas.	**Mañana:**	lluvias	**Tarde:**	lluvias		
Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos			si		no x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial			si x		no

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 18/04/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Pintura epoxica
2. limpieza y pintura perfil perimetral

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** soleado **Tarde:** soleado

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 19/04/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Pintura epoxica
2. limpieza y pintura perfil perimetral

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** soleado **Tarde:** soleado

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC.1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

BITACORA DE OBRA

ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021

CONTRATO DE OBRA Nro. 025 de 2021 **FECHA DE DILIGENCIAMIENT** 20/04/2022

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUERTO ASIS 2021 NIT 901554342-1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nr MIC 001-2022

INTERVENTOR: ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO - TP No 17202088363CLD

ACTIVIDADES DIARIAS DE EJECUCIÓN

1. Pintura epoxica
2. limpieza y pintura perfil perimetral

VARIOS

1. Herramienta menor

EPP
1. Cascos
2. Botas
3. Guantes

Condiciones climaticas. **Mañana:** soleado **Tarde:** soleado

Protocolos de Bioseguridad	1. Estación de lavado de manos	si		no	x
	2. Elementos de bioseguridad - Mascarilla facial	si	x	no	

PERSONAL EN EL FRENTE DE LA OBRA

Personal del Contratista	Cantidad
1. Maestro	1
2. Oficial	1
3. Ayudante	3
4. Residente de Obra	1
5. Director de obra	1

Personal de Interventoria	Cantidad
1. Residente de Interventoria	1

AVANCE DE LA OBRA, COMPROMISOS, OBSERVACIONES Y SOLICITUDES

Cristian Hoyos

ING. CRISTIAN CAMILO HOYOS LEON
CC 1.121.835.048 de Villavicencio (M)
Contratista de obra

ING. ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
TP No 17202088363CLD
Interventor

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. MIC-001-2022

1.1 CLASE CONTRATO	**INTERVENTORÍA**	NUMERO DE CONTRATO	**MIC-001-2022**
CONTRATISTA	ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO. C.C: 75.086.879 DE MANIZALES – CALDAS		
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 DE ENERO DE 2021
FECHA DE INICIO:	07 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 01:	06 DE ABRIL DE 2022
PRORROGA	N/A	FECHA DE REINICIO	18 MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	25 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 02:	30 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE PRESENTA ACTA		30 DE ABRIL 2022	

En las instalaciones de la secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los treinta (30) días del mes de abril del año 2022, se reunieron: El Doc. JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ, alcalde municipal, El Ingeniero CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura Municipal, y El Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas, contratista de interventoría.; con la finalidad de realizar el recibo a satisfacción del contrato de interventoría MIC-001-2022 objeto es: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". ""ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

El objeto de la presente reunión es suscribir acta de recibo final de contrato de interventoría No. MIC-001-2022, según cuadro de actividades y cantidades, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 07 de febrero del 2022 y el 30 de abril del 2022.

Desarrollo: el contrato se ejecutó de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista, en el desarrollo del mismo se llevó a cabo el MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS,

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. MIC-001-2022

SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". ""ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 07 de febrero del 2022 y el 30 de abril del 2022, fechas correspondientes al inicio y la terminación de la obra respectivamente.

Durante el lapso de tiempo se realizó el seguimiento y el control técnico, administrativo y financiero de las cantidades contratadas, las cuales se recibieron y ejecutaron a satisfacción, conforme a las cantidades contratadas. Así mismo se suscribieron las respectivas actas que hubo lugar en el transcurso de la ejecución del contrato de obra para garantizar el cumplimiento y alcance esperado de la obra.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES SEGÚN MODIFICATORIO 001-2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT CONTRATADA	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	EJECUTADO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				$ 993.575		
1,1	Localización y replanteo general	M2	475,85	$ 2.088	$ 993.575	475,85	$ 993.574,80
2	**CUBIERTA**				$ 44.991.480		
2,10	Pintura epóxica sobre cubierta, incluye lavado.	M2	475,85	$ 16.410	$ 7.808.699	475,85	$ 7.808.698,50
2,20	Suministro e instalación de cielo raso tipo PVC, incluye elementos de sujeción en varillas metálicas o similar	M2	475,85	$ 75.778	$ 36.058.961	475,85	$ 36.058.961,30
2,30	Suministro e instalación de teja Eternit No. 7	UND	20,00	$ 56.191	$ 1.123.820	20,00	$ 1.123.820,00
3	**CARPINTERIA METALICA**				$ 21.556.146		
3,1	Suministro e instalación de puertas en lamina calibre 18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad	M2	7,81	$ 293.486	$ 2.292.126	7,81	$ 2.292.125,66
3,2	Suministro e instalación de ventanas en lamina calibre 18, incluye vidrio de 4mm	M2	60,00	$ 321.067	$ 19.264.020	60,00	$ 19.264.020,00
4	**MUROS Y PAÑETES**				$ 19.091.404		
4,1	Muros en Ladrillo común	M2	16,42	$ 48.027	$ 788.603	16,42	$ 788.603,34
4,2	Pañete sobre Muros, mortero de pega 1:4.	M2	117,90	$ 26.347	$ 3.106.311	117,90	$ 3.106.311,30
4,3	Alistado de piso e= 5cm	M2	450,52	$ 33.731	$ 15.196.490	450,52	$ 15.196.490,12
5	**ENCHAPES**				$ 41.991.746		
5,1	Suministro e instalación de Piso en cerámica antideslizante, sección 40x40 cm, o similar	M2	445,60	$ 82.672	$ 36.838.643	445,60	$ 36.838.643,20
5,2	Suministro e instalación de cerámica enchape Pared baños, sección 30x60 cm, o similar	M2	32,70	$ 76.483	$ 2.500.994	32,70	$ 2.500.994,10
5,3	Suministro e Instalación de Enchape de baños en cerámica antideslizante, sección 30x30, o similar	M2	14,08	$ 59.998	$ 844.772	14,08	$ 844.771,84
5,4	Suministro e instalación de Guarda escobas en cerámica h=8cm.	ML	148,85	$ 12.142	$ 1.807.337	148,85	$ 1.807.336,70
6	**PINTURA**				$ 5.673.011		

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. MIC-001-2022

6,1	Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos).	M2	213,42	$ 9.614	$ 2.051.820	213,42	$ 2.051.819,88
6,2	Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos)	M2	348,56	$ 10.389	$ 3.621.190	348,56	$ 3.621.189,84
7	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 1.488.708		
7,1	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar, color blanco o similar	UND	2,00	$ 509.668	$ 1.019.336	2,00	$ 1.019.336,00
7,2	Suministro e instalación de inodoro, color blanco o similar	UND	2,00	$ 234.686	$ 469.372	2,00	$ 469.372,00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 3.841.402		
8,1	Suministro e instalación de luminaria led de aplique o similar	UND	29,00	$ 43.274	$ 1.254.946	29,00	$ 1.254.946,00
8,2	Suministro e instalación de tomacorriente doble punto eléctrico	UND	27,00	$ 26.532	$ 716.364	27,00	$ 716.364,00
8,3	Acometida general eléctrica.	UND	1,00	$ 1.870.092	$ 1.870.092	1,00	$ 1.870.092,00
9	**VARIOS**				$ 502.135		
9,1	Limpieza general	UND	1,00	$ 502.135	$ 502.135	1,00	$ 502.135,00
10	**CONCRETO**				$ 1.574.345		
10,1	Mesón en concreto de 3000 psis (incluye acero)	m2	6,45	$ 129.062	$ 832.450	6,45	$ 832.449,90
10,2	Concreto de 3000 psi para placa de base para tanque de agua (incluye malla electrosoldada)	m2	2,70	$ 274.776	$ 741.895	2,70	$ 741.895,20
11	**ESTUCO**				$ 10.935.317		
11,1	Estuco Plástico para muros interiores y exteriores.	m2	561,98	$ 16.328	$ 9.175.727	561,98	$ 9.175.727,00
11,2	Figuras en yeso para columnas	und	21,00	$ 83.790	$ 1.759.590	21,00	$ 1.759.590,00
12	**TANQUE**				$ 4.071.060		
12,1	Suministro instalación de tanque 500 litros (incluye cometida)	und	1,00	$ 1.499.610	$ 1.499.610	1,00	$ 1.499.610,00
12,2	construcción de aljibe	und	1,00	$ 2.571.450	$ 2.571.450	1,00	$ 2.571.450,00
13	**ENCHAPES**				$ 512.885		
13,1	Suministro instalación de enchape para mesón	m2	4,47	$ 84.226	$ 376.490	4,47	$ 376.490,22
13,2	Suministro e instalación de enchape de pared para mesón	m2	1,58	$ 86.326	$ 136.395	1,58	$ 136.395,08
14	**METALICA**				$ 9.254.919		
14,1	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado (1,5 * 2,6 m)	und	2,00	$ 3.025.000	$ 6.050.000	2,00	$ 6.050.000,00
14,2	limpieza y pintura perfil perimetral	ml	95,60	$ 17.073	$ 1.632.179	95,60	$ 1.632.178,80
14,3	suministro e instalación división de baño	und	2,00	$ 786.370	$ 1.572.740	2,00	$ 1.572.740,00
	COSTO DIRECTO				$ 166.478.133		$ 166.478.133,00
	ADMINISTRACION	23%			$ 38.289.971		$ 38.289.970,59
	IMPREVISTOS	2%			$ 3.329.563		$ 3.329.562,66
	UTILIDAD	5%			$ 8.323.907		$ 8.323.906,65
	COSTO INDIRECTO				$ 49.943.441		$ 49.943.439,90
	VALOR TOTAL DE OBRA				$ 216.421.574		$ 216.421.574

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. MIC-001-2022

RESUMEN		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	VALOR INICIAL	**$ 12.703.866.4**
2	VALOR ADICIONES	**$ 0.00**
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.703.866.4**
4	VALOR ANTICIPO	**$ 00,0**
5	VALOR A PAGAR	**$ 12.703.866.4**
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 12.703.866.4**
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**

VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL: DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866, 4 M/CTE)

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta (30) días del mes de abril del año 2022.

JOSÉ FERNANDO CASTILLO RUIZ
Alcalde Municipal

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del convenio

ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
Contratista de Interventoría
CC. 75.086.879

Proy. Javier Meneses
Apoyo Técnico Secretaria de Infraestructura

Rev. JORGE ARMANDO ZUÑIGA
Jefe Oficina Jurídica

ACTA DE LIQUIDACIÓN MIC-001-2022

1.1 CLASE CONTRATO	**INTERVENTORÍA**	NUMERO DE CONTRATO	**MIC-001-2022**
CONTRATISTA	ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO. C.C: 75.086.879 DE MANIZALES – CALDAS		
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25 DE ENERO DE 2021
FECHA DE INICIO:	07 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 01:	06 DE ABRIL DE 2022
PRORROGA	N/A	FECHA DE REINICIO	18 MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	25 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 02:	30 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE PRESENTA ACTA DE LIQUIDACIÓN		23 DE MAYO DE 2022	

En las instalaciones de la secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2022, se reunieron: El Doc. JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ, alcalde municipal, El Ingeniero CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura Municipal, y El Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas, contratista de interventoría.; con la finalidad de realizar la liquidación del contrato de interventoría MIC-001-2022 objeto es: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". ""ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

CONSIDERANDO:

- Que el Municipio de Puerto Asís (Putumayo) y El Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas celebraron el contrato de interventoría MIC-001-2022, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". ""ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

- Que el valor es de: DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,04 M/CTE), incluidos todos los costos directos e indirectos, lo mismo que todos los demás impuestos directos e indirectos.
- Que el plazo de ejecución del Contrato se pactó en dos (02) mes, contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución y de suscripción del contrato y del Acta de Inicio entre el contratista y el Supervisor del presente contrato.
  - Que el Acta de Inicio del Contrato se suscribió el 07 de febrero de 2022 entre el contratista, y el Secretario de Infraestructura Municipal encargado de la supervisión del contrato.
  - Que el día 25 de marzo 2022 se acordó suspender el contrato de interventoría MIC-001-2022 debido a las condiciones climáticas.
  - Que el día dieciocho (18) de abril de 2022 se suscribió acta de reinicio al contrato de interventoria MIC-001-2022.
  - Que El Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas adquirió la garantía de cumplimiento mediante la póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal. expedida por la Aseguradora SEGUROS DE ESTADO

➢ ANEXO 0

NOMBRE	No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. CUMPLIMIENTO				
Cumplimiento del contrato	NV-100059383	$ 2.540.773,40	24/01/2022	23/07/2022
Prestaciones sociales	NV-100059383	$ 1.270.386,70	24/01/2022	23/03/2025
Calidad del servicio	NV-100059383	$ 2.540.77.40	23/07/2022	23/07/2027

➢ ANEXO 1

NOMBRE	No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. CUMPLIMIENTO				
Cumplimiento del contrato	NV-100059383	$ 2.540.773,40	24/01/2022	23/07/2022
Prestaciones sociales	NV-100059383	$ 1.270.386,70	24/01/2022	23/03/2025
Calidad del servicio	NV-100059383	$ 2.540.77.40	23/07/2022	23/07/2027

➢

NOMBRE	No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. CUMPLIMIENTO				
Cumplimiento del contrato	NV-100059383	$ 2.540.773,40	07/02/2022	06/08/222
Prestaciones sociales	NV-100059383	$ 1.270.386,70	07/02/2022	06/04/2025
Calidad del servicio	NV-100059383	$ 2.540.77.40	06/08/2022	06/08/2027

- Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.
- Que el supervisor del contrato presentó oportunamente a la Administración el Proyecto de Liquidación del Contrato objeto de la presente diligencia en los términos y condiciones aquí previstas y que expresa:
1 Ejecución del contrato.

a. La descrita en el cuadro de acompaña la presente liquidación.

RESUMEN		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	VALOR INICIAL	**$ 12.703.866.4**
2	VALOR ADICIONES	**$ 0.00**
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.703.866.4**
4	VALOR ANTICIPO	**$ 00,0**
5	VALOR A PAGAR	**$ 12.703.866.4**
6	VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ $ 12.703.866.4**
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**

ACUERDAN:

- **Cláusula Primera**: Liquidar contrato de interventoría MIC-001-2022; suscrito entre el Municipio de Puerto Asís (Putumayo) y El Ingeniero ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas
- **Cláusula Segunda**: Los pagos efectuados al contratista, de acuerdo con la Tesorería Municipal, son los que se señalan y por lo anterior la liquidación se especifica en los siguientes términos:

VALOR DE CONTRATO			**$ 12.703.866.4**
VALOR EJECUTADO	**$ 12.703.866.4**	VALOR ANTICIPO	$ 0.00
VALOR A PAGAR	**$ 12.703.866.4**	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100 %

ACTA DE LIQUIDACIÓN MIC-001-2022

- **Cláusula Tercera**: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por liquidado el CONTRATO DE interventoría MIC-001-2022; cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

- **Cláusula Cuarta**: las partes declaran cumplidas las obligaciones con la suscripción de la presente Acta de Liquidación y se declaran a paz y salvo por todo concepto, por lo cual el Municipio de Puerto Asís (Putumayo) queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este contrato. Manifiesta el beneficiario, adicionalmente, que durante la ejecución del contrato no se generó desequilibrio económico, ni surgieron situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales, por lo cual el Municipio de Puerto Asís (Putumayo) queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con este Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2022.

JOSÉ FERNANDO CASTILLO RUIZ
Alcalde Municipal

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

ENIER FABIAN ZEMANTE DORADO
Contratista de Interventoría
CC. 75.086.879

Proy. Javier Meneses
Apoyo Técnico Secretaria de Infraestructura

Rev. JORGE ARMANDO ZUÑIGA
Jefe Oficina Jurídica

ALCALDÍA 2020 - 2023

EL VERDADERO CAMBIO ESTA EN TUS MANOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
SECRETARIA DE HACIENDA
RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

B&R 309-22

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que el señor **ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN** identificado con C.C. **No 75.086.879, NO** aparece registrado (a) en la base de datos de Impuesto de Industria y Comercio **NI** en la de Impuesto Predial Unificado del Municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo.

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** hasta el 31 de Diciembre de 2022.

Se expide la presente certificación como **PAZ y SALVO** para contratación con la Administración Municipal y/o sus entidades descentralizadas, a solicitud del interesado (a), se firma a los a los cinco (05) días del mes de Mayo de 2022.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS (06) MESES A PARTIR DE SU EXPEDICION.

RAUL ANDRES MUÑOZ RESTREPO
TESORERO MUNICIPAL

Proyecto:	Reviso:	Aprobó:
Brayan Flórez López PA Oficina Rentas Municipal	Víctor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	Andrea Karolina Ricaurte Rubiano Secretario De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas