C.V.C
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
JUN 3 9 59 AM '22

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 02-06-2022

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 750

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2022

DOCUMENTO No.: CVC No. 0367-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: QUINTO PAGO PARCIAL - VIRACACHA HERNAN RAMIRO

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1443	0915812	500500100000186201	$1,329,466.71
1443	0915742	500500100000186201	$1,329,466.71
1443	0915811	500500100000186201	$1,152,667.00
1443	0915813	500500100000186201	$1,329,466.42
1443	0915741	500500100000186201	$1,329,466.71
1043	0915734	500500100000186201	$1,329,466.45

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $7,800,000.00

FIRMA AUTORIZADA
JUAN CAMILO VALLEJO LORZA
DIRECTOR TECNICO AMBIENTAL

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 367 de 2022

OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el área de la ingeniería topográfica para apoyar el desarrollo de actividades administrativas y técnicas en el manejo de información cartográfica para realizar el análisis de los factores de amenaza que pueden afectar el estado de las obras de protección contra inundaciones en centros poblados en las cuencas priorizadas para la vigencia del año 2022

CONTRATISTA: HERNAN RAMIRO VIRACACHA

PLAZO: **Once (11) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022**

VALOR: **OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($85,800,000.00)**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 750

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 27 de Enero del 2022

En el Municipio de Santiago de Cali el día 02 de Junio del 2022, siendo las 11:00 A.M. se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: HERNAN RAMIRO VIRACACHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.410.683 en su condición de CONTRATISTA; y MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ORTIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.114.059.902, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial de la CONTRATO CVC No. 367 de 2022, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 367 de 2022, MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ORTIZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: El contratista entrega informe de avance de las actividades del mes de mayo a satisfacción adjuntando la planilla de aportes a seguridad social No. 9435174752, y los documentos necesarios para el trámite de pago respectivo. Por tanto, autoriza el pago de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($7,800,000.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 02 de junio del 2022.

EL SUPERVISOR,

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA ORTIZ

POR EL CONTRATISTA,

VIRACACHA HERNAN RAMIRO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. **5-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 02/06/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: CASTAÑEDA ORTIZ MIGUEL ANGEL

Tipo CONTRATO **Numero** 367 **Año** 2022

Objeto Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el área de la ingeniería topográfica para apoyar el desarrollo de actividades administrativas y técnicas en el manejo de información cartográfica para realizar el análisis de los factores de amenaza que pueden afectar el estado de las obras de protección contra inundaciones en centros poblados en las cuencas priorizadas para la vigencia del año 2022

Fecha de Inicio 27/01/2022 **Fecha Terminación** 26/12/2022

Duración inicial Once (11) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022

Valor Inicial $85,800,000 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $85,800,000

Valor pagado a la fecha $24,440,000 **Saldo** $61,360,000

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: VIRACACHA HERNAN RAMIRO

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula segunda "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2023

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Apoyo en las actividades del Proyecto 5001 Resultado 1 del Grupo de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico	PORCENTAJE	100.00	37.00	37.0

Aspectos relevantes de la actividad: 1.Adelantar visitas de campo en los centros poblados zona urbana de las cuencas priorizadas para que a través de inspecciones visuales se realice el diagnóstico de factores de amenaza y fallas en las estructuras de protección de inundación existentes.

Se realizó tres salidas a campo en este periodo:

- El día 06 de mayo de 2022 se realizó visita al municipio La Unión, se visitaron los puntos de importancia donde se presentan eventos de inundación.
- El día 24 de mayo de 2022 se realizó visita al municipio de Roldanillo, se realizó recorrido sobre la quebrada El Rey y se identificaron los factores de amenaza relevantes por eventos de inundación en la zona urbana de Roldanillo.

Informe No. **5-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 02/06/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: CASTAÑEDA ORTIZ MIGUEL ANGEL

Tipo CONTRATO **Numero** 367 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

2.Apoyar en la elaboración de los informes técnicos una vez se realicen las visitas de campo con apoyo en información bibliográfica y cartográfica de las estructuras de protección de inundación, teniendo en cuenta documentos como conceptos, informes, estudios, diseños, imágenes ráster existentes e información secundaria relevante.

Una vez adelantadas las visitas de campo a los municipios de Zarzal y La Unión, se realiza la revisión de información secundaria tal como son los estudios de zonificación, reportes de eventos, cartografía (fotografías aéreas y MDT, GeoCVC), apropiada para la proyección de los informes técnicos de estos municipios.

Porcentaje de ejecución= 37%

3.Realizar los levantamientos de información topográfica con su respectiva documentación como bases de datos y planos cartográficos los cuales deben cumplir con los lineamientos establecidos en el componente de gestión del riesgo en GeoCVC.

Se tomaron puntos en el municipio de la Unión y Roldanillo principalmente sobre tres principales afluentes que cruzan la zana urbana de los municipios y centros poblados aledaños que servirán de referencia para realizar el análisis de factores de amenaza y fallas en las estructuras de protección contra eventos de inundación.

Porcentaje de ejecución= 37%

4.Apoyar y participar en reuniones y comités técnicos que se programen para el diagnóstico del estado actual de las estructuras de contención, retención y protección existentes, priorizados para la vigencia 2022.

Se realizaron dos reuniones en el grupo:

- 13/05/2022, la reunión se realizó para revisar informe preliminar de la cuenca Las Cañas del municipio de Zarzal, priorizada para esta vigencia 2022.
- 19/05/2022, la reunión se realizó para revisar el informe preliminar del municipio de La Unión, priorizada para esta vigencia 2022.

Porcentaje de ejecución= 37%

5.Apoyar en la elaboración de respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de obras para la mitigación del Riesgo ante amenazas naturales.

Informe No. **5-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 02/06/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: CASTAÑEDA ORTIZ MIGUEL ANGEL

Tipo CONTRATO **Numero** 367 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

En este periodo no se realizaron apoyos a conceptos técnicos.

Porcentaje de ejecución= 37%

6. Apoyar a la dirección Técnica Ambiental en la revisión y evaluación de los informes y productos que se presenten en desarrollo de los estudios de mitigación del riesgo ante amenazas por inundación para la ejecución de las actividades del Resultado 1 del proyecto 5001.

Se brindo apoyo técnico en el levantamiento de información del municipio de Sevilla, razón por lo cual se adelantaron visitas de campo así:

- El día 09 de mayo de 2022 se realizó visita al municipio Sevilla para toma de datos.
- El día 10 de mayo de 2022 se realizó visita al municipio Sevilla para toma de datos.
- El día 11 de mayo de 2022 se realizó visita al municipio Sevilla para toma de datos.

Porcentaje de ejecución= 37%

7. Todas las demás actividades que requieren apoyo y soporte en el marco del componente técnico y administrativo que se requiera en la Dirección Técnica Ambiental.

- Apoye en la revisión y complemento de la capa de amenaza por inundación elaborada en el convenio CVC - Univalle en las zonas del corredor río Cauca (Cerrito y Buga).
- Brindo apoyo en la construcción de los documentos en relación con los lineamientos cartográficos y de levantamientos topográficos de proyectos presentados a la CVC, y que es proyectada en mesa técnica de la DTA.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista entrega informe de avance de las actividades del mes de mayo a satisfacción adjuntando la planilla de aportes a seguridad social No. 9435174752, y los documentos necesarios para el trámite de pago respectivo

Firma del Supervisor o Interventor:

CASTAÑEDA ORTIZ MIGUEL ANGEL