	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-180-17
	OFICINA ASESORA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Versión: 00
	ACTA PARCIAL	Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	**OBJETO: REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE UNA OBRA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN ZONA DE RONDA BARRIO CAMILO TORRES, MUNICIPIO DE POPAYÁN.**	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº: 20221800011687	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: 64.999.961,00	**Hasta el 30 de abril de 2022**		FECHA: 06-05-2022
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: 32.236.116,00	**Hasta el 31 de Julio de 2022**		
CONTRATISTA: BIOINGERAL S.A.S	CERTIFICADO DE DISP. PRESUPUESTAL No. : 2022.CEN.01.1342 CERTIFICADO DE DISP. PRESUPUESTAL No. : 2022.CEN.01.1927			
SUPERVISOR: ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN	REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2022.CEN.01.1680 REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2022.CEN.01.2171			

CONDICIONES ORIGINALES						SALDOS O MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	*LOCALIZACION Y REPLANTEO*	*M2*	*152,00*	*1.432,00*	$ 217.664,00			152,00	$ 217.664,00	152,00	$ 217.664,00
2	*CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS*	*M2*	*120,00*	*26.984,00*	$ 3.238.080,00	80,00	$ 2.158.720,00	40,00	$ 1.079.360,00	40,00	$ 1.079.360,00
3	*CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA*	*UND*	*15,00*	*4.464.784,00*	$ 66.971.760,00	10,00	$ 44.647.840,00	5,00	$ 22.323.920,00	5,00	$ 22.323.920,00
4	*REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA*	*UND*	*225,00*	*4.012,00*	$ 902.700,00	225,00	$ 902.700,00				
5	*ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA*	*M2*	*180,00*	*11.952,00*	$ 2.151.360,00	180,00	$ 2.151.360,00				
6	*LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO*	*M2*	*15,00*	*12.142,00*	$ 182.130,00	15,00	$ 182.130,00				

VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO	73.663.694,00		$ 50.042.750,00		$ 23.620.944,00		$ 23.620.944,00		
ADMINISTRACION 25%	18.415.924,00		$ 12.510.688,00		$ 5.905.236,00		$ 5.905.236,00		
UTILIDAD 5%	3.683.185,00		$ 2.502.138,00		$ 1.181.047,00		$ 1.181.047,00		
IMPREVISTOS 2%	1.473.274,00		$ 1.000.855,00		$ 472.419,00		$ 472.419,00		
TOTAL	97.236.077,00		$ 66.056.431,00		$ 31.179.646,00		$ 31.179.646,00		

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:		ESTADO RETENCION DE GARANTIA	
VALOR CONTRATO PPAL	$ 64.999.961,00		VALOR ANTICIPO			
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 32.236.116,00		AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		VALOR RETENIDO PRESENTE ACTA	EL CONTRATO NO CONTEMPLA ESTA RETENCIÓN
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 97.236.077,00	AMORTIZACION PRESENTE ACTA			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 31.179.646,00		SALDO POR AMORTIZAR			
SALDO POR EJECUTAR	$ 66.056.431,00					
Porcentaje de Avance %	32%					
SUMAS IGUALES $	**$ 97.236.077,00**	**$ 97.236.077,00**	**SUMAS IGUALES $**			

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 31.179.646,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 31.179.646,00**
SON : TREINTA Y UNO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BIOINGERAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN

BIOINGENIERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN AMBIENTAL S.A.S

NIT 900.974.214-3

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.613.173 de Popayán, en mi calidad de Representante Legal de la empresa BIOINGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL S.A.S. – BIOINGERAL S.A.S., con NIT 900974214-3, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que la empresa BIOINGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL S.A.S. – BIOINGERAL S.A.S., con NIT 900974214-3, efectuó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley durante la vigencia Noviembre de 2021 a Mayo de 2022 y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Popayán a los 18 días del mes de Mayo de 2022.

MIGUEL ANGEL NAVIA ACOSTA
C.C. 4.613.173 Popayán

Dirección: Calle 1Bis No 4-47 Calle del Banano Centro
Tel: 3128383414 CORREO: bioingeral@gamil.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900974214	3	BIOINGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL SAS	B	0011	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 34 NORTE 4 37		3128383414			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23272408	E	2022-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.073.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23272408	2022-05-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Tipo Cot. Sub.		
1	CC 4615518	GUTIERREZ GUTIERREZ GERARDO ALFONSO	1.000.000																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	40.000	COMFACAUCA-CCF14	1.000.000	40.000	1.000.000	89.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	369.600	S
2	CC 10567965	AUSECHA MILLER	1.000.000	E	X															0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	833.334	133.400	0	0	NUEVA E.P.S. EN A.-EPS037	833.334	33.400	COMFACAUCA-CCF14	833.334	33.400	833.334	58.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	258.300	S
3	CC 1062257750	GARCIA AUSECHA FABIAN ANDRES	1.000.000	E	X															0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	833.334	133.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	833.334	33.400	COMFACAUCA-CCF14	833.334	33.400	833.334	58.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	258.300	S
4	CC 1061734713	TINTINAGO PARRA EANOR BOLIVAR	1.000.000	E	X	X														0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	800.000	128.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	800.000	32.000	COMFACAUCA-CCF14	800.000	32.000	800.000	55.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	247.700	S



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900974214	3	BIOINGENIERIA PARA LA RECONSTRUCCION AMBIENTAL SAS	B	0011	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CALLE 34 NORTE 4 37		3128383414			PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	23272408	E	2022-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.073.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	23272408		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.466.668	3.466.668	3.466.668	3.466.668	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	554.800	0	0	0	554.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	266.800	0	0	0	266.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	288.000	0	0	0	288.000
EPS(Administradoras: 2)				4	138.800	0	0	0	138.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	105.400	0	0	0	105.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	33.400	0	0	0	33.400
ARP(Administradoras: 1)				4	241.500	0	0	0	241.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	241.500	0	0	0	241.500
CCF(Administradoras: 1)				4	138.800	0	0	0	138.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	4	138.800	0	0	0	138.800
Gran Total					1.073.900	0	0	0	1.073.900