ALCALDÍA DE MOSQUERA	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo:	F-DOI-16
		Fecha:	9/01/2020
	ACTA DE RECIBO FINAL	Pagina:	1
		Version:	3

ACTA N° 02
ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	:	COMPRA VENTA No. 007 de 2022
DE FECHA:	:	05 DE MAYO DE 2022
OBJETO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS ORIENTADOS AL MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	:	TU EQUIPO SAS R/L. HUGO DANIEL GUERRERO MORENO
INTERVENTORIA	:	N/A
CONTRATANTE	:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 20.890 450,00
ADICIÓN No. 1	:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 20.890 450,00
FECHA ACTA DE INICIO	:	MAYO 11 / 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		DIEZ DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	MAYO 20 / 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	:	MAYO 20 / 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	MAYO 20 / 2022
ASISTENTES POR	:	
CONTRATISTA		TU EQUIPO SAS R/L. HUGO DANIEL GUERRERO MORENO
INTERVENTOR		N/A
CONTRATANTE		ING. JURY EMILSE MORENO GALINDO

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CON EL FIN DE REALIZAR EL RECIBO DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA; EL MUNICIPIO POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES, DECLARA EL RECIBO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PRECIOS ESTIPULADOS Y APROBADOS EN EL DOCUMENTO DEL MISMO.

EL ACTA DE RECIBO NO EXIME AL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022).

R/L. HUGO DANIEL GUERRERO MORENO
TU EQUIPO SAS
Contratista

ING. JURY EMILSE MORENO GALINDO
Directora de Servicios Publicos e Infraestructura Vial

ING. AMPARO ROJAS ARROYABE
Apoyo a la supervision