PLAN Y AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO 12- SER027-2020

INFORME QUINCENAL	**FECHA**: 15/02/2022	**LUGAR:** Palacio de Justicia

OBJETIVO DE INFORME: Avance en el apoyo a la supervisión del contrato de Digitalización 12 SER027-2020, **"PRESTAR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O DOCUMENTOS DE LA RAMA JUDICIAL QUE SE ENCUENTRAN EN GESTIÓN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES DE LOS DISTRITOS JUDICIALES DE NEIVA Y FLORENCIA".**

RESPONSABLE DEL INFORME: SUPERVISORES DE APOYO NEIVA Y FLORENCIA

ACTIVIDADES

1. Seguimiento e informe del avance de la ejecución del contrato de digitalización.
2. Acuerdos para la solución de los inconvenientes presentados.
3. Tareas y Compromisos

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**DEPENDENCIA**	**ASISTIÓ**		**DELEGO**	
		SI	**NO**	**SI**	**NO**
Miller Eduardo Muñoz	Supervisor de Proyecto	**X**			
Jamer Castro Galindo	Apoyo supervisión Neiva	**X**			
Yesenia Molina	Apoyo supervisión Neiva	**X**			
Sebastián Camilo Bravo	Apoyo supervisión Florencia	**X**			

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Dando alcance a las actividades que quedaron pendientes en el contrato de la vigencia 2021, se da continuidad a cada una de ellas.

TAREAS Y/O COMPROMISOS FLORENCIA 15/10/2021

No	TAREA PENDIENTE	*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Se requiere a la empresa SERVISOFT S.A, nuevo lote de expedientes para realizar la respectiva revisión.	56%
2	Tramitar entrega de expedientes en trámite posterior.	70%
3	Tramitar entrega de expedientes en onedrive.	0%

TAREAS Y COMPROMISOS FLORENCIA 15/02/2022

No		*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Reuniones Mensuales del avance del proyecto 2022	16.6%
2	Asistir a reuniones virtuales para socializar el avance del poryecto2022	16.6%
3	Revisión de calidad por lotes indexación V2	16.6%

TAREAS Y COMPROMISOS NEIVA 2021

No		*PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO*
1	Exploración a la Plataforma de MERCURIO para observar el avance real en el proceso de Digitalización	80%
2	Observaciones encontradas aplicativo de MERCURIO, Revisión de calidad	85%
3	Reporte de pago de Seguridad social de cada uno de los empleados	85%
4	Reporte de renuncia de auxiliares Servisoft	95%
5	Revisión de calidad en compañía de los funcionarios de los despachos	15%

6	Revisión carpeta del protocolo 2, aplicativo de MERCURIO	60%
7	Visita grupo de digitalizadores	85%
8	Cargue de expedientes ONEDRIVE	30%

TAREAS Y COMPROMISOS NEIVA 15/02/2022

No		***PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO***
1	Reuniones Mensuales del avance del proyecto 2022	17%
2	Realizar acta de reuniones virtuales y presenciales 2022	17%
3	Revisión de calidad por lotes indexación V2	17%

En constancia firman:



MILLER EDUARDO MUÑOZ CHICANGANA
Supervisor de Proyecto

YESENIA MOLINA TRUJILLO
Apoyo a la Supervisión Neiva

JAMER CASTRO GALINDO
Apoyo a la Supervisión Neiva

SEBASTIAN CAMILO BRAVO BARRERA
Apoyo a la Supervisión Florencia