HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ACTA DE INICIO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORMACIÓN CONTRACTUAL		
1. CONTRATO NO.	248-2018	
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CHAHER S.A.S.**	NIT: 860.534.160-2
3. SUPERVISOR	**Teniente Navío** Carlos Enrique Morales Correa	
4. OBJETO CONTRACTUAL	**"MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAL CENTRAL"**	
DECLARACIÓN DE INICIACIÓN		
5. FECHA DE INICIACIÓN	08 de Octubre de 2018	
6. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Certificado de Registro Presupuestal SIIF **RP SIIF:** 384518 Fecha: 24 de septiembre de 2018 Certificado de Registro Presupuestal Dinámica **RP DINAMICA:** 3857 Fecha: 24 de septiembre de 2018	
7. FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	24 de Septiembre de 2018	
8. VALOR DEL CONTRATO	$ 707.593.907.00 M/CTE	
9. PLAZO PACTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	El plazo de ejecución del contrato, será de (2) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD – ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
10. RESPONSABLE PARA SOLICITAR BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL HOSPITAL.	**Mayor (RA):** Nelson Mossos Chávez **Jefe Unidad Apoyo Logístico** **Hospital Militar Central**	Telefónico: 348 68 68 Ext 3221 Escrito: Transversal 3 No 49 – 00 Correo electrónico: Nelson.mossos@hospitalmilitar.gov.co
		Telefónico: 348 68 68 Ext 3220 Escrito: Transversal 3 No 49 – 00

11. RESPONSABLE PARA AUTORIZAR BIENES Y SERVICIOS	**Supervisor del contrato** **Teniente Navío:** Carlos Enrique Morales Correa **Área Infraestructura**	Correo electrónico: carlos.morales@armada.mic.co
12.RESPONSABLE PARA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	**Arquitecto:** Freddy Estrada Rodríguez **Representante Legal**	Telefónico: 316 692 5755 Escrito: CR 79# 10D – 96 IN 37 AP 202 Correo electrónico: freddyestrada.arq@gmail.com

NOTA: cualquier modificación de esta acta deberá suscribirse mediante comunicación formal

FORMALIZACIÓN DEL ACTA

13. COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA PRESENTE ACTA, HOY: 08 de octubre de 2018

14.FIRMA DEL CONTRATISTA OBRA CTO 248/2018
Daniel Chaparro
Representante Legal De CHAHER S.A.S.

15. FIRMA DEL SUPERVISOR CTO 253/2018
Teniente Navío: Carlos Enrique Morales Correa
Supervisor Contrato 253/2018

14.FIRMA DEL INTERVENTOR CTO 248/2018
Arquitecto: Freddy Estrada Rodríguez
Representante Legal