FAC-S-2022-111316-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-111316-CI del 10 de junio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-TRANS

Señor Teniente Coronel
LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 6
Tres Esquinas, Caquetá


Asunto: Entrega Actas de Supervisión Contratos

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, la entrega de las actas de supervisión de los contratos que están vigentes y de los cuales me encuentro como supervisor principal, al personal de supervisores suplentes descritos así:

Número de Contrato	Objeto del Contrato	Supervisor Suplente
014-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS DEL CACOM-6	ST. PEDRAZA RAMOS ANDRES FELIPE
015-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS MOTOCICLETAS DEL CACOM-6	ST. PEDRAZA RAMOS ANDRES FELIPE
026-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA CACOM-6	ST. PEDRAZA RAMOS ANDRES FELIPE

039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6	ST. PEDRAZA RAMOS ANDRES FELIPE

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.



Aerotécnico MICHEL ALBERTO CUELLAR PEÑA
Técnico Especialista Mantenimiento Automotor

Anexo: 4 folios
Copia: MY URREA / GRUAL; Copia: TE MONSALVE / DECON

Elaboró: AT. CUELLAR / TRANS Aprobó:AT. CUELLAR / TRANS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-176
	FORMATO ANEXO U- ACOFA - ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS BIENES Y/O SERVICIOS	Versión N°:	2
		Vigencia:	27/01/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	*015-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022*	*Fecha*	10-jun-22
Nombre del Supervisor que entrega:	*AT. CUELLAR PEÑA MICHEL ALBERTO*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*ST. PEDRAZA RAMOS ANDRES FELIPE*		

Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	15%	(-) Atraso o (+)	85%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES Y ACCIONES A SEGUIR
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		Documentos al día en la plataforma
2	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA		X		Se están realizando a cabalidad los matenimientos de las motocicletas
3	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			Falta terminar los últimos trabajos de mantenimiento
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se subió el respectivo informe correspondiente al mes de mayo
5	ACTAS DE REUNIONES			X	
6	DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		X		

AT. CUELLAR PEÑA MICHEL ALBERTO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

ST. PEDRAZA RAMOS ANDRES FELIPE
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA