CONTRATO PMC 0006-2022

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PRESERVAR

OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO, RIOHACHA Y SAN JUAN DEL CESAR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

VALOR DEL CONTRATO: $24.989.999,00

SUPERVISOR: ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO

PLAZO:

FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2022

El día 15 de Junio de 2022, en la ciudad de Riohacha, se reunió la Ingeniera **ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO,** en representación de CORPOGUAJIRA en calidad de Supervisora y **CARLOS YESID LIZARAZO,** en su condición de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al Contrato PMC 0006-2022, celebrado entre las partes una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del CONTRATO referenciado.

Se deja constancia de que el Contratista entregó el Plan de Inversión de Anticipo del Contrato.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que las garantías, fueron aprobadas el 15 de Junio de 2022, así:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	ANTICIPO	SALARIOS	CALIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	$ 2.498.999,90	$ 12.494.999,50		$ 2.498.999,90	NA
VIGENCIA DESDE	08 – 06 - 2022	08 – 06 - 2022		08 – 06 - 2022	NA
VIGENCIA HASTA	18 – 01- 2023	18 – 01- 2023		18 – 01- 2023	NA

2. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en el proceso y cualquier alteración deberá convenirse entre las partes.

3. Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que formule la Supervisión, en su función de vigilar el cumplimiento en forma permanente de todas las obligaciones.

4. Que el contratista se compromete, en lo más pronto posible, a actualizar las pólizas de garantías a la fecha de inicio del presente proceso.

5. Las partes se ponen de acuerdo en el tiempo de ejecución del contrato, lo cual no genera cambios o ajustes presupuestal y no modifica el alcance del proyecto.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día 15 de Junio de 2022.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO
Supervisora

CARLOS YESID LIZARAZO
Contratista