INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

No. DE CONTRATO	**CD-CARDIQUE-095-2022**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATACION DIRECTA**
OBJETO	**MANTENIMIENTO, SOPORTE, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES DOCMANAGER (RADICACIÒN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCION AL CIUDADANO) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**
CONTRATISTA	**FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - FUNDATICS**
VALOR CONTRATO	**$ 354.620.000,00**
DURACION	**11 MESES**
FECHA DE INICIO	**26 DE ENERO DE 2022**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**25 DE DICIEMBRE DE 2022**
PRORROGAS (SI – NO)	**NO**
CONTRATO ADICIONAL (SI – NO)	**NO**
DURACION ADICION	**NO**
VALOR ADICIÓN	**NO**

DESARROLLO DELA SUPERVISION

A. SUPERVISION ADMINISTRATIVA

- Controlar la inversión del anticipo:

  Desarrollo: No Aplica – no se otorgó anticipo en este contrato.

- Exigir, revisar, aceptar y controlar cronogramas para la ejecución de la obra, bien o servicio.

  Desarrollo: El contratista presta el servicio de MANTENIMIENTO, SOPORTE, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES DOCMANAGER (RADICACIÒN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCION AL CIUDADANO) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE.

Se realizaron 2 mesas de trabajo en las cuales se realizó seguimiento a las actividades llevadas a cabo por parte del contratistas, estas se realizaron a través de la plataforma MEET.

MESA DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO AVANCES DE LA PLATAFORMA DOCMANAGER

Fecha: 17 de mayo de 2022
Lugar: CARDIQUE Y VIRTUAL POR MEET
Participantes:

Hora Inicio: 9:30 a.m.
Hora Fin: 11:00 am

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
RONALD RUIDIAZ	CARDIQUE	
JOSE YI ROMANI	FUNDATICS	
ERNESTO TORRES V	FUNDATICS	

MESA DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO AVANCES DE LA PLATAFORMA DOCMANAGER

Fecha: 24 de mayo de 2022
Lugar: VIRTUAL POR MEET
Participantes:

Hora Inicio: 9:50 a.m.
Hora Fin: 11:00 am

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
RONALD RUIDIAZ	CARDIQUE	
JOSE YI ROMANI	FUNDATICS	
ERNESTO TORRES V	FUNDATICS	

- Corroborar que se expida el respectivo documento de ingreso de bienes al almacén de CARDIQUE.

  Desarrollo: No Aplica para este contrato

- Vigilar la expedición y vigencia de las garantías exigidas.

  Desarrollo: El contratista cumple con este requisito al entregar póliza expedida por SEGUROS DEL ESTADO, Póliza Nº 75-44-101119225, de fecha 28 de enero de 2022.

B. SUPERVISION FINANCIERA Y CONTABLE

- Firmar el certificado de cumplimiento a efecto de que se autorice el pago.

Desarrollo: Se adjunta el correspondiente Recibo a satisfacción

- Verificar que las cantidades y valores facturados por el contratista, por concepto de bienes, obras, o servicios correspondan a los pactados en el contrato.

  Desarrollo: Los montos facturados por El Contratista corresponde a lo pactado en el contrato.

- Mantener control detallado de los pagos realizados al contratista, de acuerdo a los porcentajes de avance del contrato

  Desarrollo: Esta supervisión ha verificado los pagos realizados al contratista, de acuerdo a los porcentajes de avance del contrato, al contratista se le realizará el cuarto pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2022.

- Comprobar que, para cada pago el contratista agregue la prueba de estar al día en los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, a saber: Salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.

  Desarrollo: Esta supervisión ha verificado que el contratista viene cumpliendo con esta obligación, donde el contratista anexa certificado de paz y salvo parafiscales firmado por el representante legal.

- Verificar que el contratista haya liquidado y pagado los impuestos de ley que le corresponden.

  Desarrollo: El área financiera verifica que el contratista viene liquidando y pagando los impuestos de ley que le corresponden, de acuerdo a la liquidación que se hace desde esta.

- Revisar que se liquiden y realicen correctamente, los descuentos por impuestos.

  Desarrollo: Esta supervisión ha verificado que se vienen liquidando y pagando los impuestos de ley que corresponden, de acuerdo a la liquidación que se realiza desde el área financiera de la entidad.

C. SUPERVISION TECNICA

- Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones técnicas estipuladas en el contrato.


Desarrollo: El contratista presta el servicio de MANTENIMIENTO, SOPORTE, Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES DOCMANAGER (RADICACIÒN, WORKFLOW, PORTAL DE ATENCION AL CIUDADANO) Y DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE, para ello se han llevado a cabo diferentes tareas que conducen al alcance de los objetivos planteados, entre otras se han realizado las siguientes tareas:

INTRANET:

A la fecha el contratista cumplió con el desarrollo de las actividades de actualización de imagen corporativa, y desarrolla las actividades de mantenimiento preventivo, copias de seguridad y seguimiento al funcionamiento de la Intranet.

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR EN LA NUBE - LINODE:

El contratista realiza las labores de administración, soporte y mantenimiento del servidor LINODE encargándose de las labores de mejora de rendimiento en la red, gestión de errores, base de datos, etc.






SOPORTE Y MANTENIMIENTO DOCMANAGER:

Se realizaron los cambios es algunos flujos de trabajo para los tramites ambientales, con el fin de que se permita el cargue de la información del aplicativo VITAL en archivos .ZIP.

De igual manera seguimiento y capacitación a los funcionarios del área de archivo de la corporación.



PORTAL CIUDADANO

Se realizó la entrega de la política de atención al ciudadano, para la revisión por parte de la secretaria general de la entidad.

POLITICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

D. SUPERVISION JURÍDICA

- Verificar que el contrato se desarrolló dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos por las partes.

  Desarrollo: El Contrato se viene desarrollando dentro del plazo, monto, calidad y alcances establecido en el acuerdo de voluntades.

- Verificar y exigir que las garantías contractuales constituidas por el contratista se ajusten a las disposiciones legales vigentes durante el desarrollo del contrato, así mismo solicitar las modificaciones que sean necesarias.

  Desarrollo: El contratista cumplió con la constitución de la garantía única prevista en el contrato.

Por lo anterior se firma al 13 de junio de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____