FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3714405 DE 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por PAULO CESAR RAMIREZ QUINTERO y PROINGSA INDUSTRIALES S.A.S, cuyo objeto es: " MATERIALES FORMACION - COMPRA DE MATERIALES POLÍMEROS PARA ATENDER LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN Y SEMILLEROS PARA LOS PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS, ANÁLISIS DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, ASÍ COMO LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO ASTIN.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-Regional Valle, Centro Nacional de asistencia técnica a la Industria-ASTIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Harry Maturana Peña
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	No. CO1.PCCNTR.3714405 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	Compra/Venta
OBJETO:	Materiales formacion - Compra de materiales polímeros para atender los proyectos de formación y semilleros para los programas de transformación de plásticos, análisis de materiales para la industria, así como los semilleros de investigación del centro astin.
VALOR:	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($45.826.424) incluido todos los impuestos.
CONTRATISTA:	PROINGSA INDUSTRIALES S.A.S
NIT:	900562887-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia

	Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2 Bis – 15 barrio salomia.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 de Junio de 2022
FECHA DE INICIO:	06 de Junio de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será de Sesenta (60) días contados a partir de la expedición del registro presupuestal, aprobación de la garantía única en el SECOP ll y acta de inicio, sin excederse del 30 de octubre de 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$45.826.424
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$45.826.424
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al contratista el pago total del contrato previa presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado		
No. PÓLIZA	45-46-101015714		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	06-06-2022		
FECHA APROBACIÓN	06-06-2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	06/06/2022	06/02/2023	$13.747.927
Calidad del servicio	06/06/2022	06/06/2022	$22.913.212

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica PROINGSA INDUSTRIALES S.A.S, con Nit. 900.562.887-1 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Harry Maturana Peña con comunicación de Onbase con Numero de radicado 76-9-2022-014311 y mediante SECOP II de fecha 6 de junio de 2022, desde el 06 de junio de 2022 hasta el 08 de agosto de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$45.826.424					
Vr. Adiciones (2)						
Valor Total (1) + (2)	$45.826.424					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					

Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA	$45.826.424					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$**45.826.424
Valor ejecutado	$0
Valor total de pagos	$0
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$0

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	5%
Financiera	0%

III. **ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3714405 DE 2022**

Debido a que el centro ASTIN desarrolla diversos proyectos de investigación, enfocados en la obtención de materiales con características de biodegradabilidad y biocompostabilidad como almidones termoplásticos y otros polímeros biobasados, requiere contar con las cantidades necesarias, que no se consideraron en la propuesta inicial, y así poder desarrollar y fortalecer los diferentes procesos de investigación así como sus semilleros, por lo anterior se propone realizar una adición al presente contrato de $14.173.576 para poder adquirir las materias primas antes mencionadas. En este

mismo sentido se requiere la adquisición de material específicamente Polipropileno Random, que será utilizado para la fabricación de elementos como termos y tapas poliméricas los cuales serán utilizados como souvenires para los diferentes eventos que realiza el centro ASTIN.

A continuación se muestra la descripción detallada de las cantidades y las materias primas a adicionar a la solicitud inicial:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROINGSA INDUSTRIALES NIT .900.563887-1	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Polipropileno Copolímero Random Ranpelen J-590K	Kg	425	**$ 15.520**	**$ 6.596.000**
2	Biopolímero Base Almidón Inzea F10	Kg	20	**$ 15.200**	**$ 304.000**
3	PLA BIO Bio-Flex® FX 1130	Kg	25	**$ 20.000**	**$ 500.000**
4	Nanoclay, hydrophilic bentonite	Kg	10	**$ 450.000**	**$ 4.500.000**
	SUBTOTAL				**$ 11.900.000**
	IVA				**$ 2.261.000**
	GRAN TOTAL				**$ 14.161.000**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato No. CO1.PCCNTR.3714405 DE 2022 la suma de **CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($14.161.000)** cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. **11422 del 17 de mayo de 2022,** por el valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($60.000.000)** incluido todos los impuestos,

El anterior informe de ejecución se rinde a los 14 dias del mes de Junio de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Harry Maturana Peña

Harry Maturana Peña
Instructor G13

Revisión Juridica: Liliana Trujillo Jordan

Revisión Contratación: Jorge E. Rojas