GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Secretaría de Desarrollo Empleo e Innovación
UNIDAD O GRUPO:	Unidad Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
FECHA INFORME:	16 de marzo de 2022

CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**				
N.º CONTRATO	222012022-0582				
CONTRATISTA	Corporación Incubadora y Aceleradora De Empresas de Base Tecnológica De Manizales - INCUBAR MANIZALES –				
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos para desarrollar programa de fortalecimiento de microemprendedores en el departamento de Caldas.				
POBLACIÓN BENEFICIADA	En cada uno de los cuatro municipios se buscará impactar 20 micronegocios, para un total de 80 micronegocios acompañados durante el programa Micronegocios Caldas.				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	En 4 municipios de Caldas.				
VALOR:	$378.928.571 Aporte del departamento de Caldas $265.000.000 INCUBAR $113.928.571				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	10 meses y 19 días	FECHA INICIACIÓN	27/01/2022	FECHA. TERMINACIÓN	15/12/2022

ANÁLISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA	**ANÁLISIS**	**NIVEL DE CUMPLIMIENTO %**
Convocatoria a la iteración	Durante el periodo transcurrido de ejecución del convenio, se verifico el cumplimiento parcial de esta actividad, lo cual se evidencia a través de las siguientes acciones: Se realizaron unas reuniones de articulación con entidades territoriales e Instituciones. -Se llevó a cabo una reunión con el alcalde del municipio de Chinchiná logrando la aprobación del programa Microemprende. -Reunión con la primera gestora de Chinchiná y su comité, para presentar el programa Miroemprende.	**10%**

	acompañar la feria y su exhibición. Se diseñará por parte de la Universidad una herramienta estadística, donde se evaluará la trazabilidad e impacto de la feria.	
Registro y selección de habilitados	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	0%
Operación de la iteración - Agrupación de negocios por sector y área - Kickoff de la iteración - Diagnosticar - Focalizar - Implementar	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	**0%**
Medición y cierre	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	**0%**
Entrega de incentivos	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	**0%**
Expo emprende	A la fecha de ejecución del proyecto no se han presentado avances de esta actividad, teniendo en cuenta que aún no corresponde, según el cronograma de ejecución.	**0%**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, los cuales fueron expuestos en el presente informe, se valida la ejecución del proyecto en un 10% de acuerdo con las evidencias presentadas por el contratista.

A continuación, se proyecta por actividad.

ACTIVIDADES	DESCRIPCION	META	AVANCES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Operación de la Iteración	Agrupación de negocios por sector o área según código CIIU Kickoff de la iteración Diseñar y aplicar el autodiagnóstico Implementar la puesta en marcha del plan de nivelación y el plan de mejora	80	0	0%	0%
Medición y cierre	Evaluación individual de cada micronegocio Sesión de cierre de la iteración selección del 50% de los participantes según el resultado de la nivelación Evento de entrega del incentivo a micronegocios seleccionados	80	0	0%	0%
Realización de ferias	Realización de 5 ferias Expoemprende	5	0	0%	0%

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXANDER SÁNCHEZ NIETO
FIRMA	