Bogotá junio 17 de 2022

Señores:
CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DE LA FAC (ACCOFA)
Comando Aéreo de Combate No. 1
Fuerza Aérea Colombiana
Te. Luisa Prieto
Puerto Salgar.

Asunto: **Solicitud de Prórroga Contrato** 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022

Respetada señora;

Yo MARIA ANDREA LOSADA MEDINA identificada con cedula de ciudadanía No. 52.78.348 de Bogotá actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa A&A INGENIERIA S.A.S con Nit. No. 900.650.723-1 solicito a esta Entidad la prórroga del Contrato 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, ACCESO BIOMÉTRICO Y RELOJ SATELITAL DIGITAL DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DE LA FAC (ACCOFA), DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA., este contrato esta con fecha de finalización para el día 30 de junio de 2022 pero por los inconvenientes presentados para autorización de ingreso y estudios de seguridad de nuestro personal por parte del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana se solicita prorrogar esta fecha hasta el día 15 de julio de 2022.

De acuerdo a lo informado por el supervisor del Contrato Te. Luisa Prieto el ingreso a las instalaciones del CACOM 1 fue autorizado a partir del día 16 de junio del 2022.

En la primera inspección realizada por personal de nuestra compañía se evidencia que el software del control de acceso del CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DE LA FAC (ACCOFA) se encontraba conectado con el servidor principal de control de acceso del Comando Aéreo de Combate No. 1 GRUSE.

Se procede con las pruebas de funcionalidad de las lectoras, pero nos informan que el control de Acceso BYTTE ACCESS fue retirado de la Unidad por una nueva plataforma de control de acceso RBH AXXIOM desde el año 2021, generando falla de servicio de las lectoras instaladas en ACCOFA CACAOM 1 ya que las lectoras del contrato 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022 no son compatibles con el nuevo software de control de acceso de la Fuerza Aérea Colombiana

Se solicita a la Supervisor del Contrato validar con el GRUSE la existencia del servidor de control de acceso retirado por esta Dependencia para proceder con la instalación y actualizaciones pertinente para la operación del control de acceso de ACCOFA

Solicitamos a esta entidad validar estos requerimientos ya que los retrasos no han sido por parte de nuestra compañía ni por el supervisor del contrato si no por permisos de ingreso y validación de los Estudios de Seguridad por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, nosotros nunca hemos presentado retraso en ningún contrato con Entidades Públicas, es por eso que solicitamos tengan en cuenta estor requerimientos y nos sea aprobada la prórroga máxima para el día 15 de julio de 2022.

Gracias y quedamos atentos a su pronta respuesta y pedimos excusas por los inconvenientes que sean presentados.

Cordialmente



MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
52.078.348 de Bogotá
Representante Legal
A&A INGENIERIA S.A.S
900.650.723-1