Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202200186

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MINELVA ROSA SEPULVEDA NORIEGA SEPULVEDA		
Identificación:	44.159.765		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ELOINA GOENAGA JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ASISTIR Y ACOMPAÑAR LA PREVENCIÓN PRIMARIA, PROMOCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV Y ZOONOSIS, MEDIANTE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución:	*El plazo de ejecución del contrato será de siete (7) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200245**	**Fecha de C.D.P.**	2022/01/03
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202201396**	**Fecha del R.P.**	2022/01/12

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 14.000.000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 14.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/12	2022/08/11		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$14.000.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$14.000.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 4.000.000**
Valor por ejecutar		**$12.000.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 2.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**4**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO DE 2022 AL 11 DE MARZO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Adoptar y dar cumplimiento al manual de actividades y/o acciones de ETV que hayan sido diseñadas por la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico.	Se da cumplimiento al manual en la realización diaria de las actividades de prevención y control de las ETV.
Visitar diariamente en forma integral las viviendas asignadas realizando como mínimo 30 visitas diarias, efectuando las actividades del control de los riesgos ambientales y de vectores de acuerdo con los lineamientos señalados por la Subsecretaria de Salud	Se realizaron visitas de inspección para el control y prevención del riesgo de las ETV así: **FEBRERO 11/ 2022, PONEDERA- LA CONCEPCION** VIVIENDAS VISITADAS: 23 CERRADAS: 9 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 9 positivos: 2, Tratados: 1, CON PECES 2, Tapada: 1

Pública con el fin de cumplir con los objetivos conductuales y entomológicos, acordes con los diferentes planes de salud establecidos, localizando e identificando los criaderos efectivos.	TANQUES INSP: 7, positivos: 2, con peces: 0, Tapados: 6, tratado 2 DIVERSOS ISNP: 54, positivos: 3, tapados: 25, eliminados: 1, tratado 42 LLANTAS: 2 TIENDAS INSP ALBERCA INSP: 2, Tapada: 1 DIVERSOS ISNP: 2, Tapada: 1 **FEBRERO 14/ 2022, PONEDERA- LA CONCEPCION** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 5 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 1 positivos: 0, Tratados: 0, CON PECES: 0, Tapada: 1 TANQUES INSP: 12, positivos: 2, con peces: 1, Tapados: 7, tratado: 2 DIVERSOS ISNP: 47, positivos: 0, tapados: 21, eliminados: 0 **FEBRERO 15/ 2022, BARANOA- VILLA CAROLINA** SEMAFORIZACION: VIVIENDAS ROJAS: 8 VIVIENDAS VERDES: 12 VIVIENDAS AMARILLAS: 8 CERRADAS: 8, RENUENTES: 2 TANQUES INSP: 2, Tapados: 2 DIVERSOS ISNP: 76, positivos: 8, tapados: 44, eliminados: 4 LLANTAS: 1 **FEBRERO 16/ 2022, CAMPO DE LA CRUZ- LAS MALVINAS** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 3, RENUENTES: 1, DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 7, positivos: 1, Tratados: 0, CON PECES: 1, Control biológico: 6 TANQUES INSP: 4, positivos: 1, con peces: 0, Tapados: 3, tratado: 0, Control biológico: 1 DIVERSOS ISNP: 25, positivos: 3, tapados: 10, eliminados: 1, Control biológico: 1 LLANTAS: 6 **FEBRERO 17/ 2022, SANTA LUCIA- BARRIO ABAJO** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 3 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 1 ALBERCA INSP: 2, positivos: 2, Tratados: 0, CON PECES: 0, Control biológico: 1 TANQUES INSP: 14, positivos: 3, con peces: 0, Tapados: 8, tratado: 3 DIVERSOS ISNP: 8, positivos: 5, tapados: 21, Tratados: 1, eliminados: 5 LLANTAS: 1 FEBRERO 18/ 2022, PONEDERA- LA CONCEPCION VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 0 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 4, positivos: 0, Tratados: 0, CON PECES: 0 TANQUES INSP: 9, positivos: 1, con peces: 1, Tapados: 5, tratado: 1 DIVERSOS ISNP: 45, positivos: 2, tapados: 19, eliminados: 0, tratado: 2 LLANTAS: 6 **FEBRERO 22/ 2022, PONEDERA- LA CONCEPCION** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 0 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 1 TANQUES INSP: 10, positivos: 1, con peces: 0, Tapados: 7, tratado 2. DIVERSOS ISNP: 42, positivos: 4, tapados: 19 eliminados: 1, tratado 2. ESTABLECIMIENTOS LABORALES INSP: 3 FLORESTERIA LA SOLUCION TANQUES INSP: 1, Tapados: 1, DIVERSOS ISNP: 2, Tapados: 1,

	FEBRERO 23/ 2022, PONEDERA- LA CONCEPCION TANQUES INSP: 3, positivos: 1, Tapados: 2, tratado: 1 DIVERSOS ISNP: 27, positivos: 1, tapados: 12, eliminados: 1, LLANTAS: 2 ESTABLECIMIENTOS LABORALES INSP: 2 CEMENTARIO INSP: 1 TIENDA Y PANADERA EL BACANO DIVERSOS ISNP: 3, tapados: 2 **MARZO 04/ 2022, PONEDERA- CENTRO** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 0 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 2, positivas: 1, Control biológico: 2 TANQUES INSP: 8, positivos: 1, Control biológico: 2, Tapados: 12, tratado 2. DIVERSOS ISNP: 35, positivos: 1, tapados: 12 LLANTAS: 4 ENTORNOS LABORALES INSP: 6 TANQUES INSP: 1, Tapados: 1, DIVERSOS ISNP: 24, Tapados: 20, positivos: 1, tratado 1. **MARZO 07/ 2022, PONEDERA- CENTRO** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 0 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 6, Tapada: 2 TANQUES INSP: 8, positivos: 0, Control biológico: 0, Tapados: 6, tratado 0. DIVERSOS ISNP: 76, positivos: 3, tapados: 37, eliminados: 1 LLANTAS: 7 **MARZO 08/ 2022, PONEDERA- CENTRO** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 0 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 1, Tapada: 1 TANQUES INSP: 7, positivos: 2, Tapados: 3, tratado 2. DIVERSOS ISNP: 43, positivos: 5, tapados: 18, eliminados: 1 **MARZO 09/ 2022, PONEDERA- CENTRO** VIVIENDAS VISITADAS: 25 CERRADAS: 0 RENUENTES: 0 DESAHABITADA: 0 ALBERCA INSP: 2, Tapada: 1, positivas: 1, Control biológico: 1 TANQUES INSP: 3, positivos: 0, Tapados: 3, tratado 0. DIVERSOS ISNP: 58, positivos: 6, tapados: 26, tratado 3, eliminados: 2.
Realizar socializaciones en la visita a nivel familiar que se llevan a cabo en el domicilio, para el control de riesgo de los factores de aquellas enfermedades transmisibles relacionadas con los riesgos ambientales.	Se realiza charlas de capacitación en prevención de los factores de riesgo de las ETV en el momento de la visita casa a casa
Cumplir con el número de visitas programadas para el cumplimiento de las metas del Plan de Salud.	Se trabaja en base a las metas propuestas en el plan de salud.
Entregar las planillas y formatos diligenciados en las visitas diariamente al coordinador de área o a quien este delegue	Las planillas de visitas domiciliarias se le entregan a la supervisora regularmente. **FEBRERO 21/ 2022, SUAN- BARRIO ARRIBA** BLOQUEO 4 CASOS DE DENGUE

	TANQUES INSP: 2, positivos: 1, Tapados: 1, tratado: 1 DIVERSOS ISNP: 8, positivos: 1, Tapados: 1, tratado: 1 TANQUES INSP: 7, positivos: 2, Tapados: 3, tratado: 2 DIVERSOS ISNP: 21, positivos: 2, Tapados: 2, tratado: 1 TANQUES INSP: 2, positivos: 0, Tapados: 2, tratado: 0 DIVERSOS ISNP: 6, positivos: 1, Tapados: 1, eliminado: 1 ALBERCA INSP: 1, positivos: 0, Tratados: 1, Control biológico: 1 TANQUES INSP: 1, Control biológico: 1 DIVERSOS ISNP: 6, Tapados: 4, **FEBRERO 23/ 2022, CAMPO DE LA CRUZ- SAN SIXTO** Apoyo fumigación intradomiciliarias

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ELOINA GOENAGA JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	7835615903	16/05/2022	$ 309.400

2	4447074118	16/05/2022	$ 309.400
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 618.800**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **07** días del mes de **junio** de **2022**

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.609.770 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 44.159.765 de Soledad

Barranquilla, 08-02-2022

Señores
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Atn, Dr. Edgardo Gómez Barros
Subsecretario de Contabilidad
egomez@atlantico.gov.co

ASUNTO: **UTILIZACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTIÓN (RESPUESTA A CIRCULAR 20210740003173 DEL 16-11-2021).**

Cordial saludo.

Esta Subsecretaría de Desarrollo Administrativo recibió la circular con radicado 20210740003173 del 16 de noviembre de 2021, por medio de la cual el Subsecretario de Contabilidad del Departamento del Atlántico informó lo siguiente:

> *"Por medio de la presente nos permitimos informar que a partir de la fecha el formato de INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, debe tener firma manuscrita, en caso dado que el supervisor siga con la firma digital debe informar por correo electrónico a este despacho al correo egomez@atlantico.gov.co y cargar con la respectiva cuenta como adjunto al informe (…)".*

Dado lo anterior, me permito comunicarle que esta Subsecretaría de Salud Pública del Departamento del Atlántico, continuará utilizando la firma digital[1] en los informes de gestión de supervisión y/o interventoría hasta el mes de agosto de 2022, para los funcionarios que se relacionen en el listado adjunto al presente oficio.

Atentamente,

ELOINA GOENAGA JIMENEZ
Subsecretaria de Salud Pública del Departamento del Atlántico

Pr: Ricardo Guerra
V°B°: Katherine del P. González M.

[1] **Ley 527 de 1999 - Artículo 28**
*"**ARTICULO 28. ATRIBUTOS JURIDICOS DE UNA FIRMA DIGITAL.** Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo.*
***PARAGRAFO.** El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos:*
1. Es única a la persona que la usa.
2. Es susceptible de ser verificada.
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma digital es invalidada.
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional".

UTILIZACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTIÓN

E

Edgardo Efraín Gómez Barros
Mar 08/02/2022 15:33

Para: Eloina del Carmen Goenaga Jimenez

Solicitud atendida.

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACION DEL ATLANTICO