

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 35 DEL DÍA 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	REUNIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PROCESO PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Heidy Rocio Enciso	1.110.425.511			x	Reiniciar 2.0 Zomac	reiniciar2.0@gmail.com	3157025577		
2	Alexandra Mesa Rivera	65.632.171		X		Sena	amesar@sena.edu.co	3144130392		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 35		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento Asesoría para la Puesta en marcha de la empresa Fondo Emprender Reiniciar Zomac SAS		
CIUDAD Y FECHA: Planadas, 31 de Mayo de 2022	**HORA INICIO:** 2.00 p.m.	**HORA FIN:** 6.00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: CL 4 N. 2-41 Corregimiento De Gaitania	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL TOLIMA – CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisión de la tareas y avance del plan de Operativo
2. Compromisos establecidos por interventoría

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar el proceso de asesoría a la Emprendedor Heidy Rocio Enciso Montoya Identificada con CC 1.110.452.511, en el proceso de ejecución de proyectos de Fondo Emprender, EL PLAN DE NEGOCIO FONDO REINICIAR 3.0 ZOMAC SAS: 73036

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión de asesoría virtual, con presencia del emprendedor y la gestora operativa del proyecto:

1. Revisión de tareas emprendedor con la interventoría.

•Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales. CUMPLIÓ EL 14 DE ABRIL DE 2021
Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara, la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales. CUMPLIÓ EL 20 DE ABRIL DE 2021
Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social. CUMPLIÓ EL 05 DE ABRIL DE 2021
Anexar los documentos del local (terreno) a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendadora(es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender). EL 04 DE MAYO DE 2021
Se cumplió con la documentación del predio vía Gaitania, pero presento deslización de tierra, por ende, se busca nuevo sitio. Se cuenta con contrato firmado en Gaitania desde el mes mayo de 2021.
Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales. CUMPLIÓ 04 DE AGOSTO DE 2021
Anexar el libro de Accionista con la información del accionista. CUMPLIÓ 04 DE AGOSTO DE 2021
Anexar la información contable de marzo de 2021 en la actividad de Contabilidad. la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales. CUMPLIÓ 31 DE MAYO DE 2021

Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad. CUMPLIÓ 15 DE MAYO DE 2021
Anexar la información tributaria de marzo de 2021 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria. CUMPLIÓ 31 DE MAYO DE 2021
Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor. CUMPLIÓ 23 DE ABRIL DE 2021
Anexarel protocolo de bioseguridad diseñado para implementación en la empresa. INICIA PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CON LLEGADA DE MAQUINARIA.
Realizar la contratación del personal que esté desarrollando. PENDIENTE ENTREGA DE MAQUINARIA DE NUEVO PROVEEDOR, CON RECURSOS PROPIOS Y PAGO DE POLIZA DE GARANTIA
actividades y anexar los documentos en la respectiva actividad de nómina.
GERENTE CONTRATO DESDE 07 DE MAYO DE 2021
CONTADORA DESDE 01 DE MAYO DE 2021
PENDIENTE CONTRATACIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN
Anexar en la plataforma evidencia del aporte de la emprendedora en la actividad 89 de Aportes del Emprendedor. PENDIENTE DE REALIZAR DE ACUERDO CON EVIDENCIA A PRESENTAR POR PARTE DE EMPRENDEDORA
Anexar en la plataforma evidencia de solicitud de certificado de bomberos. PENDIENTE SUBIR ENTREGA A SATISFACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Anexar en la plataforma evidencia de implementación del Plan de Manejo Integral. PENDIENTE INICIO DE ACTIVIDADES
Anexar en la plataforma pestaña empresa el RUT actualizado con la actividad 3830 como principal. CUMPLIÓ EL 19 DE ABRIL DE 2021
Anexar en la plataforma el contrato de garantías mobiliarias en la actividad 92 Contratos de Prenda. CUMPLIÓ EL 25 DE MAYO DE 2021
Anexar en plataforma certificado de Cámara de comercio y RUT Actualizado
Anexar aval de contrapartidas REALIZADAS
Anexar el reglamento Interno de Trabajo y el SG-SST PENDIENTE IMPLEMENTAR
Anexar certificado de Cámara de comercio con aumento del capital suscrito y pagado hasta por el valor de $14.618.000 PENDIENTE
Anexar pago del Registro de Marca PENDIENTE
Anexar pago de prestaciones sociales trabajado del año 2021
Anexar pago de honorarios del contador de febrero – Julio de 2022 PENDIENTE
Anexar pago de seguridad social de febrero – abril de 2022 PENDIENTE
Anexar pago de seguridad social de febrero – abril de 2022 PENDIENTE
Anexar declaración de renta del año 2021 PENDIENTE
Anexar reporte de información a la DIAN REALIZADO
Anexar el reglamento interno de trabajo REALIZADO
Realizar el aporte emprendedor con soportes contables. PENDIENTES

Anexar declaración privada del impuesto de industria y comercio del año 2021 REALIZADO
Anexar resolución de facturación electrónica que vence 20 de abril de 2022 REALIZADO
Solicitar visita de bomberos voluntarios REALIZADO 22 DE ABRIL DE 2022

LA EMPRESA PRESENTA UNA RETRASO SIGNIFICATIVO POR ENTREGA DE MAQUINARIA POR PARTE PROVEEDOR PENDIENTE INICIAR PROCESO JURIDICO, Y COBRO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SE REALIZA NUEVA CONTRATACIÓN CON RECURSOS PROPIOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA A LA EMPRESA EQUIPOS Y DESTRUCCIONES JV SAS NIT 830103647-9 TELEFONO 3209118208 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Las actividades de la empresa están suspendidas, si bien no ha sido posible dar cumplimiento con los principales indicadores de ejecución presupuestal, empleo, ventas y producción debido a la no entrega de maquinaria requerida por parte del proveedor Jhon Carlos Caipa Cárdenas identificado con Cedula de Ciudadanía 79.911.343 de Bogotá e incumplimiento del contrato de maquinaria, la fecha proyectada de la entrega era del 06 de septiembre de 2021, ya que se la había efectuado el primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato por valor $35.100.000, para lo cual la emprendedora a realizado las siguientes acciones seguimientos:

1. Se inicio seguimiento telefónico diario a la entrega de la maquinaria, sin obtener respuesta positiva, indicando retrasos de entrega por elevados costos en materiales para la elaboración de la maquinaria.
2. Se realizan repetidas llamadas telefónicas y correos electrónicos, al proveedor Jhon Carlos Caipa Cárdenas, donde cambia la fecha de entrega para la siguiente semana.
3. Se realizo visita a las instalaciones de la empresa del proveedor por parte de la emprendedora, el día 12 de noviembre, evidenciando las dos estructuras de las compatadora y el molino, donde solo se observa parte metálica, sin la parte mecánica funcional de las maquinarias, para lo cual el proveedor se comprometió a entregar maquinaria la semana siguiente.
4. El 24 de noviembre de 2021, se inició proceso de afectación de la póliza de cumplimiento con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.
5. El 13 de diciembre de 2021, de acuerdo a recomendaciones jurídicas se realiza una notificación de incumplimiento al proveedor por correo certificado y correo electrónico.
6. La asegurada no ha realizado respuesta de la solicitud de afectación, por ende, se realiza derecho de petición, el día 21 de diciembre de 2021.
7. La asegura da respuesta de 22 de diciembre de 2021, indica que cuenta con un mes para dar respuesta.
8. En el mes de enero de 2022, solicitan documentación del pago y diligenciar unos documentos los cuales fueron entregados 25 de enero de 2022.
9. El señor David Sánchez de la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, Se comunica para informar que inicio proceso.
10. Dos semanas después, el señor David Sánchez, nos comunica que el día 26 de febrero, el proveedor comunica que va a realizar la entrega de maquinaria.
11. El 08 de febrero de 2022, Se inicio el proceso legal de demanda al señor, por daños y prejuiciosos.
12. El día 25 de febrero, el proveedor no entrega maquinaria, la aseguradora no ha dado respuesta vía telefónica, por ende, se radica el PQR el viernes 04 de marzo de 2022.
13. Se realiza seguimiento diario a la aseguradora y el proveedor de la maquinaria.
14. Se realizo visita por parte de la empresaria desde 02 al 08 de abril, donde se evidencia que el proveedor no cuenta con la maquinaria, solo se evidencia los soportes de la estructura metálica, sin motores y demás.
15. De acuerdo con solicitudes de la empresa aseguradora se radica documentación solicitada.
16. El proveedor no contesta telefónicamente, ni vía correo.

Dada esta situación actual, no ha sido posible dar cumplimiento con los indicadores de ejecución presupuestal, empleo, venta y producción por los inconvenientes anteriormente descritos, la empresa se compromete durante este tiempo a continuar el proceso de legal para

la entrega o liquidación del contrato de maquinaria, tan pronto se obtenga una solución al inconveniente presentado.

Así mismo, la empresa se compromete a dar cumplimiento con el indicador de empleos, gestión de mercado, ejecución presupuestal, producción y ventas en los meses que restan en caso de ser aprobada la prórroga solicitada.

Por estos motivos considero pertinente ampliar el plazo para dar cumplimiento con los indicadores antes mencionados según proyecciones establecidas.

1. Avances en la empresa, se cuenta con los siguientes documentos:

REGISTRO MERCANTIL
DOCUMENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS AL DÍA
REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SE FIRMA CONTRATO DE NUEVO ESTABLECIMIENTO DE LA EMPRESA CON USO DE SUELO VIABLE PARA DIRECCIÓN CL 4 N. 2-41 CORREGIMIENTO DE GAITANIA, para actividades comerciales y servicios, contrato firmado 01 de junio de 2021.
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

2. Seguimiento a Indicadores de gestión:

El proyecto REINICIAR 2.0 ZOMAC SAS fue beneficiario y aprobado en la convocatoria nacional No.77 corte 1 del Fondo Emprender; La empresa se encuentra constituida desde el 16 de Marzo de 2021 bajo la Razón Social REINICIAR 3.0 ZOMAC SAS, Nit 901468573-6 cuya actividad económica principal es la 3830 El procesamiento de desechos metálicos y no metálicos, chatarra y otros artículos para convertirlos en materias primas secundarias, por lo general mediante procesos de transformación mecánicos o químicos. El 05 de abril del 2021 se da inicio al año de ejecución de la empresa llevando 12 meses de ejecución:

Indicador	**% de cumplimiento seguimiento 08 de Marzo 2022**
Presupuesto $123,829,060	Presupuesto Aprobado por Interventoría: $69,660,084 Presupuesto Disponible: $54,168,976 La Ejecución presupuestal se encuentra congelada por liquidación de contrato maquinaria por la aseguradora o entrega por parte del proveedor.
Empleos 5	2/5 Empleos 40% Pendientes porvalidar por interventoría.
Mercadeo 11	9/11 8 1 . 8 % evidenciado en plataforma.
Producción: 82.500 productos	Pendiente iniciar producción, con la entrega de la maquinaria del proveedor
Ventas: $145.402.50	Pendiente iniciar ventas, con la entrega de la maquinaria del proveedor
Contrapartidas	8/8 100% de cumplimiento

Los indicadores de gestión son los siguientes:

Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender: $123,829,060.00
Presupuesto Aprobado por interventoría: $69,210,084.00
Presupuesto Disponible: $54,618,976.00

código	Nombre Pago	Cantidad Dinero
297827	Mes 3 - EQUIPO DE OFICINA	$ 1.809.000,00
297822	Mes 1 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 1.600.000,00
297951	Mes 3 - NOMINA TOTAL	$ 1.479.686,00
297954	Mes 4 - NOMINA TOTAL	$ 1.479.686,00
297959	Mes 4 - CONTADOR (A)	$ 900.000,00
299317	Mes 3 - ADECUACIONES	$ 5.215.000,00
300057	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 35.100.000,00
300082	Mes 4 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 800.000,00
300493	Mes 5 - NOMINA TOTAL	$ 1.675.654,00
302162	Mes 5 - LUGAR DE OPERACIONES	$ 100.000,00
302256	Mes 6 - NOMINA TOTAL	$ 1.479.686,00
302494	Mes 6 - CONTADOR (A)	$ 900.000,00
303494	Mes 5 - ADECUACIONES	$ 5.215.000,00
303839	Mes 7 - NOMINA TOTAL	$ 1.479.686,00
303879	Mes 7 - CONTADOR (A)	$ 450.000,00
304825	Mes 6 - PUBLICIDAD	$ 2.148.500,00
305905	Mes 8 - NOMINA TOTAL	$ 1.479.686,00
305987	Mes 7 - PUBLICIDAD	$ 2.148.500,00
306005	Mes 8 - MUEBLES Y ENSERES	$ 1.700.000,00
306206	Mes 8 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.600.000,00
306267	Mes 8 - CONTADOR (A)	$ 450.000,00

Cumplimiento de indicador 56,1%

Mercadeo y Publicidad: Se tiene proyectado las siguientes actividades de mercadeo:

1) Volantes OK
2) Brochures OK
3) Bolsas estampadas en los costados OK
4) Llaveros en acrílico OK
5) Aviso de la empresa luminoso OK
6) Página web
7) Pendón OK
8) Evento de lanzamiento
9) Folletos promocionales
10) Redes sociales OK
11) Participación en ferias OK

Se han realizado 9, validados con los logos pendientes de realizar: Evento de lanzamiento y Folletos promocionales

Contrapartidas, se tiene una meta de 8 contrapartidas, según la siguiente relación:

Fecha	Contrapartidas	Radicado
17 de junio de 2021	Municipio de Planadas emprendedores Convocatoria 176	73-2-2021-002113
20 de agosto de 2021	Municipio de Planadas emprendedores Convocatoria 176	73-2-2021-003470
01 de septiembre de 2021	Emprendedores Canal Virtual	73-2-2021-003470
13 de septiembre de 2021	Emprendedores Canal Virtual	73-2-2021-003470
04 de octubre de 2021	Emprendedores Canal Virtual	73-2-2021-004948
06 de octubre de 2021	Emprendedores Canal Virtual	73-2-2021-004948
20 de octubre de 2021	Emprendedores Canal Virtual	73-2-2021-004948
15 de noviembre de 2021	Emprendedores Canal Virtual	73-2-2021-004948

Se Realizan 8 contrapartidas certificada y en plataforma.

Gestión de Producción y ventas, Se proyecta contar con producción y ventas durante el año 2022:

PET
PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PLÁSTICO AGLUTINADO
PAPEL RECICLABLE

La Meta de ventas corresponde a $145.402.500 y producción corresponde a 82.500 kg correspondiente a: Kilogramos de plástico y papel recuperado, distribuidos así:12.500 PET Hojuelas blanco, 25.000 polietileno de alta densidad, 9.000 plástico aglutinado y 36.000 archivo

El cumplimiento de las ventas corresponde a 0 equivalente al 0% y producción a 0 Productos servicios equivalente al 0%. Pendiente iniciar ventas para el mes de octubre
Se actualiza plataforma con producción y ventas en cero

4. Revisión de plataforma:

90: ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO, Se inició interventoría el 05 de abril de 2021. Al día.
91: INFORMES PARA EL INTERVENTOR: al día

92: CONTRATOS DE PRENDA, tiene contrato de garantía.
93: INFORMACION TRIBUTARIA, Se encuentra al día
94: EVIDENCIA DE COMERCILIZACION: pendiente relación intenciones de compra y relaciones comerciales
95: PUBLICIDAD DE LOGOS se tiene un informe con 11 eventos de mercadeo – publicidad: pendiente ejecución, validados 6 eventos.
96: EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO, pendientes
97: CONTRAPARTIDAS, Pendiente certificación
98: CONTABILIDAD, se encuentra al día
99: DOCUMENTOS LEGALES: Se encuentra actualizado de acuerdo con el avance de la empresa.

5. Organización de Carpetas: se recomienda realizar y mantener actualizadas en física la siguiente documentación:

1. información de pagos realizados por fondo 100% de la información de los pagos en original y firmados de acuerdo con el pago realizado y número ID.
2. Información contable de la empresa: PyG, Balance, extracto bancario,libro menor y mayor
3. Información tributaria de la empresa por cada mes, si no han generado ningún tipo de impuesto la declaración de la contadora.
4. Los informes de ventas y producción: puede ser en formato magnético. Las ventas deben estar soportadas con las respectivas facturas
5. contrato laborares con hojas de vidas y los respectivos soportes de afiliaciones y pago de seguridad social
6. Documentos legales de la empresa, contrato de cooperación empresarial, registro mercantil, RUT, acta e constitución, resolución de facturación, uso de suelo, libertad y tradición del predio, mecanismo digital, afiliaciones de la empresa seguridad social, permisos especiales,
7. informes bimensuales en forma magnética.
8. informes en forma magnética de contrapartidas, mercado, y publicidad de logos

6. Plan de contingencia: Revisar plan de contingencia ante eventuales ola de contagio de pandemia que puedan afectar el funcionamiento de la empresa

7. Fechas de avances y cohortes mes de Marzo:

CALENDARIO DE PAGOS (APLICACION 2 CORTES) ANO 2022

	CORTE 1		CORTE 2	
MES	Fecha límite para cargar AVANCES por parte de EMPRENDEDORES	Fecha límite para cargar PAGOS por parte de EMPRENDEDORES	Fecha límite para cargar AVANCES por parte de EMPRENDEDORES	Fecha límite para cargar PAGOS por parte de EMPRENDEDORES
Junio	6/06/2022	10/06/2022	12/06/2022	17/06/2022
Julio	8/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	19/07/2022
Agosto	5/08/2022	11/08/2022	12/08/2022	19/08/2022
Sept.	6/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	19/09/2022
Oct.	7/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	19/10/2022
Nov.	4/11/2022	11/11/2022	15/11/2022	21/11/2022

Dic.	09/12/2022	15/12/2022	N/A	N/A

CONCLUSIONES

Se realiza asesoría a la Emprendedor Heidy Rocio Enciso Montoya Identificada con CC 1.110.452.511, en el proceso de ejecución de proyectos de Fondo Emprender, EL PLAN DE NEGOCIO FONDO REINICIAR 3.0 ZOMAC SAS: 73036

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Gestionar avances	Emprendedora	Mes de Junio

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.