
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. **ST-095-2022** DEL DÍA **14** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2022**

OBJETIVO (S)	**REALIZAR EL INICIO Y CONCERTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DEL AMBIENTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN I+D+i "SENNOVALAB" ADJUDICADO A LA EMPRESA HOSPITALBYTE**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	HADES FELIPE SALAZAR JIMÉNEZ	75090230	X			SENNOVA / CPIC SUPERVISOR CONTRATO	hsalazarj@sena.edu.co	3218512954	N/A	 Firmado digitalmente por Hades F. Salazar Jiménez Fecha: 2022.06.22 08:42:05 -05'00'
2	JULIÁN GUILLERMO BRAVO DUSSAN	1032465973		X		SENNOVALAB / CPIC APOYO A LA SUPERVICIÓN	jgbravo@sena.edu.co	319481856	N/A	
3	JHONNY MAURICIO TORRES CORREA	75076164	X			HOSPITALBYTE GERENTE	hospitalbyte@gmail.com	3016272894	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. ST-095-2022		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: CONCERTACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD Y FECHA: Manizales 14 de junio de 2022	**HORA INICIO:** 4:00 pm	**HORA FIN:** 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: SENNOVALAB	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Procesos Industriales y Construcción	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Concertación de cronograma de mantenimiento equipos de la línea de industria del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i "SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y construcción.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REALIZAR EL INICIO Y CONCERTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DEL AMBIENTE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN I+D+i "SENNOVALAB" ADJUDICADO A LA EMPRESA HOSPITALBYTE.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Para el contrato No. CO1.PCCNTR.3711315 firmado entre el Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas, quien designa como supervisor al Arquitecto Hades Felipe Salazar Jiménez, Profesional Grado 8 y Dinamizador SENNOVA y como apoyo a la supervisión el Ingeniero Julián Guillermo Bravo Dussan contratista de la entidad y personal técnico de la línea de industria de SENNOVALAB, y la empresa HOSPITALBYTE cuyo representante legal es el Ingeniero Jhonny Mauricio Torres Correa y cuyo objeto es: Realizar a todo costo el mantenimiento preventivo y diagnóstico de los equipos del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y Construcción – CPIC del SENA Regional Caldas (LOTE 1: Equipos de prototipado - Línea de industria). El cual tiene fecha de terminación el 30/08/2022. Posterior a comunicaciones vía WhatsApp y celular entre las partes, el día 9 de junio desde la supervisión del contrato se remite correo electrónico en el cual se solicita la presentación de propuesta de cronograma de ejecución realizando la anotación de que el ambiente de servicios tecnológicos se encuentra en finalización del proceso de adecuación y que se podrá garantizar las condiciones para la ejecución de los mantenimientos a partir del día 21 de junio de 2022 (anexo1.pdf). En respuesta la empresa HOSPITALBYTE presenta por correo electrónico el viernes 10 de junio la siguiente propuesta de cronograma:		

Item	Equipo	Fecha
1	Plotter de Impresión HP DESINGJET Z3200ps PHOTO	22/06/2022
2	Impresora HP Latex 115 Serie MY81G39002	22/06/2022
3	Impresora 3D Makerbot Replicator 2X	29/06/2022
4	Cortadora Láser CAMFive CFL - CMA1612T	01/07/2022

En la cual se consigna la siguiente nota:

Nota: los datos del personal técnico serán enviados con un día de anticipación; de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. Es de resaltar; que las fechas propuestas pueden estar sujetas a cambios; de acuerdo a la disponibilidad del personal técnico; obviamente, previo aviso al supervisor del contrato.

(Anexo2.pdf)

Teniendo en cuenta que las fechas propuestas para el mantenimiento de los equipos se encuentran dentro del tiempo de ejecución pactado en el proceso, se acepta por parte de la supervisión y a sugerencia del apoyo a la supervisión dicho cronograma y se informa al contratista para que pueda iniciar su proceso logístico.

CONCLUSIONES

Se aprueba cronograma inicial de mantenimiento, teniendo en cuenta que el mismo podrá tener modificaciones por parte del contratista de acuerdo a la disponibilidad del personal, lo cual deberá ser notificado a la supervisión al correo hsalazarj@sena.edu.co con copia al apoyo a la supervisión al correo jgbravo@sena.edu.co con el fin de coordinar el acompañamiento técnico y/o logístico durante el proceso.

El contratista deberá informar un día hábil antes a cada una de las visitas, el personal que ingresará a la entidad con el fin de remitir la información para la autorización de ingreso en la portería del SENA Regional Caldas.

El horario de atención del ambiente de servicios tecnológicos SENNOVALAB se encuentra entre la franja de 8:00 am a 5:30 pm por lo que se solicita que las intervenciones sean realizadas en este horario, por parte del SENA se garantiza que durante el proceso se contará con el supervisor, el apoyo a la supervisión y/o alguno de los roles del ambiente garantizando la resolución de dudas o solicitudes que sean realizadas por parte de los técnicos del mantenimiento delegados por HOSPITALBYTE.

El personal de SENNOVALAB que podrá acompañar el proceso está conformado por:

Responsable de Servicios Tecnológicos: Andrés Mauricio Romero Ceballos
Responsable de Gestión Técnica: Maricela Pinilla Peña
Responsable de Calidad: María Viviana Giraldo Londoño
Personal Técnico Línea de Industria: Julián Guillermo Bravo Dussan
Personal Técnico línea de Construcción: Laura Matilde Moreno Cardona

Personal Técnico Línea de Desarrollo de Software: Luz Giovanna Garcia Hernandez.

Cualquier inconsistencia dentro del proceso por favor comunicarlo directamente al supervisor del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir acta de inicio al contratista para su firma y aprobación.	Hades Salazar	14/06/2022
Regresar a la supervisión el acta con observaciones si las hay para su modificación o firmada si se está de acuerdo con la misma.	HOSPITALBYTE	Hasta el 17 de junio de 2022
Cargue del acta de inicio a SECOP II en el numeral 7 Ejecución del contrato.	Hades Salazar	21 de junio de 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

ANEXO_1

Hades Felipe Salazar Jimenez

De: Hades Felipe Salazar Jimenez
Enviado el: jueves, 9 de junio de 2022 10:20 a. m.
Para: hospitalbyte@gmail.com
CC: Julián Guillermo Bravo Dussan; Ana Judith Garcia Sanchez
Asunto: Solicitud cronograma de ejecución de mantenimiento contrato CO1.PCCNTR.3711315.

Importancia: Alta

Cordial saludo.

Como supervisor del contrato **No. CO1.PCCNTR.3711315** que tiene como objetivo ***"Realizar a todo costo el mantenimiento preventivo y diagnóstico de los equipos del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y Construcción - CPIC del SENA Regional Caldas. (LOTE 1: Equipos de prototipado - Línea de industria)."***, me pongo en contacto con ustedes con el fin de solicitar cronograma de ejecución del mismo el cual tiene como fecha máxima de ejecución el día 30 de agosto de 2022.

Es importante tener en cuenta que según conversación telefónica sostenida en días pasados con el ingeniero Julian Guillermo Bravo Dussan quien es el apoyo técnico a la supervisión y a quien copio el correo, se informó a Hospital Byte mediante el ingeniero Jhonny mauricio Torres representante legal, que el ambiente de servicios tecnológicos SENNOVALAB se encuentra finalizando proceso de adecuación y el mismo estará disponible para el ingreso a las actividades del mantenimiento a partir del día 21 de junio, por lo cual solicitamos realizar y remitir la propuesta de cronograma a partir de esta fecha. Una vez se reciba dicho cronograma procederemos a realizar el acta de compromiso la cual será cargada dentro de la documentación de la ejecución del contrato en SECOP II y sobre ella se realizará el seguimiento y supervisión del contrato.

De antemano agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

Hades Salazar Jiménez
Profesional G08 / Dinamizador SENNOVA
hsalazarj@sena.edu.co
+57 6 893 1724 IP 62093 – 321 851 2954
Kilometro 10 Vía al Magdalena – Bloque 3
SENNOVALAB – Centro de Procesos Industriales y Construcción

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA o de sus autoridades. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a este, razón por la cual el SENA no se hace responsable de los daños causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico. La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial y reservada, conforme a lo previsto en la Constitución y en las políticas del SENA, y está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de que sea revelada o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por el SENA y será sancionado de acuerdo con las normas legales aplicables. Quien ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Igualmente, incurrirán sanciones penales para quien, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. En particular, las personas que reciban este mensaje están obligadas a asegurar y mantener la confidencialidad de la información contenida en el mismo y en general a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en la Ley. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta al SENA a la dirección de correo electrónico que se lo envió y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

ANEXO_2

ING. MAURICIO TORRES C.
Mantenimiento, Venta, Asesoría
Equipos Médicos y Laboratorio
Nit. 75.076.164-9

CRONOGRAMA CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.3711315

Manizales 10 de junio de 2022

Centro de Procesos Industriales y Construcción
SENA Regional Caldas

Objeto: Realizar a todo costo el mantenimiento preventivo y diagnóstico de los equipos del Ambiente de Servicios Tecnológicos en I+D+i SENNOVALAB del Centro de Procesos Industriales y Construcción – CPIC del SENA Regional Caldas. (LOTE 1: Equipos de prototipado - Línea de industria).

Después de la asignación del proceso y diligenciamiento de la póliza respectiva; informamos la presencia de nuestro personal técnico en las instalaciones del SENA regional Caldas; en las fechas propuestas a continuación a través del cronograma de actividades:

Item	Equipo	Fecha
1	Plotter de Impresión HP DESINGJET Z3200ps PHOTO	22/06/2022
2	Impresora HP Latex 115 Serie MY81G39002	22/06/2022
3	Impresora 3D Makerbot Replicator 2X	29/06/2022
4	Cortadora Láser CAMFive CFL - CMA1612T	01/07/2022

Nota: los datos del personal técnico serán enviados con un día de anticipación; de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. Es de resaltar; que las fechas propuestas pueden estar sujetas a cambios; de acuerdo a la disponibilidad del personal técnico; obviamente, previo aviso al supervisor del contrato.

Atentamente,



INGENIERO JHONNY MAURICIO TORRES CORREA
Gerente HOSPITALBYTE
Cel. 3016272894
hospitalbyte@gmail.com