REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- GEE -935 DEL DÍA 10 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)	Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – WALENA HOSTEL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Néstor Darío Gómez Blanco	79553968	X		NA	Hotel Walena SAS	nesdago@hotmail.com	3014978260	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL
2	Albani coronado Felizzola	84030516		X		SENA SBDC	acoronado@sena.edu.co	3013716056	SI	PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 935		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – WALENA HOSTEL		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 10 de JUNIO de 2022	**HORA INICIO:** 2 p.m.	**HORA FIN:** 6 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – WALENA HOSTEL		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 72092 – WALENA HOSTEL SAS
Nombre de la empresa: WALENA HOSTEL SAS
NIT: 901.578.910-7
Representante Legal: NÉSTOR GOMEZ B.
Dirección : Calle 14 B # 15 - 05
Teléfono 301 497 8260
Email : nesdago@hotmail.com
Valor Aprobado: $79.950.527
Convocatoria: Regional Riohacha 192 / Corte 1

1. Concepto del negocio. La empresa ofrece los servicios de alojamiento en habitaciones tipo suite

2. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901.578.910-7 del 12 de enero de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 07 de abril de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

3. **Lugar de Operaciones:** El empresario ya subió el contrato de arriendo en la plataforma, los demás documentos ya están cargados, espera revisión de la interventoría.

4. **Acondicionamiento del lugar:** La empresa no ha iniciado las actividades de acondicionamiento del espacio donde funcionara, ya que se está esperando aprobación de los documentos cargados en plataforma por parte de la interventoría, para posteriormente, solicitar los recursos para concepto de adecuación del local.

5. **Maquinaria y equipos:** La empresa se encuentra en etapa preoperativa, en estos momentos el representante legal de la empresa está gestionando todos los soportes necesarios para gestionar el primer desembolso para la adquisición de maquinaria y equipos en la primera fecha de corte del mes de julio de 2022.

6. **Capacidad de producción**: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de producción. Se le recomendó cargar esta información en cero.

7. Capacidad de Comercialización: La empresa se encuentra en etapa preoperativa, no reporta actividades de comercialización. Se le recomienda cargar esta información en cero.

8. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Estados financieros:** Anexó la información contable de abril de 2022 en la actividad de Contabilidad. Debe cargar la de mayo

- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.

- **Asesoría contable:** El empresario subió a la plataforma las, 3 propuestas de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social. Este avance fue aprobado por la interventoria.

- **Informes tributarios:** El empresario Anexó la información tributaria de abril de 2022 y el soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria. Debe cargar la de mayo

9. Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	7	0%	Se están gestionando los documentos para la contratación del gerente. La contratación del contador fue aprobada por interventoría.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$79.950.527	0%	Se están haciendo las gestiones de los soportes pertinentes para solicitar avances en el mes de junio de 2022 .
Gestión en Mercadeo	5	0%	Se proyectan cumplirse en el mes 4 de la puesta en marcha de la empresa
Contrapartidas	5	0%	El empresario realizó cuatro contrapartidas está pendiente que el interventor se las avale
Gestión de Producción	1.200 alojamientos	0%	No se reporta producción a la fecha.
Gestión en Ventas	$216.000.000	0%	No reporta ventas a la fecha

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SENA SBDC – Riohacha, Walena Hotel. FE – 10 de junio de 2022

Link de grabación: https://sena4-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/acoronado_sena_edu_co/ESxeRvKPl1lCodDpPBEqsAEBmroCUCKxBiEdjwYrvnHHkQ?email=acoronado%40sena.edu.co

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa como son:

Revisar con mucho cuidado la documentación que exigen para cada actividad, se le recomienda consultar constantemente el instructivo de avances y pagos.

Para el mes de julio gestionar los avances de Adecuaciones, maquinaria y Equipo y la contratación de la Gerente

Subir en la actividad de contrapartidas los avales de esta actividad realizados

Cargar las actas de acompañamiento de los meses de mayo y junio.

Se le recomendó revisar las fechas de cada corte para los avances como los pagos, precisándole que las actividades de arriendo, nómina y publicidad solo puede tramitarla en el primer corte

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Empresario-Orientador	Julio del 2022

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.