Armenia, Quindío. Junio 15 de 2022.

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRACTURA
Attn.: Ing. Andres Mauricio Chacón Ángel
Carrera 17 # 14-16, Alcaldía Municipal.
Tel: (6) 7417100
Armenia-Quindío


REF: CONTRATO DE OBRA 001 DE 2022. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

Asunto: Acta Parcial de Obra N° 001

Cordial Saludo,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de hacer entrega del acta parcial N° 001 del contrato de la referencia, con sus respectivos soportes, para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,



JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
C.C: 7.550.995.
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE INICIACIÓN Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-015 Fecha: 14/10/2014 Versión: 003 Página 1 de 1

Contrato de Obra Publica No 001-2022

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICPIO DE ARMENIA

CONTRATANTE	Municipio de Armenia (Q)
CONTRATISTA	Ing Jhon Jairo Sandoval Galindo
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	7,550,995
INTERVENTOR	Asdrúbal Suárez Arias
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 299,236,457.00
PLAZO CONTRACTUAL	2 meses
FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	1 de Agosto de 2022

El día 1 de Junio de 2022, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura Municipal el Ingeniero Andres Mauricio Chacon Ángel en calidad de Secretario de Infraestructura, el ing Asdrúbal Suárez Arias en calidad de supervisor del contrato y el Ing Jhon Jairo Sandoval Galindo, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir acta de inicio del Contrato de Obra Publica No 001-2022 Teniendo en cuenta el anexo de los siguientes formatos diligenciados codigo R-SI-POI-055 Anexo de condiciones y Especificaciones Tecnicas, el Formato 056 Control de Documentos Previos plan de calidad, el Formato 057 perfil de profesionales Requeridos en la Obra, el formato 058 Plan de Calidad contratos de obra y el Formato 059 cuadro control a modificaciones.

Asdrúbal Suárez Arias
INTERVENTOR

Ing Jhon Jairo Sandoval Galindo
CONTRATISTA

Andres Mauricio Chacon Ángel
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SAN JUAN DE DIOS
ARMENIA QUINDIO
$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS)
15/06/2022 Sol. 14732

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001-2022
ING JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Armenia, Junio 13 de 2022

FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		1 de Agosto de 2022		
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (MESES)			FECHA DE SUSPENSION CONTRATO		N/A		
VALOR INICIAL CONTRATO	$		299,236,457.00					
VALOR ANTICIPO	$		-	FECHA DE REINICIO CONTRATO		N/A		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$		-	ADICIONAL TIEMPO		N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		299,236,457.00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA		1 de Agosto de 2022		
VALOR OBRA EJECUTADA	$		124,638,652.11	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL		1 de Agosto de 2022		
Actividad	Obra Contratada			ACTA 01		ACUMULADO		
	Un	Cant.	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR	
OBRA CONTRATADA EJECUTADA								
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA- QUINDIO								
DEMOLICIONES								
DEMOLICION ACABADO DE PISO INC. DEMOL DE ALISTADO DE PISO ESPESOR HASTA 4 CM, ACARREO HORIZONTAL HASTA 100 m, no inc retiro de obra	M2	250.00	$ 19,072.68	158.99	$ 3,032,365	158.99	$ 3,032,365	
DEMOLICION PLACAS PISO HASTA 10 cm de espesor	M2	30.72	$ 23,122.09	12.70	$ 293,651	12.70	$ 293,651	
EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	10.32	$ 22,757.92		$ -	-	$ 0	
DEMOLICION MUROS ,15 SIN RETIRO	M2	20.40	$ 18,207.69		$ -	-	$ 0	
DEMOLICION REVOQUE ALTURA MENOR A 2,5 m	M2	80.00	$ 7,490.61		$ -	-	$ 0	
DEMOLICION GUARDAESCOBA	ML	280.00	$ 3,793.36	147.80	$ 560,659	147.80	$ 560,659	
DESMONTE			$ -		$ -	-	$ 0	
DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR - ALTURA MENOR A 5M	M2	64.00	$ 7,811.23		$ -	-	$ 0	
DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acarreo horizontal	M2	64.00	$ 5,579.67		$ -	-	$ 0	
DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	8.00	$ 35,628.47	8.00	$ 285,028	8.00	$ 285,028	
REDES SANITARIAS			$ -		$ -	-	$ 0	
CAJAS INSPECCION 80*80 C/TAPA H=0.90 M Inc. Base, cañuela y tapa en concreto reforzado	UN	2.00	$ 622,877.31	2.00	$ 1,245,755	2.00	$ 1,245,755	
CAJAS INSPECCION 100*100 C/TAPA H=0.90 M Inc. Base, cañuela y tapa en concreto reforzado	UN	1.00	$ 790,456.53	1.00	$ 790,457	1.00	$ 790,457	
PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UN	6.00	$ 83,790.36	6.00	$ 502,742	6.00	$ 502,742	
PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UN	1.00	$ 154,257.40	1.00	$ 154,257	1.00	$ 154,257	
RED SANITARIA DE 2" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	12.00	$ 35,176.45		$ -	-	$ 0	

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001-2022
ING JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Armenia, Junio 13 de 2022

FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		1 de Agosto de 2022	
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (MESES)			FECHA DE SUSPENSION CONTRATO		N/A	
VALOR INICIAL CONTRATO	$		299,236,457.00				
VALOR ANTICIPO	$		-	FECHA DE REINICIO CONTRATO		N/A	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$		-	ADICIONAL TIEMPO		N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		299,236,457.00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA		1 de Agosto de 2022	
VALOR OBRA EJECUTADA	$		124,638,652.11	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL		1 de Agosto de 2022	
Actividad	Obra Contratada			ACTA 01		ACUMULADO	
	Un	Cant.	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
FACHADA			$ -		$ -	-	$ 0
GRANIPLAST	M2	80.00	$ 37,240.58	80.00	$ 2,979,246	80.00	$ 2,979,246
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS h < 2,5 m	M2	95.00	$ 26,186.36	95.00	$ 2,487,704	95.00	$ 2,487,704
CARPINTERÍA EN MADERA			$ -		$ -	-	$ 0
PUERTA TAMB/TRIPLEX 0.65 A 0,90 C/CHAPA SUM E INST	UN	9.00	$ 419,602.04		$ -	-	$ 0
ENTREPAÑO EN MADERA	ML	15.00	$ 44,973.72		$ -	-	$ 0
ALA PUERTA EN MADERA AGLOMERADA PARA MESONES DESDE H=0,4 a 0,9 m	UN	8.00	$ 72,457.58		$ -	-	$ 0
INSTALACIONES ELECTRICAS			$ -		$ -	-	$ 0
TABLERO PARCIAL MONOFASICO TRIFILAR DE 08 CIRCUITOS	UN	1.00	$ 343,658.21		$ -	-	$ 0
CAJA DE PASO METALICA DE 10X10X10 CM CON LLAVE Y CHAPA	UN	2.00	$ 156,705.21		$ -	-	$ 0
			$ -		$ -	-	$ 0
ACOMETIDA PARCIAL DESDE TOMA DE ENERGIA HASTA TABLERO EN CUARTO TECNICO	ML	60.00	$ 22,538.67		$ -	-	$ 0
			$ -		$ -	-	$ 0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UN	1.00	$ 132,340.44		$ -	-	$ 0
SALIDA LAMPARA	UN	45.00	$ 90,310.11	29.00	$ 2,618,993	29.00	$ 2,618,993
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	10.00	$ 128,632.68	7.00	$ 900,429	7.00	$ 900,429
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO	UN	4.00	$ 171,217.90		$ -	-	$ 0
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UN	2.00	$ 126,309.51		$ -	-	$ 0
SALIDA TOMA TRIFILAR 3X20 AMP	UN	2.00	$ 108,715.27		$ -	-	$ 0
LAMPARA PANEL LED 60 VATIOS DE 60X60 CM	UN	22.00	$ 261,073.73		$ -	-	$ 0
LAMPARA TIPO VASO LED 14 VATOS	UN	21.00	$ 95,707.31		$ -	-	$ 0
SALIDA VOZ Y DATOS	UN	4.00	$ 265,968.61	4.00	$ 1,063,874	4.00	$ 1,063,874
CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA			$ -		$ -	-	$ 0
EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, SIN RETIRO	M3	0.60	$ 22,757.92		$ -	-	$ 0

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001-2022
ING JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Armenia, Junio 13 de 2022

FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	1 de Agosto de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (MESES)	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 299,236,457.00		
VALOR ANTICIPO	$ -	FECHA DE REINICIO CONTRATO	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 299,236,457.00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	1 de Agosto de 2022
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 124,638,652.11	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	1 de Agosto de 2022

Actividad	Obra Contratada			ACTA 01		ACUMULADO	
	Un	Cant.	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa. e= 0,08CM	M2	1.90	$ 72,109.18		$ -	-	$ 0
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA OJO DE 2" X 2" H = 2.0 m. Inc. Postes, Templetes y demás accesorios para su correcta instalación.	ML	4.80	$ 99,119.99		$ -	-	$ 0
ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarre y figurado	kg	47.10	$ 7,540.92		$ -	-	$ 0
PISAMALLA EN CONCRETO 3000PSI (0,10m X 0,12m)	ML	4.80	$ 25,056.31		$ -	-	$ 0
PUERTA METALICA 1 1/2" + MALLA ESLABONADA	M2	1.80	$ 252,614.51		$ -	-	$ 0
ENTRAMADO METALICO PARA CUBIERTA	ML	12.00	$ 48,993.84		$ -	-	$ 0
RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	29.99	$ 44,560.74		$ -	-	$ 0
COSTO OBRA CENTRO DE SALUD SANTA RITA			$ -		$ -	-	$ 0
			$ -		$ -	-	$ 0
			$ -		$ -	-	$ 0
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLECENTES (SRPA) DEL MUNICIPIO DE ARMENIA-QUINDIO							
CIELO RASO			$ -		$ -	-	$ 0
DESMONTE CIELO RASO Inc. Desmonte de la estructura del cielo raso y el acero horizontal	M2	150.00	$ 5,579.67		$ -	-	$ 0
CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	150.00	$ 86,436.65		$ -	-	$ 0
CUBIERTA			$ -		$ -	-	$ 0
LIMPIEZA VIGA CANAL	ML	120.00	$ 7,567.95	101.49	$ 768,071	101.49	$ 768,071
IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	M2	120.00	$ 57,806.73		$ -	-	$ 0
REPARACIÓN BAJANTE A LLUVIAS 4" PVC	ML	9.00	$ 40,747.11		$ -	-	$ 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PLASTICA P-7 Inc. Tornillo de fijación	M2	500.00	$ 85,228.26	12.09	$ 788,619	12.09	$ 788,619
RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Reubicación de ganchos y amarres, reparación de fisuras	M2	650.00	$ 17,795.46	650.00	$ 11,567,049	650.00	$ 11,567,049
CARPINTERÍA DE MADERA			$ -		$ -	-	$ 0
REPARACIÓN PUERTA DE EMERGENCIA	UN	1.00	$ 252,262.35		$ -	-	$ 0
PUERTA DOBLE C.20 DE 2,00*2,20	UN	1.00	$ 984,367.77		$ -	-	$ 0
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			$ -		$ -	-	$ 0

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001-2022
ING JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Armenia, Junio 13 de 2022

FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	1 de Agosto de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (MESES)	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 299,236,457.00		
VALOR ANTICIPO	$ -	FECHA DE REINICIO CONTRATO	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 299,236,457.00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	1 de Agosto de 2022
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 124,838,652.11	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	1 de Agosto de 2022

Actividad	Obra Contratada			ACTA 01		ACUMULADO	
	Un	Cant.	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
REPOSICIÓN PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" INC. REGATA EN MUROS EXISTENTES INC. Retiro de punto existente, accesorios y tubería hasta 3 m	UN	7.00	$ 68,424.69		$ -	-	$ 0
REINSTALACION PUNTO SANITARIO Inc. Retiro de tubería existente, acesorios y resanes	UN	7.00	$ 79,155.28		$ -	-	$ 0
PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2" INC. ACCESORIOS Y TRAMO DE TUBERIA	UN	2.00	$ 83,790.36		$ -	-	$ 0
			$ -		$ -	-	$ 0
ACABADOS					$ -	-	$ 0
REVOQUE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	M2	60.00	$ 38,939.78	477.30	$ 14,850,846	477.30	$ 14,850,846
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIOR A TRES MANOS 2,5 m <= h < 5 m	M2	738.00	$ 31,114.28	738.00	$ 11,345,407	738.00	$ 11,345,407
VINILOS A 2 MANOS Inc. Resanes	M2	738.00	$ 15,373.18	140.72	$ 2,442,682	140.72	$ 2,442,682
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	450.00	$ 17,358.46		$ -	-	$ 0
ACTIVIDADES VARIAS			$ -		$ -	-	$ 0
DESCAPOTE DE ARBOLES A MANO	UND	1.00	$ 908,143.87				
					$ 92,899,047.99		$ 92,899,047.99
COSTO DIRECTO		27.18%			$ 25,249,961.24	$ -	$ 25,249,961.24
ADMINISTRACION		1%			$ 928,990.48	$ -	$ 928,990.48
IMPREVISTOS		5%			$ 4,644,952.40	$ -	$ 4,644,952.40
UTILIDAD					$ 123,722,952.11		$ 123,722,952.11
COSTO DIRECTO + AIU							

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001-2022
ING JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Armenia, Junio 13 de 2022

FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022	FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	1 de Agosto de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (MESES)	FECHA DE SUSPENSION CONTRATO	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 299,236,457.00		
VALOR ANTICIPO	$ -	FECHA DE REINICIO CONTRATO	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	ADICIONAL TIEMPO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 299,236,457.00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA	1 de Agosto de 2022
VALOR OBRA EJECUTADA	$ 124,638,652.11	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL	1 de Agosto de 2022

Actividad	Obra Contratada			ACTA 01		ACUMULADO	
	Un	Cant.	Valor Unitario	CANT	VR/TOTAL	CANT	VALOR
RED SANITARIA DE 4" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	3.00	$ 59,457.88		$ -	-	$ 0
RED SANITARIA DE 6" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA	ML	6.00	$ 102,603.99		$ -	-	$ 0
REJILLA - SIFON DE PISO 2"	UN	3.00	$ 33,560.59		$ -	-	$ 0
REDES HIDRÁULICAS			$ -		$ -	-	$ 0
REPOSICIÓN PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" INC. REGATA EN MUROS EXISTENTES INC. Retiro de punto existente,	UN	8.00	$ 68,424.69		$ -	-	$ 0
LLAVE DE PASO DE CORTINA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3.00	$ 48,010.96		$ -	-	$ 0
RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21 Inc. Accesorios	ML	18.00	$ 21,690.19		$ -	-	$ 0
			$ -		$ -	-	$ 0
CUBIERTA							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO ONDULADA P.7 inc. Amarras, gancho y sellante	M2	64.00	$ 55,189.97	73.50	$ 4,056,463	73.50	$ 4,056,463
CIELO RASO EN PVC INC. ESTRUCTURA, TORNILLERIA	M2	64.00	$ 66,435.65		$ -	-	$ 0
RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO. Inc. Rectificacion de ganchos y amarras, reparación de fisuras	M2	96.00	$ 17,795.46	96.00	$ 1,708,364	96.00	$ 1,708,364
SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CABALLETE FIJO EN FIBROCEMENTO Inc. Amarras y sellante	ML	17.10	$ 76,606.85	14.60	$ 1,118,460	14.60	$ 1,118,460
			$ -		$ -	-	$ 0
PISOS							
LLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (0 - 2m)	M3	15.32	$ 23,688.24		$ -	-	$ 0
PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPa. e= 0,08CM	M2	30.72	$ 72,109.18	12.70	$ 915,787	12.70	$ 915,787
ALISTADO PISO e = 0,04 EN MORTERO 1:4	M2	250.00	$ 32,504.88	158.99	$ 5,167,951	158.99	$ 5,167,951
PISO INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO FORMATO 33.8X33.8 INC. PEGA Y EMBOQUILLADO	M2	250.00	$ 85,026.28	127.19	$ 10,814,493	127.19	$ 10,814,493
GUARDA/ESCOBA CERAMICA h=8cm	ML	280.00	$ 17,203.78		$ -	-	$ 0
ACABADOS MUROS INTERIORES			$ -		$ -	-	$ 0
REVOQUE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	M2	280.00	$ 38,939.78	114.68	$ 4,465,614	114.68	$ 4,465,614
ESTUCO Y VINILOS 2 MANOS (RESANE)	M2	400.00	$ 17,573.96	339.94	$ 5,974,092	339.94	$ 5,974,092

Escaneado con CamScanner

	ACTA PARCIAL O FINAL DE OBRA Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POL-022 Fecha: 03/04/2017 Versión: 005 Página 6 de 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 001-2022
ING JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Armenia, Junio 13 de 2022

FECHA DE INICIO	1 de Junio de 2022			FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL		1 de Agosto de 2022		
PLAZO CONTRACTUAL	DOS (MESES)			FECHA DE SUSPENSION CONTRATO		N/A		
VALOR INICIAL CONTRATO	$		299,236,457.00					
VALOR ANTICIPO	$		-	FECHA DE REINICIO CONTRATO		N/A		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$		-	ADICIONAL TIEMPO		N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		299,236,457.00	FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA		1 de Agosto de 2022		
VALOR OBRA EJECUTADA	$		124,638,652.11	FECHA DE TERMINACION CONTRATO FINAL		1 de Agosto de 2022		
Actividad	**Obra Contratada**			**ACTA 01**		**ACUMULADO**		
	Un	**Cant.**	**Valor Unitario**	**CANT**	**VR/TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	
IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19								
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO					
Jabón líquido antibacterial	Litro	3.00	$ 12,000.00	1.50	$ 18,000	1.50	$ 18,000	
Gel antibacterial	Litro	4.00	$ 11,500.00	2.00	$ 23,000	2.00	$ 23,000	
Desinfectante	Litro	4.00	$ 20,000.00	2.00	$ 40,000	2.00	$ 40,000	
Alcohol gliserinado	Galón	2.00	$ 74,000.00	1.00	$ 74,000	1.00	$ 74,000	
Toallas desechables paquete 3x150 hojas	Paquete	3.00	$ 20,900.00	1.50	$ 31,350	1.50	$ 31,350	
Mezcla de hipoclorito	Galón	2.00	$ 9,350.00	1.00	$ 9,350	1.00	$ 9,350	
Tapabocas	Unidad	1,200.00	$ 1,200.00	600.00	$ 720,000	600.00	$ 720,000	
VALOR TOTAL					$ 124,638,652.11		$ 124,638,652.11	

Nota: Se deberán adicionar o eliminar las columnas correspondientes a las actas, dependiendo del número de actas que lleven a la fecha de elaboración de la presente acta

Obra contratada Incluido Adicional		$ 299,236,457.00
Valor presente acta	$ 124,638,652.11	
Valor pagado actas	$ -	
Saldo del Contrato	$ 174,597,805	
Anticipo Recibido	$ -	
Anticipo amortizado a lafecha	$ -	
Anticipo amortizado en la presenta acta	$ -	
Saldo anticipo por amortizar	$ -	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 124,638,652.11**	

JHON JAIRO SANDOVAL - CONTRATISTA

ASDRUBAL SUAREZ ARIAS - SUPERVISOR

ANDRES MAURICIO CHACON ANGEL - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS



Escaneado con CamScanner

Contrato de Obra Publica No 001-2022

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONTRATISTA	Ing Jhon Jairo Sandoval Galindo
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	7550995
SUPERVISOR	Asdrúbal Suárez Arias
FORMA DE PAGO	Se pagara hasta el 90 % del Valor del Contrato mediante actas parciales de recibo de obra suscrita por el contratista y el supervisor, dentro de los quince dias siguientes a la presentacion de la cuenta de cobro o factura con todos los soportes. El 10 % restante (ultimo Pago), previa suscripcion del acta de liquidacion y recibo a satisfaccion por parte del Municipio de Armenia. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligacion de que trata el articulo 50 de la ley 789 de 2002
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 299,236,457.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0.00
TOTAL CCONTRATO	$ 299,236,457.00
VALOR ANTICIPO	$ 0.00
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 124,638,652.11
VALOR ACTA PARCIAL No.	
SALDO DEL CONTRATO	$ 174,597,804.89
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	20222842 del 03 de Febrero de 2022 y 202222844 del 03 de febrero de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	20223554 de 27 de Abril de 2022

Ing Jhon Jairo Sandoval Galindo
CONTRATISTA

Asdrúbal Suárez Arias
SUPERVISOR

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit.890000464-3

GESTION PRESUPUESTAL

427

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20223554 FECHA:27 - 04 - 2022

TERCERO : JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

Nit: 7560995 8 DOC SOPORTE:02 OFICIO DJ-PJU-SUB-0394

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CERTIFICA, QUE SE HA EFECTUADO REGISTRO PRESUPUESTAL PARA ATENDER COMPROMISO ASI:

DESCRIPCION DEL GASTO:

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

RUBRO IDENTIFICADO	IMPUTACION	DESCRIPCION	FUENTE FINANCIACION	VALOR
[illegible]	10601 2320202005000040020201685412 9.210	Servicios generales - Servicios de construcción de otros edif	RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	149.580.868
	Secretaria de Infraestructura			
Dependencia:				
[illegible]	10601 2320202005000040020201685412 9.210	Servicios generales - Servicios de construcción de otros edif	RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	149,654,902
	Secretaria de Infraestructura			
Dependencia:				

TOTAL REGISTRO : 299,236,457.5

SALDO REGISTRO : 299,236,457.5

FIRMA LIDER GESTION PRESUPUESTAL

Sacado del Archivo Documental

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b855f8340f2c2434d1176cee322d5f8085024223665426O0a8e84c3fe44f9fe2b80147c1d90ea143f4edf1fa786711df

Número de Factura: FE-39
Fecha de Emisión: 18/06/2022
Fecha de Vencimiento: 18/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO|13
Nombre Comercial: SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO
Nit del Emisor: 7550995
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CON LA ARCADIA MZ 18 CA 3
Teléfono / Móvil: 7446317
Correo: jhonsandoval333@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE ARMENIA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE ARMENIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890000464
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: cra 16 nro. 15-28-Piso 4 CAM
Teléfono / Móvil:
Correo: servicioalciente@armenia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	COSTO DIRECTO	94	1,00	$ 92.899.047,99							$ 92.899.047,99
2	001	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 25.249.961,24							$ 25.249.961,24
3	003	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 928.990,48							$ 928.990,48
4	0005	UTILIDAD SIN IVA	NIU	1,00	$ 4.644.952,40							$ 4.644.952,40
5	0006	IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID	NIU	1,00	$ 915.700,00							$ 915.700,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Escaneado con CamScanner

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: ACTA No. 1 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA- QUINDIO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-18 10:59:28
Documento generado el: 2022-06-18 10:59:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			124.638.652,11
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			124.638.652,11
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	124.638.652,11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	2.381.559,99

Numero de Autorización: 18764027268197 Rango desde: 37 Rango hasta: 500 Vigencia: 2022-09-30

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744800522

(415)7707212489984(8020) 000001474480052 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 5 0 9 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 5 0 9 9 5	1 9 8 4 1 2 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANDOVAL	GALINDO	JHON	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: CON LA ARCADIA MZ 18 CA 3

42. Correo electrónico: jhonsandoval333@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 1 0 9 2 6	3 2 1 8 1 5 8 1 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	2	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 01 / 22 : 06: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL GALINDO JHON JAIRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 14-06-2022 01:14:55PM

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14744800522

(415)7707212489984(8020) 000001474480052 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 5 0 9 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 7	2 0 0 9 0 6 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 14-06-2022 01:14:55PM

COPIA CERTIFICADO
CONTENIDO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5803933661

PÓLIZA No: 580 -74 - 994000020107 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **PEREIRA** COD. AGE: 580 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	04	07	2022	23:59		01	08	2022	23:59	28		10	06	2022
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 10 MES 06 AÑO 2022
MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL**
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	04	07	2022	23:59		01	08	2022	23:59	28
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO** IDENTIFICACIÓN: CC 7.550.995
DIRECCIÓN: CONJ LA ARCADIA MZ 18 CA 3 CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO TELÉFONO: 7474132

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE ARMENIA** IDENTIFICACIÓN: NIT 890.000.464-3
DIRECCIÓN: LUGAR CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CIUDAD: TELÉFONO: 0
BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA NIT : 890000464
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: QUINDIO CIUDAD: ARMENIA
DIRECCION: CENTRO DE SALUD SANTA RITA
ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 15.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2022-0001, RELATIVO A MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPS) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y/O LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS.

*****ANEXO DE MODIFICACION********
SEGUN ACTA DE INICIO DE JUNIO 01/2022 AL CONTRATO DE OBRA 001-2022, SE MODIFICA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, QUEDANDO SEGUN SE REGISTRA. VALOR CONTRATO: $299.236.457.00

VIGENCIA GLOBAL RCE (PLO) DESDE 01/06/2022 HASTA 01/08/2022
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***200,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000580393366

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

DISALAS 0

CBD0207B0609FF7658

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA COD. AGENCIA: 580 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000020107 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JHON JAIRO SANDORAL GALINDO IDENTIFICACIÓN: CC 7.550.995

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.000.464-3

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000020107 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA PAGINA: 1

TOMADOR: JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO IDENTIFICACION: 7.550.995

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE ARMENIA	890000464-3	CENTRO DE SALUD SANTA RITA	ARMENIA	200,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Escaneado con CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5803933653

PÓLIZA No: 580 - 47 - 994000072614 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA — COD. AGENCIA: 580 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	10	06	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	10	06	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO — IDENTIFICACIÓN: CC 7.550.995

DIRECCIÓN: CONJ LA ARCADIA MZ 18 CA 3 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELÉFONO: 7474132

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA — IDENTIFICACIÓN: NIT 890.000.464-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ARMENIA — IDENTIFICACIÓN: NIT 890.000.464-3

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/06/2022	01/12/2022	89,770,937.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/06/2022	01/08/2025	14,961,822.85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	299,236,457.00

BENEFICIARIOS
NIT 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2022-0001, RELATIVO A MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPS) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

*****ANEXO DE MODIFICACION********
SEGUN ACTA DE INICIO DE JUNIO 01/2022 AL CONTRATO DE OBRA 001-2022, SE MODIFICA LAS VIGENCIAS DE LA GARANTIAS AMPRADAS EN LA POLIZA ARRIBA CITADA, QUEDANDO SEGUN SE REGISTRA.

FECHA INICIO: 01/06/2022 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 01/08/2022 / VALOR CONTRATO: $299.236.457.00

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***403,969,216.95	$ **********0	$**********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
JOHN JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00			

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000580393365

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CBD0207B0609FF7659

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000072614 ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO IDENTIFICACIÓN: CC 7.550.995

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.000.464-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ARMENIA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.000.464-3

TEXTO ITEM 1

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN IGUAL.

CLIENTE

Escaneado con CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5803933653

PÓLIZA No: 580-47-994000072614 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA COD AGENCIA 580 RAMO 47

TIPO DE MOVIMIENTO	TIPO DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO	FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN
EXPEDICION	IMPRESION	22	04	2022		22	04	2022	

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO IDENTIFICACIÓN CC 7.550.995

DIRECCION: CRA 14 NICOLLA MZ 14 CA 3 CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO TELEFONO 7461137

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA IDENTIFICACIÓN NIT 890.000.464-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ARMENIA IDENTIFICACIÓN NIT 890.000.464-3

AMPAROS

CLASE DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	25/04/2022	25/10/2023	83,760,937.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	25/04/2022	25/04/2025	14,361,620.41
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		293,216,659.00

BENEFICIARIOS
1.) 890000464 - MUNICIPIO DE ARMENIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0022-0001 RELATIVO A MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSICIONAL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (05) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***403,969,216.95	$ ********4,768,312	$*****9,000.00	$ ******907,689	$ ********5,685,002

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS TU RESPALDO SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS CONSULTA TU PÓLIZA AQUÍ.

(415)7709186100019(8020)000000000007000580283365

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 8A-49 Piso 8 y 12 Bogotá

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactada para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 0060 DIC/09 RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

Escaneado con CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5803933661

PÓLIZA No: 580 -74 - 994000020107 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA — COD. AGE: 580 — RAMO: 74 — PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS			DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	25	04	2022	23:59		25	06	2022	23:59	61		22	04	2022
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		
FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 04 2022														

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	25	04	2022	23:59		25	06	2022	23:59	61
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO — IDENTIFICACION: CC 7.550.995

DIRECCIÓN: CONJ LA ARCADIA MZ 18 CA 3 — CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO — TELEFONO: 7474132

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA — IDENTIFICACION: NIT 890.000.464-3

DIRECCIÓN: LUGAR CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL — CIUDAD — TELEFONO: 0

BENEFICIARIO: — IDENTIFICACION:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ARMENIA — NIT : 890000464

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: QUINDIO — CIUDAD: ARMENIA

DIRECCION: CENTRO DE SALUD SANTA RITA

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: ESTATAL — MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	$ INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 200,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 15.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que causa directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2022-0001, RELATIVO A MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE ARMENIA Y/O LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***200,000,000.00	$ **********100,274	$*********0.00	$ *******19,052	$ **********119,326

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
JHON JAIRO LONDOÑO RIVERA	5302	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

(415)7701861000019(8020)000000000007600580393366

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2569 DIC 03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Secretaria de Hacienda Proceso Gestión Financiera	Código: R-DH-PGF-005 Fecha:28/09/2021 Versión: 001 Página: 1 de 1

Armenia, Quindío Junio 14 de 2022

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: Jhon Jairo Sandoval Galindo- NIT: 7.550.995

Dirección: Cra 13 N° 19-33 Of. 11 Ed. La Plazuela Teléfono: 3218158122

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☐ Pro-desarrollo ☒ Pro-hospital ☒ Pro-cultura ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

☒ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☐ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: Contrato de Obra Pública Nº 001 del 2022 "MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO TRANSITORIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE (SRPA) Y MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA."

Atentamente;

JHON JAIRO SANDOVAL
NIT: 7.550.995

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
IDENTIFICACION:	CC-7550995
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-23
FECHA DE PAGO:	2022-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	8619181240
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8650170386
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.600	$ 69.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.600	$ 354.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/07/2022

Escaneado con CamScanner

DECLARACION DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Armenia, junio 14 de 2022.

Yo RAMIRO ORTIZ BEJARANO identificado (a) con c.c. 18.495.418 de Armenia, en mi calidad de Contador y/o revisor fiscal del Ingeniero JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.550.995 de Armenia Quindío, declaro que dicho Ingeniero se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos 6 (meses). Aclaro que no hay pagos por concepto de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), porque en los términos del artículo 114-1 Estatuto Tributario, esta exonerado por este concepto.

Dada en Armenia a los (14) días del mes de junio de 2022

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO

CC. 7.550.995 de Armenia Quindío.

Ramiro Ortiz B.

RAMIRO ORTIZ BEJARANO

CONTADOR PBLICO

TP 86967-T.

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.495.418
ORTIZ BEJARANO
APELLIDOS
RAMIRO
NOMBRES



Ramiro Ortiz Bejarano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1972
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-MAR-1991 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00209424-M 0018495418-20100118 0020006552A 1 4190602014

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86967-T



RAMIRO
ORTIZ BEJARANO
C.C. 18.558.118
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE
ELOY INES SANCHEZ CORTES

96776

Ramiro Ortiz Bejarano

FIRMA DEL TITULAR

005293

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional -- Junta Central de Contadores.

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A13F86AEBEB3A8BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMIRO ORTIZ BEJARANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18495418 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 86967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Escaneado con CamScanner

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Armenia – quindio, Junio 08 de 2022

Señor(a):
JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO
COND LA ARCADIA MZ 18 CA 3 A
ARMENIA – QUINDIO

Asunto: Apertura de la cuenta de ahorros Cuentamiga

Estimado(a) señor(a):

Para el Banco Caja Social, y en particular para esta oficina, es grato darle la bienvenida a nuestra entidad. Esperamos que en su calidad de titular de la cuenta de ahorros Cuentamiga No. 24114706962, tenga la oportunidad de ahorrar y administrar su dinero con seguridad y confianza, así como con la eficiencia que nuestro equipo humano y nuestros canales le garantizan.

A continuación relacionamos la información del medio de manejo escogido por usted para este producto:

Tarjeta Débito No. 4894450078441225

Adicionalmente, nos complace presentarle los beneficios y las características de su nueva cuenta de ahorros:

- Bolsillo para ahorrar: le permite guardar dinero mensualmente para hacer frente a cualquier imprevisto. Podrá disponer de este dinero en cualquier momento transfiriéndolo a su saldo disponible, a través de los canales que el Banco habilite para ello, sin ningún costo.
- GRATIS cuota de manejo y retiros ilimitados en todos los canales del Banco Caja Social, incluyendo cajeros automáticos y corresponsales bancarios.
- Consultas y transacciones ilimitadas sin costo (excepto transferencias interbancarias) en nuestro sitio web, la App Móvil y la Línea Amiga.
- Le notificaremos por mensaje de texto cada vez que realice retiros y abonos superiores a $ 50,000.00 y $ 100,000.00, respectivamente.
- Podrá marcar su cuenta como exenta del impuesto 4x1000 (GMF).
- Los intereses que generen la cuenta y el bolsillo se depositarán cada mes en la cuenta.
- Previa matrícula de su dirección, recibirá en su correo electrónico el extracto con el movimiento de su cuenta detallado.
- Su cuenta está amparada por el seguro de depósito de Fogafín hasta por $20 millones. Más información en www.bancocajasocial.com.
- Con el fin de que conozca las condiciones estipuladas aplicables para su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones vigentes al momento de la apertura de la cuenta, así como los reglamentos de cuentas de ahorros y Banca Móvil.

Agradecemos que nos haya escogido como su opción bancaria y le reiteramos nuestra disposición a servirle, para que sigamos construyendo juntos una relación fructífera y duradera.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Señor/a:
JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO
Cuenta de Ahorros No. 24114706962

A continuación encontrará las principales consideraciones para los procesos de bloqueo, desbloqueo, inactivación, activación y cierre de su cuenta. Medidas de seguridad y entrega de medio de manejo. 1. Bloqueo y desbloqueo: usted puede modificar el estado de su cuenta de ahorros para restringir o impedir transacciones débito o crédito, según el tipo de bloqueo; luego deberá solicitar el desbloqueo en la oficina sede de la cuenta. 2 Inactivación y activación: su cuenta se inactiva automáticamente si no se realiza ningún movimiento por un periodo continuo e ininterrumpido superior a ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la última transacción débito o crédito. Las cuentas inactivas permiten realizar depósitos en cualquier oficina del país; sin embargo, esta operación no activa la cuenta, para hacerlo debe presentarse en una oficina del banco a escala nacional. 3. Cierre de la cuenta: se debe efectuar en la oficina sede, donde deberá entregar el talonario en uso o la tarjeta débito. Lo anterior se complementa con lo descrito en el reglamento del producto. 4. Medidas de seguridad: el cliente certifica que ha sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que debe tener en cuenta para realizar operaciones en cada canal, así como de los procedimientos de bloqueo, activación, inactivación, reactivación y cancelación del producto y del valor de cada operación. 5. Entrega de medio de manejo: autorizo (autorizamos) la expedición del medio de manejo (talonario, chequera o tarjeta débito), estipulado para el manejo de mi (nuestra) cuenta de ahorros/corriente y autorizo (autorizamos) de manera irrevocable al Banco Caja Social para que debite de la citada cuenta o de cualquier otro producto que posea en el Banco Caja Social el costo correspondiente.

Firma del Cliente Documento No.	Huella según D.I.	**Firma del Cliente** Documento No.	Huella según D.I.
Firma del Cliente Documento No.	Huella según D.I.	**Firma del Cliente** Documento No.	Huella según D.I.

Cordialmente,

Asesor Integral
Oficina ARMENIA PLAZA

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner