ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INFORME # 4145.020.14.82.0128

Fecha: 03/May/2022

Actividad realizada por: Paola Andrea Quintana Cuellar

Objetivo: Realizar diligenciamiento de la plantilla de S1 de los proyectos del Equipo de Salud Mental con corte al 30 de abril del 2022.

Metodología aplicada: Proceso de diligenciamiento de Plantilla en Excel formato S1.

Agenda del día: Descripción del avance de los productos y presupuesto a corte del 3 de abril del 2022 de los proyectos de salud mental en la plantilla S1.

Desarrollo:

El siguiente informe se realiza con el objetivo de realizar la descripción del proceso de diligenciamiento de seguimiento físico y presupuestal a través de la plantilla de 1S corte a 30 de abril del 2022 de los proyectos del Equipo de Salud Mental, para enviar posteriormente al funcionario Gabriel Ricardo Vitery encargado de consolidar la información y pasarla a la oficina de planeación.


Se realiza el ajuste en los presupuestos de la plantilla S1 se actualiza los valores de presupuesto ejecutado, presupuesto definitivo y presupuesto pagado de los proyectos con ficha BP 26002702, BP 26002866, BP 26003087, proyectos del equipo de salud mental y los proyectos de comunas con ficha BP 26003515, 26003539, 26003540 como se identifica en las siguientes imágenes:

- Proyecto BP 26002702: "Implementación de estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con perspectiva de género en Santiago de Cali", tiene un valor de ejecución 2022 valor $ 767.164.000 y el avance es del 100%, pendiente realizar los pagos respectivos y el avance en los productos es el siguiente: para el primer producto se logró un avance de 50 personas y para el producto dos un avance de 10 personas que suman un total de 60 personas a la meta del proyecto.

- Proyecto BP 26003087: "fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali", tiene un valor de ejecución 2022 valor $ 981.323.010 y el avance es del 66.2%, pendiente realizar los pagos respectivos y el avance en los

productos es el siguiente: para el producto dos se logró un avance de 0.2 de la campaña en promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas y para el producto tres un avance de 50 personas que suman un total de 50 personas a la meta del proyecto.

- Proyecto BP 26002866: "Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el abordaje y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Cali", tiene un valor de ejecución 2022 valor $ 1.245.943.600 y el avance es del 100%, pendiente realizar los pagos respectivos y el avance en los productos es el siguiente: para el primer producto se logró un avance de 50 personas y para el producto dos un avance de 10 personas que suman un total de 60 personas a la meta del proyecto.



D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
ón de la	Clasificación (BP ..T	Meta a alcanza	de	Valor Indicad	del proyecto	de produc	la meta	ón	la	ejecuci	avanc	Presupuesto inicial	to definitiv	Presupuesto ejecutad	to pagc	% de ejecuci	% de ejecuci	Mes / Año	Explicación del avance o retras
Implementación de estrategias para la promoción de la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el abordaje de las violencias con	BP26002702						1.522	100,0%		0,0%		767.164.000	767.164.000	767.164.000	0	100,0%	0,0%	31/12/2022	
	BP26002702A		Personas intervenidas con estrategias de salud para la	0	Capacitar 1000 personas en temas de corresponsabilidad de derechos en salud pública e	Personas capacitadas	1.000	41,0%	50	0,0%	0,0%	312.164.000	312.164.000	312.164.000	0	100,0%	0,0%		Se capacitan a 50 personas de la comunidad en temas de corresponsabilidad de derechos en salud mental en el eje de promoción y apropiación de convivir, en la cual se informan a 50 personas en temas de promoción,
	BP26002702B				Intervenir 450 personas en temas de promoción y participación social en	Personas que participan en el ejercicio pleno de	450	59,0%	10	0,0%		455.000.000	455.000.000	455.000.000	0	100,0%	0,0%		participación social y en materia de la salud mental en
Capacitación a líderes en salud mental comunitaria Comuna 21 Santiago de Cali	BP26003515						55	100,0%		0,0%		64.372.824	64.372.824	64.372.824	0	100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	
	BP26003515A		Personas formados en Salud Mental		Capacitar 55 personas en temas de salud pública y prestación de servicios	Personas capacitadas	55	80,0%	0	0,0%	0,0%	62.040.824	62.040.824	62.040.824	0	100,0%	0,0%			Se inicia la concertacion del cronograma y la planificacion de las actividades con la Red de Salud de Oriente ESE para el desarrollo y la ejecucion.
	BP26003515B			0	Implementar 1 campaña de servicio de promoción en temas de salud mental y	Campañas de promoción en temas de salud	1	20,0%	0	0,0%		2.332.000	2.332.000	2.332.000	0	100,0%	0,0%			Se inicia la concertacion del cronograma y la planificacion de las actividades con la Red de Salud de Oriente ESE para el desarrollo y la ejecucion.
Apoyo al fortalecimiento de la convivencia, el tejido social y el abordaje de las violencias en la	BP26003540						11	100,0%		0,0%		80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100,0%	0,0%	01/03/2022	31/12/2022	
	BP26003540A		Número de personas que lideran la promoción de	0	Capacitar 11 personas en temas de salud pública y prestación de servicios	Personas capacitadas	11	100,0%	0	0,0%	0,0%	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100,0%	0,0%			Se inicia la concertacion del cronograma y la planificacion de las actividades con la Red de Salud de Oriente ESE para el desarrollo y la ejecución.
Fortalecimiento de la salud mental en el marco del modelo comunitario en Santiago de Cali	BP26003061			0			800	100,0%		0,0%	0,0%	1.481.368.000	1.481.368.000	981.323.010	304.540.000	66,2%	31,0%	01/04/2022	31/12/2022	
	BP26003061A				Implementar 1 campaña de servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia	Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas	1	43,0%	0,20	0,0%		1.058.667.390	1.058.667.390	558.623.000	304.540.000	52,8%	54,5%	01/04/2022	31/12/2022	Se solicitaron las actividades de inicio y planificacion de la estrategia campaña de servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia, en las diferentes ESE de Cali
	BP26003061B		Personas incluidas en el modelo comunitario de	0	Brindar a 800 personas servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de	Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y	800	51,0%	50	0,0%		422.700.010	422.700.010	422.700.010	0	100,0%	0,0%			Se brindo a 50 personas servicio de promocion de la participacion social en materia de salud mental y de capacidad social en salud.
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el abordaje y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Cali	BP26002866			0			1.800	100,0%		0,0%		1.245.943.600	1.245.943.600	1.245.943.600	0	100,0%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	
	BP26002866A		Personas intervenidas en atención y en riesgo de consumo de	0	Brindar a 1000 personas el Servicio de promoción de la participación social en	Personas que participan en el ejercicio pleno de	1.000	33,0%	50	0,0%	0,0%	417.093.000	417.093.000	417.093.000	0	100,0%	0,0%			Se brindo a 50 personas el Servicio de promocion de la participacion social en materia de salud mental
	BP26002866B			0	Brindar atención a 500 personas en temas relacionados con atención a	Personas atendidas con servicio de salud	500	67,0%	10	0,0%		828.850.600	828.850.600	828.850.600	0	100,0%	0,0%			Se brindo atención a 10 personas en temas relacionados con atención a la población en consumo de sustancias psicoactivas.
Desarrollo de estrategias comunitarias de iniciación social y	BP26003539			0			300	100,0%		0,0%		150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	100,0%	0,0%	01/04/2022	31/12/2022	
	BP26003539A		Número de personas/actores	0	Brindar a 300 personas de organizaciones de base el	Organizaciones de base apoyadas	300	60,0%	0	0,0%	0,0%	106.000.000	106.000.000	106.000.000	0	100,0%	0,0%			Se inicia la concertacion del cronograma y la planificacion de las actividades con la Red de Salud

Para los proyectos con ficha BP 26003515 – 26003539 – 26003540 de comunas la ejecución presupuestal tiene un avance del 100% pendiente realizar los pagos respectivos. Todavía no hay avance en los productos, para este mes se dio inicio al cronograma y planificación del desarrollo de las actividades contratadas.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

La plantilla 1S se diligenció con la información suministrada por financiero con ayuda de la plantilla de ejecución presupuestal a corte del 30 de abril del 2022, se envía al funcionario Gabriel Ricardo Vitery por correo electrónico para su consolidado y envió a la oficina de planeación.

Número de convocados: NA

Número de asistentes: NA

Cumplimiento del objetivo: Se da cumplimiento.

Compromisos: Pendiente diligenciamiento en los primeros días de junio la plantilla S1 con el avance a corte 31 de mayo del 2022.

Observaciones: N/A

Firmas

Paola A Quintana C.

PAOLA ANDREA QUINTANA C.
Contratista
Equipo Salud Mental y Convivencia Social
Secretaría de Salud Pública

GABRIEL RICARDO VITERY
Profesional Universitario
Salud Pública con Enfoque Diferencial
Secretaría de Salud Pública

Elaboró: Paola Andrea Quintana C. – Contratista
Reviso: Gabriel Ricardo Vitery – Profesional Universitario
Diego Andrés Chate - Enfermero