Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS

Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-036
Versión: 00

FECHA DEL INFORME: Junio 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO No	213-SUBAFIN-2022	
CONTRATISTA	UNBIT Ltda	
NIT/C.C	800.243.388-7	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	24 de Marzo de 2022	
PLAZO DE EJECUCIÓN	16 de Diciembre de 2022	
SUPERVISOR	ADS Ruby Ortiz Martinez y CPS Oscar Enrique López Guevara	
DEPENDENCIA	Ginsem – Subdemar y Gruinco	
VALOR DEL CONTRATO **$ 36.413.876**	**VALOR PAGADO** **$ 2.188.033**	**SALDO POR PAGAR** **$ 34.225.843**

1. Informe de actividades ejecutadas durante el periodo. Mayo 2022

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
Soporte funcional mensual del software del Cecoldo (mesa de ayuda)	Personal de la empresa UNBIT participó en mesas de trabajo convocadas por la supervisora de contrato en las fechas: 06/05/2022, 16/05/2022, 23/05/2022 y 31/05/2022. A través de la mesa de ayuda la empresa UNBIT atendió las siguientes solicitudes: 1. Portal de datos: En el formulario de aceptación de licencia de datos: 1) completar “política… de datos personales” y agregar enlace a la política de Dimar. 2) Quitar “Solicitar” del botón y solo dejar “Aceptar licencia”. 3) Completar el botón “Generar PDF de la licencia” | Estado: Cerrado | Se realizó los ajustes requeridos en la versión 1.7 del sistema. 2. Se solicitó la asistencia de los ingenieros de desarrollo de UNBIT a una segunda reunión técnica con el proveedor del soporte SAP de	• Archivo Bitacora.xlsx fecha 31 de Mayo 2022 • InformeAvance_213-SUBAFIN_300522 • Grabación de reuniones. • Acta 09 del Cecoldo del 31/05/2022

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
	Dimar, para continuar con la validación de requerimiento de desarrollo que incluye la integración del geoportal del Cecoldo con el portal de pagos de SAP | Estado: Cerrado | El 03/05/2022, se asistió a la II Reunión integración Software con liquidador SAP 3. Portal de datos: En el formulario para descargar de datos, al pasar el mouse sobre el botón descargar, aparece el mensaje (tooltip) “solicitar”. Cambiar por descargar. | Estado: Cerrado| Se ajusto los textos en la versión 1.8 del sistema. 4. Portal de datos: En el formulario para seleccionar los datos a comprar, cambiar el icono en forma de lápiz por un icono de descarga o de compra. | Estado: Cerrado| Se ajusto el icono en la versión 1.8 del sistema. 5. Se reporta que el mapa base no está mostrando las anotaciones ni los límites fronterizos. 18/05/2022 | Estado: Cerrado | Se realizó evolución de error y se evidenció que el error corresponde a una URL de la IDE Marítima, la cual se encuentra en soporte con ESRI para solucionar el tema. 6. Generar reporte mensual de disponibilidad de espacio en disco de los servidores en producción del Cecoldo |Estado: Cerrado. 7. Generar un reporte del tamaño actual (GB) de la BD SQL Server del nuevo portal de datos oceanográficas y porcentaje anual de crecimiento | Estado: Cerrado | 26/05/2022 Se entrega reporte. 8. Generar reporte de solución a vulnerabilidades encontradas por el Grupo de Informática de Dimar sobre la versión 1.8 del portal de datos oceanográficos, que incluye seis vulnerabilidades medias |Estado: Cerrado| 31/05/2022 se sube archivo con los ajustes realizados en la aplicación a partir de las vulnerabilidades encontradas.	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
Mantenimiento del Software del micrositio del Cecoldo (Drupal)	No se realizó ninguna actividad según el cronograma acordado.	
Mantenimiento del Software del catálogo de metadatos del Cecoldo (Geonetwork)	• Se concluyó la configuración del Geonetwork en ambiente de pruebas. • De acuerdo al análisis de la información de la migración de contenidos, se actualizó el manual técnico adicionando un capítulo con el paso a paso de esta actividad. • Se entregó el código fuente del Geonetwork y base de datos actualizados. • Se entregaron 317 metadatos migrados en el nuevo Geonetwork del Cecoldo (IP 172.25.1.186).	• Informe mantenimiento catálogo • Informe contenidos migrados • Manual técnico del catálogo de metadatos del Cecoldo actualizado • Código fuente y BD del GN.
Mantenimiento del Geoportal de datos oceanográficos y de meteorología marina (software a la medida)	No se realizó ninguna actividad según el cronograma acordado.	
Mantenimiento del sistema de administración de datos del Cecoldo (software a la medida)	No se realizó ninguna actividad según el cronograma acordado.	

2. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales


El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista UNBIT LTDA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que SE ENCUENTRA AL DÍA.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 30 de Mayo 2022, suscrito por el Representante Legal el señor Servio Javier Contreras Guerrero en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 09 de Mayo 2022. (diligenciar cuando aplique).

Atentamente,



Representante Legal
Servio Javier Contreras Guerrero
C.C. 79.445.942 de Bogotá D.C.
UNBIT LTDA
Nit 800.243.388-7
Teléfono: 2357121
Correo: unbitltda@gmail.com



Vo.Bo. SUPERVISOR CONTRATO
ASD Ruby Viviana Ortiz
Subdirección de Desarrollo Marítimo
rortiz@dimar.mil.co
3218511116

Vo.Bo. SUPERVISOR CONTRATO
CPS Oscar Enrique López Guevara
Grupo de Informática y Comunicaciones
olopez@dimar.mil.co
3058689817