198

# ACTA PARCIAL Y/O FINAL

| 1. DESCRIPCION GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE ACTA: | FINAL: _____ PARCIAL: __x___ No.:__01 | | | | |
| X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE: | SUMINISTRO DE SERVICIOS | N°: | 1143 | AÑO: | 2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | | | |
| CONTRATISTA O CONVINIENTE: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS | | |
| | NIT O CC: | 1013582517 | | |
| | DIRECCIÒN: | CALLE 8 No. 10-42 | TEL: | 3115570 854 |
| | CIUDAD: | Garzón | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | | |
| | CC: | | | |
| OBJETO: | REALIZAR EL APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DEPARTMENTAL DE PLANEACIÓN | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No.2.852 FECHA : 13/05/2022 | | | |
| CUENTA BANCARIA | No. 0560077360003253 Banco. __Davivienda Tipo de Cuenta:_ Corriente | | | |
| VALOR INICIAL (CONTRATISTA): | $75.000.000 | | | |
| | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE | | | |
| APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie): | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| VALOR ADICIONAL | N°1 | $ | | |
| | N°2 | $ | | |
| | N°3 | $ | | |
| VALOR TOTAL | $75.000.000 | | | |
| PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa) | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | N°1 | | | |



23-06-2022
10:16 a.m

197

| | | | |
|---|---|---|---|
| (dd/mm/aa) | Nº2 | | |
| | Nº3 | | |
| FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 17/05/2022 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa) | Nº1 | SUSPENSIÒN | |
| | | REINICIACIÒN | |
| | Nº2 | SUSPENSIÒN | |
| | | REINICIACIÒN | |
| | Nº3 | SUSPENSIÒN | |
| | | REINICIACIÒN | |
| | Nº4 | SUSPENSIÒN | |
| | | REINICIACIÒN | |
| FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa) | | | |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | 16/06/2022 | | |
| PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | DEL 20/05/2022 AL 31/05/2022 | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISOR | |
| | NOMBRE: | JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS | |
| | EN CALIDAD DE: | CONTRATISTA | |
| | NOMBRE: | CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA | |
| | EN CALIDAD DE: | Director - Departamento Administrativo de Planeación | |

## 2. ACTAS

| DESCRIPCIÒN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL CONTRATO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1. Acta de Inicio | 17/05/2022 | | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 2. Acta Parcial No.1 | 16/06/2022 | $4.612.000 | | 70.388.000 |
| | | | | |
| TOTAL | | $4.612.000 | 75.000.000 | |

196

## 3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) JAIME ANDRES CASTILLO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 7835026290 del mes de MAYO, con los siguientes valores:

| Ingreso Base de Cotización (40%) | Tipo de Aportes | | Valor |
|---|---|---|---|
| $1.000.000 | Salud | 12,5% | $125.000 |
| | Pensión | 16 % | $160.000 |
| | ARL | 0,522% | $ 5.300 |

| | |
|---|---|
| CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL: | Fecha de elaboración (dd/mm/aa) :<br>Quien suscribe: _____ |

## 4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el primer pago
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN