Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Contrato No.	DI0101882022	Proveedor/ Contratista	MARIELA VARGAS OSORNO	NIT/ Cédula	23272992

DOCUMENTO	REQUISITO	SI	N/A	RESPONSABLE
Contrato	Contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	Minuta de modificación (En caso de adiciones o reducciones)		X	
CDP	Certificado disponibilidad presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
CRP	Certificado registro presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
Póliza y aprobación de póliza	Del contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	De las modificaciones (En caso de adiciones o reducciones)		X	
Reporte trámite pago contratos	Resumen del aplicativo de contratos	X		Seguimiento de contratos
	Porcentaje de ejecución (%)	50%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	2		
Informe gestión contratistas	Formato A5-02-FOR-036		X	Supervisor
Aportes Parafiscales	Persona jurídica: certificación	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Persona natural: copia comprobante pago		X	
Factura	Debe incluir fecha, resolución DIAN, régimen, verificación aritmética y trámite aplicativo OLIMPIA (si aplica)	X		Seguimiento de contratos
Número Pedido SAP	Incluir el número de pedido en SAP	4500416608		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/ Seguimiento de contratos
	Número de entrada SAP			

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Entrada Servicio	Número y posición de entrada SAP		1001755771	Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X		Seguimiento de contratos
	Número de CxP		2422	

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha:23/06/2022,	Fecha:	Fecha: 23/06/22	Fecha:
SILVIA ROLON Seguimiento Contratos	**TN HERAZO MERCADO GUSTAVO ADOLFO** Jefe Abastecimientos/ Responsable Logística	Contabilidad 14:50	Tesorería

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	F07-A02-05 VERSIÓN:2 11 de Mayo de 2009

Fecha: 22/06/2022 Número de Acta: 2

Contrato de: 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS No: DI0101882022 De fecha: 28/01/2022 12:00:0

Contratista : MARIELA VARGAS OSORNO

Objeto Contrato: CONTRATAR EL DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA MEDICIÓN DE PERFILES DE CORRIENTE EN LA BAHÍA DE TUMACO ZONAS COSTERAS (AGUAS SOMERAS) Y LA ZONA COSTERA Y FLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO EN NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS DENOMINADO "ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS POR AMENAZA DE TSUNAMI Y CAMBIO CLIMÁ

Valor Inicial del Contrato: $ 400.288.343,00

Valores Adicionales del Contrato: $ -

Valor Total: 400.288.343,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 28/01/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 30/04/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 05/07/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 01/03/2022 12:00:00 a.m. Fin: 30/03/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: $ 120.086.502,90

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

1. Se ha finalizado con el software de post-proceso, incluyendo el módulo de procesamiento que permite realizar el control de calidad de las series de tiempo ya sea en modo fijo o remolcado. Asimismo, se incorporaron dos visualizadores, uno para datos tomados con el ADCP fijo y otro para cuando se realice remolque del mismo, cabe anotar que para este último es necesario ajustar los datos al estándar definido en el sistema.
2. El control de calidad de datos se ha incorporado según los estándares de la IODE.
3. Actualmente, se ha desaduanado los equipos ADCP, los cuales se encuentran en tránsito hacia la ciudad de Cartagena, para proceder con las respectivas pruebas de integración del sistema. Igualmente, nos encontramos en la fabricación del winche y soporte del adcp.

Adiciones y/o Modificaciones:


Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp
Tiempo	30/05/2022			0,00			0,00
Tiempo	05/07/2022			0,00			0,00

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	**40**
Cumplimiento	40	40	0	0	0	**40**
Servicio Atencion	20	0	15	0	0	**15**
Total	100					**95**

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El contratista cumple con los requerimientos dentro del objeto del contrato, por causas de terceros presenta demoras en le entrega final de los equipos adquiridos. Se subsana novedad con la aduana para entrega de equipos.



TF PULIDO SUAREZ CESAR AUGUSTO

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	**No. Contrato**	DI01-0188-2022	**Tipo**	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fecha firma	28/01/2022	**F. finalización**	30/04/2022	**Modalidad**	2 CONTRATACIÓN DIRECTA

CC / Nit	Proveedor	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
23272992	MARIELA VARGAS OSORNO	DAVIVIENDA	008160008077	Corriente

Dirección	CALLE 42B N. 12-61	**Teléfono**	3102092381	**E-mail**	mvargas@intraplas.com

Objeto del Contrato: CONTRATAR EL DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA MEDICIÓN DE PERFILES DE CORRIENTE EN LA BAHÍA DE TUMACO ZONAS COSTERAS (AGUAS SOMERAS) Y LA ZONA COSTERA Y FLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO EN NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS DENOMINADO "ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS POR AMENAZA DE TSUNAMI Y CAMBIO CLIMÁ

Valor con IVA	400288343,00	**Forma Pago**	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	**Saldo**	**200144171,50**
Porcentaje de avance	50,00	%	**Número de Registro en SAP**		

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vlr. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vlr. CRP
2022	1721	27/12/2022	400.288.343,00	122	28/01/2022	400.288.343,00

Adiciones y/o modificaciones al contrato

Adición o Modificación	Tipo Adición	Nueva vigencia	No. CDP	Fecha certifcdo	Valor cdp	No. CRP	Fecha certifcdo	Valor crp	F. Registro
Tiempo	Adición	30/05/2022							02/05/2022

Observación

MODIFICACION 001

Tiempo	Adición	05/07/2022							07/06/2022

Observación

Plan de Pagos

Mes	Ano	Valor	Imputación Presupuestal
Febrero	2022	$80.057.668,60	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA
Marzo	2022	$120.086.502,90	ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA

Pagos

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
fe 23	8/06/2022	1	21/06/2022			20/06/2022

Imputación Presupuestal	*Valor*
ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIO	$80.057.668,60

No./Fecha Factura		No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
FE 22	8/06/2022	2	22/06/2022			23/06/2022

Imputación Presupuestal	*Valor*
ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIO	$120.086.502,90

SILVIA ROLON
Contratos DIMAR

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsrolon	SILVIA YELITZA ROLON MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-150112	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-21-3:23 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2422	**Fecha Registro:**	2022-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-150112 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios personas declarantes	**Nro. Compromiso:**	122	**Nro. Cdp:**	1721	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	120.086.502,90	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	120.086.502,90	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	23272992	**Razon Social:**	MARIELA VARGAS OSORNO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE22	FACTURA	2022-06-21

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIELA VARGAS OSORNO

NIT 23272992 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764028798091 del 11/05/2022 al 11/11/2022
Habilita numeración de:
FE-20 al FE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cra 42b 12a 61

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

#$15-01-12-000;188-SUBAFIN-2022;jpaz@dimar.mil.co#$

Factura Electronica de Venta No. FE22
Fecha de emisión: 08/06/2022 08:18:05 AM
Fecha de validación DIAN: 08/06/2022 08:21:15 AM
Fecha de vencimiento: 08/07/2022
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR
NIT 830027904 - 1
Dirección: CRA. 54 No. 26 - 50 "CAN", BOGOTÁ D.C
Codigo Cliente 111
Teléfono: 1 2200490
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	037	DESARROLLO SOLUCION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA MEDICION DE PERFILES DE CORRIENTE EN LA BAHIA DE TUMACO ZONAS COSTERAS(AGUAS SOMERAS) Y LA ZONA COSTERA Y FLUVIAL DEL MCPIO DE FRANCISCO PIZARRO,	1,00	equipar	COP 120,086,502.90	COP 0.00			COP 120,086,502.90

Total de items: 1
Observaciones
Desarrollo de una una solución de investigación tecnológica para medición de perfiles de corriente en la bahía de Tumaco zonas costeras (aguas someras) y la zona costera y fluvial del municipio de Francisco Pizarro en Nariño, en el marco del proyecto de regalías denominado "estudios para la implementación de acciones para mitigar los efectos por amenaza de tsunami y cambio climático en los municipios de San Andrés de Tumaco y francisco Pizarro (Salahonda) -

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro

30% ESTIPULADO EN LA PARAGRAFO PRIMERO - FORMA DE PAGO DELCONTRATO

Subtotal:	COP 120,086,502.90

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 120,086,502.90
Neto a pagar	COP 120,086,502.90

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE b08ab35e186cbd437066a0686512e05d82920af2d6c95485c7304fbd0dc7e86e07116693bb3e8f9db9e3df0dcc4daba7

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23272992		VARGAS OSORNO MARIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42B 12A 61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2087820	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	78365071	9433537779	I	2022/04/25	2022/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$442,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
[illegible]																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$0	$0			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$442,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$442,800
1	CC	23272992	VARGAS MARIELA																		0	$0	$0		EPS005	30	$3,400,000	$425,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	0	$0	$0	No	$442,800
Total Afiliados(1)																							$0	$0			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$3,400,000		$17,800		$0	$0		$442,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23272992		VARGAS OSORNO MARIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 42B 12A 61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2087820	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	78365071	9433537779	I	2022/04/25	2022/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$442,800

RESUMEN DE PAGO

[illegible]	Codigo	NIT	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Interes de Mora	Valor a Pagar	Total a Pagar
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,800	$0	$0	$17,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$17,800	$0	$0	$17,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,000	$0	$0	$425,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$425,000	$0	$0	$425,000
[illegible]				1	$442,800	$0	$0	$442,800

Marzo 2022
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME:MENSUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No:-02- **DE FECHA:** 15 de junio de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	CONTRATO No. 188 – SUBAFIN – 2022
OBJETO:	Contratar el desarrollo de una solución de investigación tecnológica para medición de perfiles de corriente en la Bahía de Tumaco zonas costeras (Aguas someras) y la Zona costera y fluvial del municipio de Francisco Pizarro en Nariño, En el marco del proyecto de regalías denominado "Estudios para la implementación de acciones para mitigar los efectos por amenaza de tsunami y cambio climático en los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro (Salahonda) – Departamento de Nariño- BPIN 2018000030184" de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo del contrato.
CONTRATISTA:	MARIELA VARGAS OSORNO actuando en su calidad de Apoderada de la firma CASCO ANTIGUO CHILE SPA
NIT/C.C:	NIT/C.C. 23272992-1 Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($400.288.343) EXENTO DE IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses
FECHA DEL CONTRATO:	Inicio el 28 de enero del 2022 y finaliza el día 30 abril de 2022, *sujeto a prorrogas en tiempo hasta el 05 de julio del 2022.*
SUPERVISOR:	TF. PULIDO SÚAREZ CÉSAR AUGUSTO
DEPENDENCIA:	DIMAR - CCCP

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el desarrollo de una solución de investigación tecnológica para medición de perfiles de corriente en la Bahía de Tumaco zonas costeras (Aguas someras) y la Zona costera y fluvial del municipio de Francisco Pizarro en Nariño, En el marco del proyecto de regalías denominado "Estudios para la implementación de acciones para mitigar los efectos por amenaza de tsunami y cambio climático en los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro (Salahonda) – Departamento de Nariño- BPIN 2018000030184" de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo del contrato.

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificación No.1	29/04/2022	Otorgar prorroga en tiempo hasta el 30 de mayo 2022
Modificación No.2	27/05/2022	Otorgar prorroga en tiempo hasta el 05 de julio 2022

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	DESARROLLO SOLUCION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA MEDICION DE PERFILES DE CORRIENTE EN LA BAHIA DE TUMACO ZONASCOSTERAS(AGUAS SOMERAS) Y LA ZONA COSTERA Y FLUVIAL DEL MCPIO DE FRANCISCO PIZARRO	01	$ 400.288.343,00	$ 400.288.343,00
VALOR TOTAL				**$ 400.288.343,00**

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Diligenciar en caso de que aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en el contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 21-44-101375230
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 28/01/2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato		28/01/2021	31/12/2022	$120.086.502,90
Anticipo o Pago Anticipado		N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios		28/01/2021	31/04/2024	$120.086.502,90
Correcto Funcionamiento de los Equipos		N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales		N/A	N/A	N/A
Todo Riesgo		N/A	N/A	N/A
Otros amparos		N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **N/A**
Compañía: **N/A**
Fecha de Aprobación: **N/A**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. **VALOR DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE, ($400.288.343).

Es de resaltar que el valor del presente contrato corresponde a recursos provenientes del sistema general de regalías, los cuales financian el proyecto denominado "ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS POR AMENAZA DE TSUNAMI Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DE TUMACO Y FRANCISCO PIZARRO(SALAHONDA) – DEPARTAMENTO DE NARIÑO"-BPIN2018000030184, de conformidad con los Acuerdos No. 77 del 20 de diciembre de 2019, No. 085 de 10 de junio de 2019 y No. 086 del 15 de julio de 2019.

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Contrato de prestación de servicios	$400.288.343	N/A	$400.288.343

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021-2022	1721	27/12/2021	122	28/01/2022	$ 400.288.343
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						$ 400.288.343

OBSERVACIONES ADICIONALES:
Para la suscripción del contrato (en caso de proceder), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo No 086 de fecha 15 de julio de 2019.

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Anticipo (si aplica)	N/A	N/A	N/A
Acta No. 1	Pago # 1 FEB 2022	08/06/2022	$ 80.057.668,60
Acta No. 2	Pago # 2 ABR 2022	15/06/2022	$ 120.086.502,90

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (COP)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021-2022	DESARROLLO SOLUCION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA MEDICION DE PERFILES DE CORRIENTE EN LA BAHIA DE TUMACO ZONASCOSTERAS(AGUAS SOMERAS) Y LA ZONA COSTERA Y FLUVIAL DEL MCPIO DE FRANCISCO PIZARRO	$ 80.057.668,60	Factura FE23 Fecha:/ 08/06/ 2022	$ 80.057.668,60	Acta No 01 Fecha: 08/08/ 2022	$ 80.057.668,60	N/A	N/A	NO
2	2021-2022	DESARROLLO SOLUCION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA PARA MEDICION DE PERFILES DE CORRIENTE EN LA BAHIA DE TUMACO ZONASCOSTERAS(AGUAS SOMERAS) Y LA ZONA COSTERA Y FLUVIAL DEL MCPIO DE FRANCISCO PIZARRO	$ 120.086.502,90	Factura FE22 Fecha:/ 08/06/ 2022	$ 80.057.668,60	Acta No 02 Fecha: 15/08/ 2022	$ 120.086.502,90	N/A	N/A	NO

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
01	Se entrego cronograma de las actividades a realizar en la ejecución del contrato, el día 19 de febrero al correo del supervisor anterior, verificado por el actual. Se entrego prototipo del software para el procesamiento y postproceso y visualización de la información suministrada por los ADCP AWAC en formato *.exe, el cual puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo Windows con los más mínimos requerimientos. En el ejecutable del software se detalla el prototipo de interfaz gráfica intuitiva implementada. En el informe de desarrollo de software entregado se encuentra detallado las características del software y las herramientas para el usuario final. Esta información fue enviada el día 19 de febrero de 2022 al correo del supervisor anterior, verificado por el actual. También se entregó en él informe metodología del procesamiento de calidad de datos del módulo del software y los prototipos de métodos para los datos de corriente medidos con el ADCP AWAC	28/01/2022	27/02/2022	20%
02	1. Se ha finalizado con el software de post-proceso, incluyendo el módulo de procesamiento que permite realizar el control de calidad de las series de tiempo ya sea en modo fijo o remolcado. Asimismo, se incorporaron dos visualizadores, uno para datos tomados con el ADCP fijo y otro para cuando se realice remolque del mismo, cabe anotar que para este último es necesario ajustar los datos al estándar definido en el sistema. 2. El control de calidad de datos se ha incorporado según los estándares de la IODE. 3. Actualmente, se ha desaduanado los equipos ADCP, los cuales se encuentran en tránsito hacia la ciudad de Cartagena, para proceder con las respectivas pruebas de integración del sistema. Igualmente, nos encontramos en la fabricación del winche y soporte del adcp.	01/03/2022	31/03/2022	30%
			PROMEDIO PONDERADO	**50%**

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje total de ejecución				N/A

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 188- SUBAFIN-2022 CASCO ANTIGUO frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que Se encuentra al día con los pagos de seguridad social por lo cual el contratista cumple con la obligación contractual.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que si existe materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Fui designado como supervisor el 18 de marzo de 2022 acuerdo señal 180912R marzo 2022 MD-DIMAR-SUBAFIN.

Acuerdo UT 188 del 18 de marzo 2022, la interventoría del proyecto suspende la autorización de avales y/o vistos buenos encaminados a generar nuevos pagos, razón por la cual no se tramita en las fechas establecidas.

Acuerdo UT 215 del 31 de mayo 2022 enviado el 1 de junio 2022, la interventoría del proyecto levanta la suspensión de pagos de los contratos, razón por la cual se tramita con fecha 1 de junio 2022 el presente informe.

9. ANEXOS AL INFORME:

Me permito anexar la siguiente información.

- Informe de actividades
- Planilla de seguridad social
- Factura FE22

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014

Atentamente,



TF. PULIDO SÚAREZ CÉSAR AUGUSTO
SUPERVISOR CONTRARO 188 SUBAFIN 2022
Centro De Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico
CC. 1.020.764.102
cpulido@dimar.mil.co

Casco Antiguo
Especialista en buceo desde 1975
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Bernardino 1057, Modulo 1, Flexcenter,
Centro Empresarial San Andrés – Puerto Montt (Chile) Fono: (065)2 250111 – 2 270961 – 2 270962
www.cascoantiguo.cl

Applus ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC

Cartagena, 5 de mayo de 2022

Señor
Teniente de Fragata César Augusto Pulido Suárez
Supervisor Cto 188-SUBAFIN-2022
Tumaco

Referencia: Informe de Gestión

De acuerdo a su solicitud, a través de correo electrónico, con toda atención me informar lo siguiente:

INFORME DE GESTION	
No 002	
Contrato: Nro. 188-SUBAFIN-2022	**Fecha:** 29 de abril 2022
Supervisor: TF Cesar A. Pulido Suarez	
Contratista: CASCO ANTIGUO- Apoderada para Colombia Mariela Vargas Osorno	

DESARROLLO

1. Se ha finalizado con el software de post-proceso, incluyendo el módulo de procesamiento que permite realizar el control de calidad de las series de tiempo ya sea en modo fijo o remolcado. Asimismo, se incorporaron dos visualizadores, uno para datos tomados con el ADCP fijo y otro para cuando se realice remolque del mismo, cabe anotar que para este último es necesario ajustar los datos al estándar definido en el sistema.

2. El control de calidad de datos se ha incorporado según los estándares de la IODE.

3. Actualmente, se ha desaduanado los equipos ADCP, los cuales se encuentran en tránsito hacia la ciudad de Cartagena, para proceder con las respectivas pruebas de integración del sistema. Igualmente, nos encontramos en la fabricación del winche y soporte del adcp.

Casco Antiguo
Especialista en bucco desde 1975
CASCO ANTIGUO CHILE SPA
Bernardino 1057, Modulo 1, Flexcenter,
Centro Empresarial San Andrés – Puerto Montt (Chile) Fono: (065)2 250111 – 2 270961 – 2 270962
www.cascoantiguo.cl

Applus® ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC

Cordialmente,

MARIELA VARGAS OSORNO
NIT 23'272.992-1

MARIELA VARGAS OSORNO
23.272.992 expedida en Tunja (Boyacá)
Apoderado para Colombia de la sociedad chilena CASCO ANTIGUO CHILE SPA

Cartagena de Indias mayo 31 de 2022

UT215

Señora
Capitán de Fragata
NATALIA MARIA OTALORA
Directora del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico. Tumaco
Tumaco

ASUNTO: Levantamiento Suspensión de Pagos.

Atento saludo

Dando alcance a mi documento No.UT188 fechado 18 de Marzo del 2022 en el que, entre otras directrices, se suspendieron los avales para pago a todos los contratos suscritos en marco de la ejecución del proyecto BPIN: 2018000030184.de la manera mas atenta me permito manifestarle lo siguiente:

Después de un análisis minucioso a la ejecución del proyecto código BPIN 2018000030184, realizado de manera conjunta entre la interventoría y la Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres, se ha decidido levantar la suspensión de pagos a los siguientes contratos,

- 177 Subafin 2021 Auxiliar Administrativo
- 277 Subafin 2021 Coordinador Objetivo 4
- 400 Subafin 2021 Socialización y Capacitación
- 281 Subafin 2019 objetivo 2
- 278 Subafin 2019 objetivo 1.
- 188 Subafin 2022 Solución de investigación tecnológica

En el mismo sentido esta interventoría se permite avalar el avance financiero de los contratos relacionados en los documentos (UT 201 Contrato 277 informe mes de marzo - UT 200 Contrato 177 informe mes de marzo – UT203 Contrato 400 socialización) los cuales ya contaban con un aprobación del avance técnico.

Atentamente,

Esteban Zarza Glz.

ESTEBAN ZARZA GONZALEZ
Representante legal
U.T. PROYECTOS COSTEROS Y OCEANICOS

Copia:

Gobernación de Nariño