La seguridad es de todos Mindefensa — LA VICTORIA ES DE TODOS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA — ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

LAPSO del 01/06/2022 al 30/06/2022
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO	:	No. 0025 ARC-ENAP 2022
CONTRATISTA	:	FORTIC S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	SUMINISTRO DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 de Septiembre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 de Septiembre de 2022
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$36.777.135,52
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Jefe División Soporte Técnico
SUPERVISOR INICIAL	:	JT . ESPINOSA ALEXANDER
SUPERVISOR FINAL	:	(Nombre, cargo, acto de designación) (Si aplica, de lo contrario obviar)

En la ciudad de Cartagena , a los cinco (5) días del mes de julio de 2022, en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0025 ARC-ENAP 2022 suscrito con la empresa **FORTIC S.A.S.**, representada legalmente por JULIETH LORENZA MUÑOZ GONZÁLEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:
SUMINISTRO DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas**,** suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Treinta y seis millones setecientos setenta y siete mil ciento treinta y cinco con cincuenta y dos centavos ($36.777.135,52) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$36.777.135,52	$36.777.135,52	$36.777.135,52	N/A	N/A	$36.777.135,52

4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).
(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**No 14-44-101151385**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGURO DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACIÓN:	**05 ABRIL 2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		05/04/2022	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI		05/04/2022	

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		05/04/2022	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
TODO RIESGO				
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)				

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
									0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CONTRATO**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN Hacienda** (indicar soporte, No. y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO	2022	No. 8622 del 17 de enero de 2022	$36.777.135,52				no. 15122 del 25 de marzo de 2022	$36.777.135,52	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**

X	X	X	X

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	VIGENCIA PRESUPUSTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	N° Y FECHA	VALOR	
1	2022	MEMORIA RAM DDR3 04 GB – 1600 MHZ para desktop	$1,139,750.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
2	2022	MEMORIA RAM DDR3 08 GB – 1600 MHZ para desktop	$1,413,780.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
3	2022	Disco Duro 500 GB (7200 Rpm) SATA	$746,900.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
4	2022	Disco Duro Solido 500 TB SATA	$327,375.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
5	2022	Disco Duro 04 TB Externo USB	$1,295,436.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
6	2022	Fuentes de Poder ATX - 750w	$418,315.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
7	2022	Fuente De Poder Real 550 Watts Conector Pci (6+2) Pin	$854,085.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
8	2022	Teclado USB	$383,150.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
9	2022	Mouse Sensor Óptico USB	$247,840.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
10	2022	Regulador 2000 VA/600 W Plástico -08 Salidas	$1,806,630.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
11	2022	Ups 1200VA/720W interactiva onda cuadrada con regulador	$3,125,101.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
12	2022	Pila para PC (CR2032)	$9,459.00	No FSAS-127	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			

				06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022						
13	2022	SPLITTER Para Multiplicar Señal Hdmi 1080 P Full Hd 4	$760,240.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
14	2022	Adaptador convertidor VGA a salida HDMI Macho	$162,234.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
15	2022	Adaptador convertidor HDMI a salida VGA Macho	$162,234.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
16	2022	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (5mts)	$1,927,890.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
17	2022	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (3mts)	$224,555.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
18	2022	Convertidor de DisplayPort a Hdmi	$1,054,890.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
19	2022	Convertidor Usb 30 A Hdmi Hd Video 1080p Con Audio	$1,445,300.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
20	2022	Adaptador/Convertidor de Red USB a RJ45	$558,480.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
21	2022	Switch 10/100 de 5 Puertos TL- SF1005D	$83,663.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
22	2022	Cable UTP Categoría 6 cobre 100% para exteriores- Caja de 305 metros	$775,758.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
23	2022	Cable UTP Categoría 6 cobre 100% para interiores- Caja de 305 metros	$673,908.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
24	2022	Plug Conector Canon XLR Hembra Metálico	$815,535.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
25	2022	Plug Conector Canon XLR Macho Metálico	$815,535.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
26	2022	Plug Conector Neutrik Macho	$543,690.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			

				128 09/06/2022						
27	2022	Conector Speakon Nl4mp Chasis 4 Polos (tipo D)	$543,690.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
28	2022	Plug Monofónico 1/4 P180	$357,690.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
29	2022	Plug Estéreo 1/4 P180	$536,535.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
30	2022	Rollo cable 3X14 Encauchetado x 50 metros para micrófono	$318,888.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
31	2022	Rollo cable 2x14 Encauchetado x 50 metros para parlantes	$228,678.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
32	2022	Pila para PC (CR2032)	$6,306.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			
33	2022	Conectores RJ 45 Caja por 100 unidades	$103,548.00	No FSAS-127 06/06/2022 - FSAS-128 09/06/2022	$23,757,214.00 $109,854.00	No 001 09/06/2022	$23,867,068.00			

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar)

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	CANTIDAD	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	MEMORIA RAM DDR3 04 GB – 1600 MHZ para desktop	10	65%	
2	MEMORIA RAM DDR3 08 GB – 1600 MHZ para desktop	10		
3	Disco Duro 500 GB (7200 Rpm) SATA	4		
4	Disco Duro Solido 500 TB SATA	1		
5	Disco Duro 04 TB Externo USB	2		
6	Fuentes de Poder ATX - 750w	5		
7	Fuente De Poder Real 550 Watts Conector Pci (6+2) Pin	3		
8	Teclado USB	10		
9	Mouse Sensor Óptico USB	10		
10	Regulador 2000 VA/600 W Plástico -08 Salidas	10		

11	Ups 1200VA/720W interactiva onda cuadrada con regulador	7		
12	Pila para PC (CR2032)	3		
13	SPLITTER Para Multiplicar Señal Hdmi 1080 P Full Hd 4	5		
14	Adaptador convertidor VGA a salida HDMI Macho	3		
15	Adaptador convertidor HDMI a salida VGA Macho	3		
16	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (5mts)	30		
17	Cable HDMI de alta definición 4k, encauchetado color negro (3mts)	5		
18	Convertidor de DisplayPort a Hdmi	30		
19	Convertidor Usb 30 A Hdmi Hd Video 1080p Con Audio	10		
20	Adaptador/Convertidor de Red USB a RJ45	10		
21	Switch 10/100 de 5 Puertos TL- SF1005D	1		
22	Cable UTP Categoría 6 cobre 100% para exteriores-Caja de 305 metros	1		
23	Cable UTP Categoría 6 cobre 100% para interiores-Caja de 305 metros	1		
24	Plug Conector Canon XLR Hembra Metálico	15		
25	Plug Conector Canon XLR Macho Metálico	15		
26	Plug Conector Neutrik Macho	10		
27	Conector Speakon Nl4mp Chasis 4 Polos (tipo D)	10		
28	Plug Monofónico 1/4 P180	10		
29	Plug Estéreo 1/4 P180	15		
30	Rollo cable 3X14 Encauchetado x 50 metros para micrófono	1		
31	Rollo cable 2x14 Encauchetado x 50 metros para parlantes	1		
32	Pila para PC (CR2032)	2		
33	Conectores RJ 45 Caja por 100 unidades	1		

OBSERVACIONES:

El presente contrato a la fecha se encuentra en un 65% pendiente saldo segundo pedido pedido.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegarario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (INMOTICA LTDA) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____( ) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un:____0___%

Atentamente,

JT. ALEXANDER ELIECER ESPINOSA PUELLO
Supervisor del Contrato No. 0025 ARC-ENAP 2022