INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	COSTOS ADMINISTRATIVOS
	23-may-22

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 4143.010.32.772-2022

VALOR COSTO DIRECTO	**290.888.927**
VALOR COSTO TOTAL	**401.426.719**
DURACION OBRA EN MESES	**5**
% ANTICIPO A SOLICITAR	**0%**

%. ADMIN PRESUPUESTO:	33,00%
%. ADMIN CALCULADO:	33,00%
DIFERENCIA:	0,00%

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%OCUP	Meses	VALOR PARCIAL	% S/Costos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)	**8.350.000**			**19.650.000,00**	**6,76%**	**19.650.000**
DIRECTOR DE OBRA	2.100.000	20%	5,0	2.100.000,00	0,72%	2.100.000,00
RESIDENTE DE OBRA	2.000.000	50%	5,0	5.000.000,00	1,72%	5.000.000,00
INSPECTOR DE OBRA	1.550.000	100%	5,0	7.750.000,00	2,66%	7.750.000,00
RESIDENTE SISO	1.400.000	50%	5,0	3.500.000,00	1,20%	3.500.000,00
MAESTRO DE OBRA	1.300.000	20%	5,0	1.300.000,00	0,45%	1.300.000,00
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**887.077**	%Utiliz.	Meses	**487.076,90**	**0,17%**	**487.076,90**
COSTO OFICINA	800.000	10%	5,0	400.000,00	0,14%	400.000,00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC.	87.077			87.076,90	0,03%	87.076,90
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):	% Requerido	(Meses)	% prima	**3.607.022,69**	**1,24%**	**3.599.459,58**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	20,00%	6	0,50%	367.974,49	0,13000%	367.974,49
POLIZA DE R. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30,00%	3	0,50%	401.426,72	0,14000%	401.426,72
POLIZA DE ESTABILIDAD (Duración en Años)	25,00%	5	0,50%	2.508.916,99	0,86000%	2.508.916,99
POLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES (Duración en Años)	8,00%	3	1,00%	321.141,38	0,11000%	321.141,38
						-
LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):				**-**	**0,00%**	**-**
		401.426.719		-	0,00%	-
				-	0,00%	-
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:	%	Vr. Ttl Contrato		**72.256.809,42**	**24,84%**	**72.256.809,42**
Estampilla Procultura: > Según valor contrato > UVT 4,072 (Mayo	1%	401.426.719		4.014.267,19	1,38%	4.014.267,19
Estampilla Prodesarrollo: Según valor contrato >= 2,196 UVT (Igu	3,5%	401.426.719		14.049.935,17	4,83%	14.049.935,17
Estampilla Pro Univalle	2%	401.426.719		8.028.534,38	2,76%	8.028.534,38
Estampilla Pro Hospital Universitario	1%	401.426.719		4.014.267,19	1,38%	4.014.267,19
Prounipacifico	0,5%	401.426.719		2.007.133,60	0,69%	2.007.133,60
Pro adulto mayor	2%	401.426.719		8.028.534,38	2,76%	8.028.534,38
Contribucion especial	5%	401.426.719		20.071.335,95	6,90%	20.071.335,95
Reteica 1/1000	1,0%	401.426.719		4.014.267,19	1,38%	4.014.267,19
Retefuente	2%	401.426.719		8.028.534,38	2,76%	8.028.534,38
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						95.993.345,90
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**33,00%**	**95.993.345,90**
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**5%**	**14.544.446,35**
COSTO TOTAL DEL AU					**38,00%**	**110.537.792,25**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
Ing. FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL