INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	14/02/2022	Hasta:	21/02/2022	

FECHA DE ELABORACIÓN	*21*	de	*02*	de	*2022*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X **CONVENIO ___**	NÚMERO:	005-2022		
	FECHA DEL CONTRATO:	14	02	2022
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BENEFICIADEROS ECOLÓGICOS DE CAFÉ DE 4@ PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ, GENERANDO MAYORES BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE.				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	DISTRIVARIEDADES AD S.A.S DAVID ALONSO CORREA PALACIO		
	CC/NIT	900.936.797-3 71.536.192		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	$61.599.996		
	Adiciones	Ninguna		
	Total	$61.599.996		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	Noventa (90) días		
	Prorrogas	Ninguna		
	Total	Noventa (90) días		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		14	02	2022
CERTIFCADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00033		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	28	01	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00147		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	14	02	2022
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ Secretario Agroambiental y de Turismo			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CONCEPTO SUPERVISOR

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada. Estos materiales deberán ser transportados e instalados en las fincas y veredas de cada uno de los beneficiarios. - Clasificador de frutos tipo MBE4@ - Clasificador 2 ½ - Producción 300 kilos/hora - Despulpadora 2 ½ - Chasis soporte - Zaranda inoxidable - Tanque canal 4@ doble	Se recibieron las cantidades pactadas, cumpliendo con las descripciones, características técnicas tal como lo describía la ficha técnica, ajustándose a los requerimientos del municipio en el marco del convenio CT-2021-001105 suscrito con Empresas Públicas de Medellín. Todos los equipos se encontraban en buen estado. Se presenta buen cumplimiento en la entrega de los materiales, en los sitios acordados en el contrato, hasta alcanzar su instalación. Por otra parte, la comunicación permanente y asertiva con el contratista para acordar los asuntos propios del contrato, permitió un buen desarrollo de todas las actividades.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Clasificador de frutos tipo MBE4@ Clasificador 2 ½ Producción 300 kilos/hora Despulpadora 2 ½ Chasis soporte Zaranda inoxidable Tanque canal 4@ doble	9 unidades

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$61.599.996	-----	2.3.2.02.02.009	---	-----	0%
Adiciones	$0	$0	---	-----	-----	-----
Anticipos	$0	$0	---	$0	-----	-----
Pago No.1	$61.599.996	$61.599.996	2.3.2.02.02.009	$0	21/02/2022	100%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						100%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de Sesenta y Un Millón Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos M/CTE ($61.599.996), tal como se indica en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en actas parciales, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, con la relación a los suministros realizados y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en Tesorería municipal.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISORY PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual de contrato número 005-2022.

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

Para constancia, se firma el presente informe:

RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
Supervisor

Elaboró: Sandra Maria Giraldo L.	Revisó:	Aprobó:
Sandra Maria Giraldo Lopera	Raúl Iván Mazo Velásquez Secretario Agroambiental y de Turismo Supervisor	Raúl Iván Mazo Velásquez Secretario Agroambiental y de Turismo Supervisor

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co


ANEXO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 005-2022











NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000769
Fecha: 14/02/2022
Responsable: 900936797: DISTRIVARIEDADES AD SAS
Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 5 INSTALACION BENEFICIARIOS ECOLOGICOS DE CAFE DE 4@ FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
113012143-0000	CLASIFICADORA DE FRUTOS TIPO MBE 4@ DESPULPADORA 2 1/2	9	UNIDAD	6.844.444,00	0,00	61.599.996,00
					Total sin IVA:	**61.599.996,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**61.599.996**

Valor en letras: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO, el día: martes, 19 de abril de 2022 siendo las: 13:21:42

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000749

Fecha: 21/02/2022

Proveedor: 900936797: DISTRIVARIEDADES AD SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 5 INSTALACION BENEFICIARIOS ECOLOGICOS DE CAFE DE 4@ FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
113012143-0000	CLASIFICADORA DE FRUTOS TIPO MBE 4@ DESPULPADORA 2 1/2	9	UNIDAD	6.844.444,00	0,00	61.599.996,00
					Total sin IVA:	61.599.996,00
					Total IVA:	0,00
					Total con IVA:	**61.599.996**

Valor en letras: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO, el dia: martes, 19 de abril de 2022 siendo las: 13:24:02

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
Nit: 890984068

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000783
Fecha: 21/02/2022

Responsable: 1037524324: RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 5 INSTALACION BENEFICIARIOS ECOLOGICOS DE CAFE DE 4@ FAMILIAS CAFETERAS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA

Código	Descripción	Cant.	Medida	Valor unitario	Varlor IVA	Valor total
113012143-0000	CLASIFICADORA DE FRUTOS TIPO MBE 4@ DESPULPADORA 2 1/2	9	UNIDAD	6.844.444,00	0,00	61.599.996,00
					Total sin IVA:	**61.599.996,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**61.599.996**

Valor en letras: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JUAN DAVID GIRALDO ARANGO. el dia: martes, 19 de abril de 2022 siendo las: 13:25:55