CONTRATO No. 4600094286 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Mayo-junio
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: junio 7 de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	Proyectos FIK S.A.S.
NIT:	901.152.059
REPRESENTANTE LEGAL:	Angélica Bonilla
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.082.843.803
OBJETO:	Prestación de servicios de operación técnica y logística para la realización de mercados artesanales y sus actividades complementarias
VALOR INICIAL:	Sesenta y siete millones ciento veinte mil veintiocho pesos m/l ($67.120.028)
ADICIONES:	N.A.
VALOR MAS ADICIONES:	N.A.
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses
AMPLIACIONES:	N.A.
SUSPENSIONES:	N.A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N.A.
FECHA DE INICIO:	Mayo 17 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Septiembre 16 de 2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600094286** de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A la fecha de presentación del informe se evidencia el cumplimiento parcial tanto del objeto, como del alcance del contrato por parte de la Asociación Medellín Cultural. De igual forma, la entidad ha cumplido de manera parcial con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta económica. La entidad contratista ha cumplido de manera parcial las obligaciones establecidas en el contrato. El servicio objeto del contrato (servicios de operación técnica y logística) se ha prestado cumpliendo no solo con las condiciones establecidas, sino además, cumpliendo con los estándares de calidad. Proyectos FIK S.A.S. ha entregado el informe respectivo que evidencia el porcentaje de ejecución a la fecha (20%), cumpliendo así con cronograma de actividades acordado.
El Supervisor deja evidencia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	$141.008
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	
Ret Renta Servicios Generales 4%	$564.034
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$28.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$401.874
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$183.311
Total general	**$1.318.227**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.


Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril-mayo	9434941049	$367,500	$986,200	$37,600	$1.637.900

Nota: Pago Caja de Compensación Familia del período por valor de: $246.600

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: N.A.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: N.A.

- A la fecha no se han materializado riesgos.

- Evaluación al contratista



- A la fecha el contrato no ha sido auditado

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090122	71300000	2320202008	200081	4000109033	9014532	4700054412

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054412	1176	09.06.2022	5000673029	$16.780.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094286	4700054412	219	Cultura Ciudadana	200081	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CREATIVA Y CULTURAL MEDELLÍN	67.120.028	16.780.000	50.340.028

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Valor del Contrato	$67.120.028
Adiciones	N.A.
Total valor del contrato más adiciones	N.A.
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de junio	$16.780.000
Porcentaje de ejecución financiera	20%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- No ha habido lugar a sanciones, derechos de contradicción, controversias o reclamos. Tampoco ha habido multas, sanciones, aplicación de cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3338751-6	Calidad	12.05.2022	11.03.2023	17.05.2022	6.712.003
		Cumplimiento	12.05.2022	11.03.2023	17.05.2022	6.712.003
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	12.05.2022	11.03.2023	17.05.2022	3.356.001
			Desde	**Hasta**		
Suramericana	0835057–3	Responsabilidad civil	12.05.2022	11.09.2022	17.05.2022	200.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $16.780.000

Atentamente,

Néstor Raúl Ricaurte Castañeda
Supervisor