MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
21 JUN. 2022
Hora: 10:20 AM
Quien Recibe:

ACTA No. 002
RECIBO PARCIAL 01. CONTRATO No. 265 DE 2022

CONTRATO	265 DE 2022
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PUERTO PINEDA - GUANEGRO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATISTA	EMC SERVICIOS SAS NIT. 900.929.066-9
	R/L ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAÑO CC. 17.648.437
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL MAS PRORROGA N°01.	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	04 DE MAYO DE 2022
FECHA ADICIONAL MAS PRORROGA N°01	03 DE JUNIO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL 01	16 DE JUNIO DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.813.620
VALOR ADICIONAL 01	$ 13.900.619
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.714.239
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL 01	$ 27.813.620
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 27.813.620
SALDO POR EJECUTAR	$ 13.900.619

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de junio de Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron la **ING. CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS,** secretaria de Obras Públicas Municipal, en calidad de Supervisor del presente contrato y el señor **ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAÑO** en calidad de representante legal por la **empresa** EMC SERVICIOS SAS, Contratista, con el objeto de hacer entrega parcial del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia objeto del contrato.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de supervisión y en el cuadro anexo el cual forma parte integral de la presente acta, con un (01) folio que conforma la preacta.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, a los dieciséis (16) días del mes de junio de Dos Mil Veintidós (2022).

CAROLINA HERNÁNDEZ ARIAS
Secretaria de Obras Públicas Municipal
Supervisor

ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAÑO
Contratista

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA

ANEXO ACTA.

NUMERO DE CONTRATO					265 DE 2022							
OBJETO					SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PUERTO PINEDA - GUANEGRO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN MECÁNICA DE LA BANCA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ							
PLAZO					DOS (02) MES			**SUPERVISIÓN:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
FECHA DEL PRESENTE ACTA					16 DE JUNIO DE 2022			**CONTRATISTA:** EMC SERVICIOS SAS			**FECHA DE INICIO:** 04 DE MAYO DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO					$ 41.714.239							
CONTRATO INICIAL								**ACTA DE RECIBO PARCIAL**			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	
1.	**MOVILIZACIÓN APOYO PERSONAL Y ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE VIAS**											
1.1	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS, A TRAVEZ DE LA CONFORMACION MECANICA DE LA BANCADA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	KM	5,4	3.962.054,00	$ 21.395.092	5,4	3.962.054,00	$ 21.395.092	0	$ 3.962.054	$ 0	
COSTO DIRECTO					$ 21.395.092			$ 21.395.092			$ 0	
ADMINISTRACION				25%	$ 5.348.773			$ 5.348.773			$ 0	
UTILIDAD				2%	$ 427.902			$ 427.902			$ 0	
IMPREVISTOS				3%	$ 641.853			$ 641.853			$ 0	
VALOR TOTAL					**$ 27.813.620**			**$ 27.813.620**			**$ 0**	
ADICIONAL												
2	**MOVILIZACIÓN APOYO PERSONAL Y ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE VIAS**											
2.1	SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DE LAS VIAS RURALES Y URBANAS, A TRAVEZ DE LA CONFORMACION MECANICA DE LA BANCADA Y EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	KM	3	3.564.261,00	$ 10.692.783	0	3.564.261,00	$ 0	3	$ 3.564.261	$ 10.692.783	
COSTO DIRECTO					$ 10.692.783			$ 0			$ 10.692.783	
ADMINISTRACION				25%	$ 2.673.196			$ 0			$ 2.673.196	
UTILIDAD				2%	$ 213.856			$ 0			$ 213.856	
IMPREVISTOS				3%	$ 320.783			$ 0			$ 320.783	
VALOR TOTAL ADICIONAL					**$ 13.900.619**			$ 0			**$ 13.900.619**	
VALOR CONTRATO INICIAL											**$ 27.813.620**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL											**$ 13.900.619**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO											**$ 41.714.239**	
VALOR ANTICIPO 0% CTO. INICIAL											**$ 0**	
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA											**$ 27.813.620**	
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA											**$ 27.813.620**	
VALOR POR EJECUTAR											**$ 13.900.619**	

CAROLINA HERNANDEZ ARIAS
Secretaria de Obras Publicas Municipal
Supervisor

EMC SERVICIOS
L. ELKIN ANTONIO MONSALVE CASTAI
Contratista

Elaboró: Juliana Mosquera
Proyectó y Aprobó: Carolina Hernandez