San Juan de Pasto, junio 22 de 2022

Doctora:
SARA ÁNGELA ARTURO GONZÁLEZ
Directora Regional
SENA Regional Nariño
Ciudad.

Ref.: SOLICITUD AMPLIACIÓN EN TIEMPO DE EJECUCIÓN
Proceso: CONTRATO o ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.3707874 DE 2022
Objeto: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CALZADO Y ELEMENTOS DEPORTIVOS NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL NARIÑO EN LOS JUEGOS ZONALES Y NACIONALES, ASÍ COMO EN EL ENCUENTRO CULTURAL, EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SENA EN LA VIGENCIA 2022. LOTE NO. 1.


Yo, **SAID CEBALLOS OJEDA,** identificado como parece al pie de mi firma, actuando como representante legal de SPORTIDA SAS con NIT # 901260538 – 3, solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de la referencia en treinta (30) días adicionales al día 30 de junio de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva el día 30 de julio de 2022.

Esta solicitud se realiza a razón de no haber recibido las tallas de las diferentes prendas de la implementación deportiva hasta el momento de elaboración del presente oficio, las cuales según se nos ha informado serán remitidas en los próximos días por parte de la supervisión del contrato, por lo cual solicitamos la ampliación con el fin de contar con el tiempo adecuado para la solicitud de tela, el proceso diseño, impresión, sublimación, corte, confección y demás.

Agradecemos su apoyo en el propósito de cumplir de manera adecuada con la ejecución total de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de las prendas deportivas de manera anticipada en caso de lograr realizar el proceso de producción en un menor tiempo al informado.

Esperando su respaldo sobre lo planteado y la pertinente respuesta, les presento mis agradecimientos

Atentamente,



SAID CEBALLOS OJEDA
C.C. # 98.398.394 de Pasto Nariño
Representante Legal – Sportida SAS – NIT # 901260538 - 3