LUGAR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2022.

HORA: 11:00 A.M.

CONTRATO Nº: 120-CPS 204-2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

CONTRATISTA: CONCIVELSA Y CIA S.A.S.

SUPERVISOR: JOBANNY JOSÉ COPETE ALVAREZ.

OBJETO: "URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA GENERADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL".

VALOR INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINCE PESOS ($ 249.970.015).

FECHA ACTA DE INICIO: 27 DE MAYO DE 2022.

PLAZO INICIAL: TREINTA (30) DÍAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 06 DE JUNIO DE 2022

PRORROGA N° 1 06/06/2022: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION INICIAL.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 05 DE AGOSTO DE 2022

VALOR DEL CORTE: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ***M/L ($ 38.690.714.90).***

El día veintinueve (29) de Junio de 2022, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron las siguientes personas: El señor- **JOSÉ RODRIGO ZULUAGA NARANJO**, identificado con cédula de

Escaneado con CamScanner

ciudadanía **Nº 71.110.981**, actúa en representación de **CONCIVELSA Y CIA S.A.S.** con NIT **Nº 811013037-0** y el secretario de infraestructura **JOBANNY JOSÉ COPETE ALVAREZ,** identificado con cédula de ciudadanía **Nº 12.022.555** y quien actúa como **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de proceder a legalizar el pago del **ACTA DE PAGO NO 3 Y PARCIAL** por un valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 38.198.378.00).para el cual se afectara el rubro 11.2.3.2.02.02.005.03.15.

CUADRO DE PAGOS		
Nº ACTA DE PAGO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**
1	01 de junio de 2022	$ 100,950,207.00
2	16 de junio de 2022	$ 80,039,102.61
3	29 de junio de 2022	$ 38.198.387,00
Total, pagado a la fecha incluida esta acta		$ 219.187.696,61

Se adjunta Informe de avance de actividades No 3, la seguridad social, la respectiva factura y los demás documentos relacionados en el Certificado de Pago, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

JOSÉ RODRIGO ZULUAGA NARANJO.
CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
CONTRATISTA

JOBANNY JOSÉ COPETE ALVAREZ.
Supervisor del contrato

Elaboró: Jobanny José copete Alvarez – Supervisor del Contrato.	**Revisó:** Beatriz Cecilia Mejía Arias, – secretaria de gobierno.
Firma:	**Firma:**

Escaneado con CamScanner