	Informe de actividades ejecutadas	Versión: 01
		Fecha Formato: 12/10/2018

Contrato No.	Nº CD-08-2022-1780.
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO PUESTA EN MARCHA DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Periodo:	01 de junio de 2022 a 30 de junio de 2022.
Contratista responsable del informe:	JHEISON ALBERTO CONTRERAS SALINAS
Número de cédula:	91.529.426

Obligación contractual	**Resultados / Productos**
1. Realizar acompañamiento estratégico al desarrollo y ejecución del proyecto Escuela de liderazgo.	Durante el mes de junio se realizó seguimiento y/o acompañamiento sobre el desarrollo de la Escuela de Liderazgo, por medio del cual se logró analizar cada una de las actividades y demás aspectos concernientes al proyecto. Del seguimiento desarrollado durante el mes de junio se logró evidenciar avances a nivel general sobre los compromisos adquiridos a nivel de indicadores y actividades definidas. Dentro del acompañamiento desarrollado se hizo énfasis en la forma como se estuvieron desarrollando las intervenciones durante el mes. En este sentido, se brindaron algunas recomendaciones al respecto tales como: desarrollar actividades con un enfoque teórico/práctico y adicionalmente recomendar a los asistentes fuentes de consulta sobre las temáticas tratadas según cada temática a fin de que los jóvenes puedan ilustrarme con mayor detalle en los temas tratados. Se realizó una evaluación general sobre la ejecución del proyecto, logrando concluir que hasta la fecha el cumplimiento del proyecto es acorde a lo propuesto en términos de actividades.
2. Desarrollar seguimiento de indicadores de gestión definidos en el proyecto.	Durante el mes de junio se realizó seguimiento y/o acompañamiento sobre el desarrollo de la Escuela de Liderazgo, especialmente se hizo énfasis en los indicadores y actividades que contractualmente se habían definido en el proyecto con la finalidad de determinar niveles de avances o ajustes necesarios a desarrollar según los resultados que actualmente se habían obtenido. Del acompañamiento desarrollado se logró identificar cumplimiento de indicadores y otros que están pendientes por ejecutar. Como resultado de este proceso se obtuvo el siguiente resultado: * Para este análisis de seguimiento se consideraron las metas a obtener. Sobre la meta de: 5 mesas de articulación creadas; a la fecha se han logrado desarrollar 2 mesas.

	Sobre los 12 espacios físicos habilitados; a la fecha se han habilitado 3 espacios.
3. Consolidar informe estratégico sobre ejecución del proyecto.	Para el lapso del presente informe se consolidó la información correspondiente al desarrollo de las actividades plasmadas en el cronograma y definidas contractualmente. El informe diseñado para el mes de junio se trabajó con base en la información cualitativa y cuantitativa por actividad, además de un registro fotográfico que aplicara según fuera en caso de cada actividad. El informe se realizó y estructuró por indicador, con la finalidad de realizar una trazabilidad y seguimiento de cada uno de estos de forma ordenada y poder contemplar el cumplimiento de cada uno de estos. Adicionalmente en el informe se definió una tabla de todos los indicadores contractualmente definidos y en esta misma se registraron los avances de cumplimiento obtenidos en el mes de junio. Dentro de las actividades más relevantes que se registraron para el mes de junio en el informe estuvieron: - Nombre de La actividad: Mesa de articulación Consejos Locales, Consejo Distrital, Plataforma de Juventud, Programa Quilla joven y Fundación Foro Costa Atlántica. - Nombre de La actividad: Mesa de articulación Consejos Locales, Consejo Distrital, Plataforma de Juventud, Programa Quilla joven y Fundación Foro Costa Atlántica. - Nombre de La actividad: Asamblea Plataforma de Juventud - Nombre de la actividad: Talleres en políticas públicas. Sobre cada una de estas actividades se trabajó el informe del mes de junio.
4. Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto del contrato, las relacionadas al programa y las que sean determinadas por el supervisor.	Durante el mes de junio se trabajó de forma detallada el apoyo en el diseño y desarrollo de la página web www.quillajoven.co . Para este proceso se apoyó con el registro de la información a registrar en la web, así como el diseño y de algunos de los aspectos conceptuales de este espacio. En este entorno web se incluyó información del proyecto de Escuela de Liderazgo, así como otros relacionados con el entorno juvenil. El apoyo brindado también consistió en acompañar en reuniones al diseñador web así como reunión con los diversos enlaces de secretarías con la finalidad de solicitar y consolidar información de cada uno de los proyectos y actividades para incluir en el sitio web.

	Para el diseño de este sitio también se apoyó en el esquema o arquitectura de la web, indicando los diversos enlaces o espacios sobre los cuales estarían interactuando los jóvenes de la ciudad. En estos mismos espacios se brindaron algunas recomendaciones sobre experiencia del usuario, en este caso los jóvenes que estarían interactuando con el sitio web.

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. Realizar acompañamiento estratégico al desarrollo y ejecución del proyecto Escuela de liderazgo.



2. Desarrollar seguimiento de indicadores de gestión definidos en el proyecto.


Seguimiento a cumplimiento de INDICADORES proyecto PUESTA EN MARCHA ESCUELA DE LIDERAZGO											
COMPONENTE: PLATAFORMA DISTRITAL DE JUVENTUD											
Actividades	Meta / Indicador	Cumplimiento por informe									
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov
Agenda Juvenil (Mesas de articulación y actualización de política pública).	5 mesas de articulación creadas.					2					

Seguimiento a cumplimiento de INDICADORES proyecto PUESTA EN MARCHA ESCUELA DE LIDERAZGO											
COMPONENTE: CONSEJOS DE JUVENTUD											
Actividades	Meta / Indicador	Cumplimiento por informe									
		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov
Espacios físicos	12 espacios físicos habilitados		1		1	1					


1.2.2. INDICADORES QUE APLICAN PARA JÓVENES (Fijos)


Actividad	Meta - Indicador/es	Resultado Indicador/es	% de avance y/o cumplimiento
Agenda Juvenil (Mesas de articulación y actualización de política pública).	**5 mesas de articulación creadas.**	Dos mesas de articulación instaladas con la Fundación Foro Costa Atlántica para la recolección de insumos con miras a la Política Pública	40%

3. Consolidar informe estratégico sobre ejecución del proyecto.



4. Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto del contrato, las relacionadas al programa y las que sean determinadas por el supervisor.





Jheison Alberto Contreras Salinas
Cédula No. 91.529.426