MINTRABAJO	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**	**Código: GC-F-03** **Versión: 4.0** **Fecha: Diciembre 14 de 2018** **Página: 1 de 4**

SOLICITUD (1)	**Adición Valor ☐ Prórroga plazo ☒ Suspensión ☐ Aclaración ☐ Modificación ☐ Cesión ☐ Terminación anticipada ☐** *Solicitar la prórroga en el plazo de ejecución, hasta el 22/07/2022.*		
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION			
CONTRATO No. (2)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: (3) CONVERGER IT SAS			
CEDULA Y/O NIT: (4) 901.271.387-5	**CORREO ELECTRÓNICO: (5) gerencia@convergerit.com**		
DIRECCIÓN: (6) Km 1.5 Vía Siberia Cota, Potrero Chico – San Miguel Bodega 4	**TELEFONO: (7) 601-8253550 / 3114949568 / 3114465498**		
DEPENDENCIA: (8) N/A	**EXTENSIÓN: (9) N/A**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: (10) HENRRY SAMIR GOMEZ ORTIZ			
DEPENDENCIA: (11) GRUPO DE GESTIOS Y ADMINISTRACION DE RECURSOS FÍSICOS	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (12) 11670**		
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): (13) ANA IBETH LEON SUAREZ			
DEPENDENCIA: (14) GRUPO RECURSOS FÍSICOS, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: (15) 11600**		
OBJETO: (16) Adquisición de micrófonos inalámbricos de mano, para uso y disposición de los auditorios de las dependencias del Nivel Central del Ministerio de Trabajo.			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Fecha de inicio: (17) 18/04/2022**	**Fecha terminación: (18) 17/05/2022**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (19)	**$ 15.113.000**		
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): (20)			
VALOR IVA (Cuando aplique):(21)			
VALOR FACTURAS (Cuando aplique):(22)			
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS *(indicar en caso de haberse suscrito)* **(23)**			
Adición valor	**Prórroga plazo 30/06/2022**	**Suspensión**	
Aclaración	**Modificaciones**	**Terminación**	

Cesión

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (25)

Teniendo en cuenta el comunicación de fecha 28 de junio de 2022, el señor FERNEY PEREZ VELANDIA actuando en calidad de Representante Legal de la empresa CONVERGER IT SAS, presenta escrito dirigido al Ministerio del Trabajo en el cual solicita la nueva prórroga del Contrato No. 538 de 2022, cuyo objeto consiste en la *"Adquisición de micrófonos inalámbricos de mano, para uso y disposición de los auditorios de las dependencias del Nivel Central del Ministerio de Trabajo",* manifestando la imposibilidad de entregar los micrófonos objeto del contrato, antes del 30 de junio, fecha de terminación, en los siguientes términos:

> *"(…) El suscrito EDICSON FERNEY PÉREZ VELANDIA, actuando como representante legal de CONVERGER IT SAS, me permito solicitar de manera atenta al Ministerio, el otorgamientode una prórroga adicional para la entrega de los elementos del contrato de la referencia considerado las circunstancias que presento a continuación.*
>
> *1. Que el pasado 5 de mayo, en relación con la actualización del estatus de la entrega de la orden de compra para los micrófonos BLX288/PG58 en la cual el fabricante Shure no otorgaba una fecha exacta o estimada de entrega para los elementos, fue necesario solicitar una prórroga al contrato hasta el día 30 de junio de 2022.*
> *2. Que el Mayorista Autorizado Yamaki SAS nos informa que los elementos ya fueron despachados por el fabricante, pero se estima que la fecha de entrega sea entre los días 13 al 19 de julio de 2022, según comunicado adjunto.*
>
> *Por las razones anteriormente expuestas solicitamos respetuosamente al Ministerio, un último plazo de entrega hasta el día 19 de julio de 2022, fecha en la que se espera ya podamos realizar la entrega material a satisfacción de los micrófonos. (…)"*

Como soporte de lo antes mencionado, la empresa CONVERGER IT SAS, allega escrito del 28 de junio de 2022 suscrito por la empresa YAMAKI SAS, con NIT 800179308-4, quienes son los mayoristas de la marca SHURE, en donde manifiestan:

> *"(…) Por medio de la presente YAMAKI SAS como distribuidor mayorista de la marca SHURE línea de consumo, certifica que la empresa CONVERGERT IT SAS con NIT 901.271.387-5 ubicada en el municipio de cota, es en la actualidad Integrador legalmente autorizado de nuestras líneas de distribución.*
>
> *El tránsito de llegada de la importación de estos equipos para Colombia se encuentra para el 15-07-2022 al 19-07-2022, los equipos ya fueron despachados por la fábrica y la mercancía se encuentra en tránsito de llegada o proceso de importación. (…)"*

Ahora bien, si bien el contratista solicita prórroga del Contrato No. 538 de 2022 hasta el 19 de julio, se considera necesario que la misma se realice hasta el viernes 22 de julio de 2022, a fin de poder realizar una correcta revisión y verificación en la entrega de los elementos objeto del contrato.

Por lo anterior, se realiza solicitud de prórroga del Contrato No. 538 de 2022, hasta el 22 de julio de la presente anualidad.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (25)	**VALOR PAGADO (26)**	**SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA (27)**	**VALOR POR EJECUTAR (28)**	**VALOR A CEDER (29)**

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Base liquidación (30)			
Valor pagado salud (32)	**Valor pagado aporte Pensión (33)**	**Valor pagado Aporte ARL (34)**	**CONCEPTO Cumplimiento (35)**
Total pagado (36)			
Certificación, planilla, parafiscales de fecha: (37)			

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39)

Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): _____ con C.C. _____

Por valor total de : _____($----------)

FIRMA RESPONSABLES (40)

 _____ **Supervisor**	_____ **Director o Subdirector O Jefe De Oficina**
FECHA: (41)	