| | | |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>SENADO DE LA REPÚBLICA | **PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**<br>**MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | **CODIGO:** PC-Fr28<br>**VERSIÓN:** 02 |
| | **SENADO DE LA REPUBLICA** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020 |

| **NUMERO DE CONTRATO** | **OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03 DE 2022** | **ADICIÓN** | **X** | **PRORROGA** | | **SUSPENSIÓN** | | **OTROSÍ** | **X** |

| **INFORMACIÓN CONTRATANTE** | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | SENADO DE LA REPÚBLICA |
| **NIT** | : | 899.999.103-1 |
| **Dirección Notificación** | : | Carrera 5 No. 10- 69 |
| **Teléfono** | : | 3824360- FAX 3824353 |
| **Ordenador del Gasto (OG)** | : | Astrid Salamanca Rahin |
| **Identificación OG** | : | C.C. N° 66.881.897 de Florida |
| **Facultades OG** | | |
| Conforme a elección en Sesión Plenaria del 27 de octubre de 2020 y posesión del 18 de noviembre de 2020, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012. | | |

| **INFORMACIÓN CONTRATISTA** | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | : | JUANA MUÑOZ RAMIREZ |
| **Identificación** | : | C.C .55068725 |
| **E-mail notificación** | : | Juanamur@hotmail.com |

| **INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Nombre** | **Cargo** |
| **ASTRID SALAMANCA RAHIN** | **DIRECTORA GENERAL SENADO DE LA REPÚBLICA** |

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 03 DE 2022 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

| **1. Fecha de firma del Contrato** | **2. Plazo inicial de ejecución** | | **3. Fecha Inicio de ejecución** | **4. Plazo Vigente** |
|---|---|---|---|---|
| | 31/05/2022 | | | |
| | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | | |
| 07/01/2022 | NO APLICA | NO APLICA | 08/01/2022 | 30/06/2022 |

**5. Suspensiones**

| **Primera** | | **Segunda** | | **Tercera** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** | **Fecha Inicio Suspensión** | **Fecha Reinicio Ejecución** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| **6. Prórrogas** | | | **7. Valor** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Primera** | **Segunda** | **Tercera** | **Inicial** | **Adición 1** | **Adición 2** | **Adición 3** | **TOTAL** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | $12.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | $15.000.000 |

**JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL**

El funcionario encargado de la supervisión del contrato justificó la necesidad de proceder a la presente novedad contractual, en razón a que el personal de planta adscrito a su dependencia es insuficiente para atender las funciones y obligaciones que legalmente le corresponden a la misma; razón por la cual se adiciona la suma de DOS MILLINES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.500.000) al contrato No. 03 DE 2022, modificando su plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022.

La Directora General del Senado de la República, encuentra justificada la necesidad de la novedad contractual solicitada.

**ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO**

| **1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 03 DE 2022** | | **2. Prórroga** | **3. Suspensión** | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor a Adicionar** | **Valor total** | | | |
| $ 2.500.000 | $17.500.000 | | **Inicio Suspensión** | **Reinicio Ejecución** |
| **NOTA.** En cumplimiento del artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de las adiciones no supera el 50% del valor inicial del Contrato. | | 31/07/2022 | NO APLICA | NO APLICA |

**4. Respaldo Presupuestal**

| **Recursos Vigencia Actual** | | | | **Recursos Vigencia Futura** |
|---|---|---|---|---|
| **Número CDP** | **Fecha Inicial del CDP** | **Fuente** | **Rubro** | |
| 122 | 04/01/2022 | FUNCIONAMIENTO | A-02-02-02-008-003 | NO APLICA |

**5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.**

Conforme a lo dispuesto en el presente documento el plazo de ejecución del contrato quedará pactado hasta el 31 de julio de 2022.

Así mismo, y conforme a la adición realizada mediante el presente documento, el valor del contrato quedará en la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000) M/CTE.

**6. Pagos**

Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "Forma de Pago" del Contrato No. 03 DE 2022, para la actual vigencia, quedará así:

**Recursos Vigencia Actual**

| **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
| **Julio** | **Agosto** | **Sept.** | **Octubre.** | **Novbre.** | **Dicbre.** |
| $ 2.500.000 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| **7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"** | **8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales** | |
|---|---|---|
| NO APLICA | Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 03 DE 2022. | |
| **9. Perfeccionamiento** | **10. Requisitos de Ejecución** | |
| El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes. | **Aprobación Garantías por "EL SENADO"** | **Expedición Registro Presupuestal** |
| | NO APLICA | SI APLICA |

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., EL 28 DE JUNIO DE 2022

**Por el SENADO DE LA REPÚBLICA,**

**(ORIGINAL FIRMADO)**

**ASTRID SALAMANCA RAHIN**
Director(a) General

**EL CONTRATISTA,**

Juana Muñoz R

**JUANA MUÑOZ RAMIREZ**
C.C. 55.068.725

Proyectó: Juan José Salamanca González - Abogado DGA

Revisó: Alejandra Hernandez – Abogada DGA