



GESPROY
Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
Reunión | Microsoft Teams
teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_ZDY0ZjIzZGMtM2U3Ny00OTAxLWE5ZDYtZWIyOGQ1NjUxOTNj@thread.v2
OA
AA
El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación
gesproy
SGR
Contactos
Compartir invitación
Moderadores (1)
HG
Hector Javier Royett Galvan
Organizador
Asistentes (3)
JC
Jorge Chia - Planeación - Ap...
AA
Alberto Alvarez (Invitado)
OA
Orlet Torres Planeacion Apar...
27°C Muy des...
ESP
9:03 a. m.


GESPROY
Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
Reunión | Microsoft Teams
(3) WhatsApp
teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_ZDY0ZjIzZGMtM2U3Ny00OTAxLWE5ZDYtZWIyOGQ1NjUxOTNj@thread.v2
AA
HG
El micrófono está desactivado.
OA
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (4)
JC
Jorge Chia - Planeación - Ap...
AA
Alberto Alvarez (Invitado)
HG
Hector Javier Royett Galvan
Organizador
OA
Orlet Torres Planeacion Ap...
31°C Muy sole...
ESP
9:20 a. m.


GESPROY
Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O
(3) WhatsApp
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Tipo De Modificación
Documento
Documento Número
Fecha Documento
Objeto
Valor
Adición En Tiempo
1 Aclaración Otrosí 01 10/07/2020 SE SOLICITA MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA literal II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: en su numeral 14 - Por error involuntario en la elaboración de los estudios previos al momento de transcribir las Justificación obligaciones específicas, se tuvo la equivocación en el numeral 14
2 Tiempo Otrosí 02 19/11/2020 Adicionar tiempo a la cláusula SEPTIMA del contrato principal el cual quedará de la siguiente manera:: El plazo que se procede a adicionar es de UN (01) MES para un Plazo total de CINCO (05) MESES, Última fecha de terminación: 23 de diciembre de 2020. 1 Mes(es)
3 Tiempo Otrosí 03 22/12/2020 El plazo que se procede a adicionar es de un (01) MES, para un Plazo total de SEIS (06) MESES, Última fecha de terminación: 29 de enero de 2021. 1 Mes(es)
4 Tiempo Otrosí 04 03/03/2021 Adicionar tiempo a la cláusula SEPTIMA del contrato principal ;El plazo que se procede adicionar es de DOS (02) MES para un Plazo total de OCHO (08) MESES, Última fecha de terminación: 04 de mayo de 2021. 2 Mes(es)
5 Dinero Otrosí 03 22/12/2020 Modificar mayores y menores cantidades del presupuesto inicial, obras adicionales y pactación de precios descritos en la cláusula primera Parágrafo: Especificaciones que hace parte integral del contrato principal, relacionadas en el cuadro de especificaciones - El valor que se procede adicionar mediante el presente acuerdo es de ($390.622.687) 390.622.687,00
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
31°C Muy sole...
ESP
9:34 a. m.

MESA TECNICA –
PROYECTOS REGALÍAS

ASESOR REGIONAL
DNP