MODIFICATORIO No. 1 DE AMPLIACIÓN DE PLAZO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 – NIT. 800.141.624-2 y la Empresa A & A INGENIERIA SAS. – NIT. 900.650.723-1

Entre los suscritos: el Señor **Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ**, mayor de edad, domiciliado en Puerto Salgar Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía **No. 94.528.227** expedida en Cali Valle del Cauca, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 0068 del 11 de Enero de 2022, la Directiva Permanente MDN No. 12 del 21 de septiembre de 2020, Resolución 204, Articulo 01 del 25 de febrero 2022, para adelantar procesos de contratación en cuantía de 0 a 5.000 S.M.L.M.V, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, con NIT. 800.141.624-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA –CACOM-1 o **Entidad Estatal contratante**, por una parte; en adelante **EL MINISTERIO**, y por la otra, la señora **MARIA ANDREA LOSADA MEDINA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 52.078.348** expedida en Bogotá D.C., domiciliada en Bogotá D.C., actuando como representante legal de la empresa **A & A INGENIERIA SAS. – Nit 900.650.723-1**, en adelante **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el primer Modificatorio de Ampliación de Plazo al Clausulado adicional del Contrato Electrónico **No. 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022**, previo las siguientes consideraciones:

a) Que en la actualidad se encuentra vigente y en ejecución la aceptación de oferta **No. 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022** cuyo objeto es "***CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, ACCESO BIOMÉTRICO Y RELOJ SATELITAL DIGITAL DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL ALTERNO DE LA FAC (ACCOFA), DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA."*** de acuerdo a lo establecido y aprobado por las partes en la página del SECOP II el día 20 de abril de 2022, celebrado entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, con NIT 800.141.624-2, y la empresa **A & A INGENIERIA SAS. – Nit 900.650.723-1, e**l cual tiene fecha máxima de ejecución hasta el 30 de junio de 2022.

b) Que con fecha 17 de junio de 2022, la señora **MARIA ANDREA LOSADA MEDINA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 52.078.348** expedida en Bogotá D.C., domiciliada en Bogotá D.C., actuando como representante legal de la empresa **A & A INGENIERIA SAS. – Nit 900.650.723-1**, publica en plataforma SECOP II solicitud de aplazamiento en 15 días debido a inconvenientes presentados para la autorización de ingreso y estudios de seguridad de nuestro personal por parte del Departamento de Inteligencia, y solo fue autorizado hasta el 16 de junio de 2022, de acuerdo a lo informado por la **TE. PRIETO TIQUE LUISA**, supervisora del contrato**, hasta el 15 de julio de 2022,** por esta razón pongo respetuosamente a su consideración lo siguiente:

1. Solicito a la entidad **ampliar el plazo de ejecución** estipulado inicialmente, extendiendo el mismo **hasta el 15 de julio de 2022**, con el único objetivo de que podamos cumplir al 100% con los compromisos adquiridos y de esta forma satisfacer las necesidades de la entidad.

c) Que la señora **TE. PRIETO TIQUE LUISA FERNANDA,** supervisora principal de contrato, envía oficio No. FAC-S-2022-116413-CI del 21-06-2022 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-GRUCO11-C312, de fecha 21 de junio de 2022, al señor **Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ**, Segundo Comandante CACOM-1, dando viabilidad a la solicitud de prórroga por los motivos expuestos por la contratista, por tal motivo me permito emitir concepto favorable a la ampliación de plazo **hasta el 15 de julio de 2022,** ya que de acuerdo a políticas de Departamento Financiero no se deben pasar contratos con fecha de terminación el último dia del mes, y en consecuencia la forma de pago se modifica y **se pagará con recursos del PAC de septiembre de 2022.**

d) Que de conformidad con el Concepto presupuestal emitido por parte del Departamento Financiero el día 24 de marzo de 2022, en su numeral 15, cuando se presenten modificaciones en el plazo de ejecución y la forma de pago del contrato, no será necesario expedir un nuevo concepto presupuestal ya que una vez modificado el plazo, el pago se realizará dentro de los 45 ó 60 días siguientes a la entrega del bien o servicio.

e) Que la presente modificación cuenta con concepto jurídico emitido por el señor **ST. MARULANDA ARBELAEZ JULIAN ESTEBAN**, asesor jurídico contractual del Departamento de contratos CACOM-1, de fecha 23 de junio de 2022, dando viabilidad jurídica para esta prórroga.

f) Que en la presente modificación se tiene en cuenta la Resolución de Delegación Ministerial No. 0068 del 11 de Enero de 2022, la Directiva Permanente MDN No. 12 del 21 de septiembre de 2020, Resolución 204, Artículo 01 del 25 de febrero 2022 y la Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014 Manual del Ministerio de Defensa Nacional, numeral 5.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. **Modificación al contrato** – "Conforme el **Art 16 de la ley 80 de 1993** "Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios."

g) Que con base en lo anteriormente expuesto el señor **Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ,** Ordenador del Gasto, **AUTORIZA** la respectiva Modificación de **Ampliación de plazo hasta el 15 de julio de 2022**, y ordena al Departamento de Contratos realizar las siguientes modificaciones así:

I) **ARTÍCULO PRIMERO:** Modificar la Cláusula 1 – Plazo de Ejecución: El Contratista entregará a entera satisfacción la totalidad de los bienes contratados para el primer corte, **hasta el día 15 de julio de 2022**.

II) **ARTÍCULO SEGUNDO:** Modificar la Cláusula 2 – Forma y Condiciones de Pago: **EL MINISTERIO pagará AL CONTRATISTA** El valor total del presente proceso contractual se cancelará una vez recibidos los bienes y habiendo tramitado toda la documentación requerida para los pagos, con **recursos del PAC de septiembre de 2022**. ***O dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción de los elementos****, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes*, Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos expedido por el Supervisor del Contrato; previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

III) **ARTICULO TERCERO: Garantías –** De acuerdo a la ampliación de plazo, igualmente se amplía la cobertura de las pólizas según el siguiente cuadro:

CLASE DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	%	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	**$2.302.000.00**	**20%**	**13/04/2022**	**30/11/2022**
Calidad del Servicio	**$5.755.000.00**	**50%**	**13/04/2022**	**30/07/2023**
Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	**$575.000.00**	**5%**	**13/04/2022**	**30/07/2025**

ARTÍCULO CUARTO – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato **No. 042-00-D-CACOM-1-GRUCO-2022** y sus modificatorios, que no sean contrarias al presente contrato.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,